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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 3ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.
Αριθμός απόφασης: 80/2011
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Ωλένης – Αντιδιαβρωτική προστασία», με αριθμό μελέτης 454/2007 
    
Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 18 του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα. 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4828/14-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010).

          
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία νομίμως, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες 29 ήτοι:

	                ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	                 ΑΠΟΝΤΕΣ

	1. Καννής Ευστάθιος - Πρόεδρος
	     1. Τζίνη Διονυσία

	2. Σκαρτσιάρης Πάνος - Αντιπρόεδρος
	     2. Φραγκαντώνης Παναγιώτης

	3. Τζουανόπουλος Δημήτριος - Γραμματέας 
	     3. Αντωνέλος Δημήτριος

	4. Καράμπελας Αντώνιος
	     4. Ψάρρης Παναγιώτης

	5. Παναγόπουλος Ιωάννης
	

	6. Παναγόπουλος Βασίλειος
	

	7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου
	

	8. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος
	

	9. Βαρελάς Ιωάννης
	     

	10. Θεοδωρέλος - Χαρίτος Γεώργιος
	

	11. Δημουλιάς Λεωνίδας
	

	12. Ζέκιος Λεωνίδας (Παρίστατο στη            

     συνεδρίαση μέχρι και το 5ο θέμα προ ΗΔ)
	

	13. Κοτσιλίμπας Γεώργιος (Παρίστατο στη    

      συνεδρίαση μέχρι και το 5ο θέμα προ ΗΔ)
	

	14. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων
	

	15. Μπίρμπας Κων/νος (Παρίστατο στη    

      συνεδρίαση μέχρι και το 5ο θέμα προ ΗΔ)
	

	16. Ανδρικόπουλος Φώτιος
	

	17. Ανδρικόπουλος Ανδρέας (Παρίστατο στη

      συνεδρίαση μέχρι και το 5ο θέμα προ ΗΔ)
	

	18. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη
	

	19. Λιατσής Γαβριήλ - Επικεφαλής Μείζονος    

      Μειοψηφίας (Παρίστατο στη συνεδρίαση   

      μέχρι και το 1ο θέμα της ΗΔ)
	

	20. Δημόπουλος Φώτιος (Παρίστατο στη 

      συνεδρίαση μέχρι και το 1ο θέμα της ΗΔ)
	

	21. Ανδριόλας Γεώργιος
	

	22. Γιαννακούλιας Θεόδωρος (Παρίστατο στη 

      συνεδρίαση μέχρι και το 5ο θέμα προ ΗΔ)
	

	23. Σεϊντής Βασίλειος
	

	24. Κουρμπανάς Γεώργιος
	

	25. Λιατσής Δημήτριος
	

	26. Γεράνιος Κων/νος
	

	27. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της 

      παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»
	

	28. Καραμπέτσος Αθανάσιος
	

	29. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της 

      παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου»  

      (Παρίστατο στη συνεδρίαση μέχρι και το 1ο 

      θέμα της ΗΔ)
	



Η αριθμ.πρωτ. 4828/14-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ωλένης και συγκεκριμένα στους κ.κ.:

· Δημήτριο Αναστόπουλο - Πρόεδρος Αγ. Άννης

· Σπυρίδωνα Γκάτση - Πρόεδρος Κλινδιάς

· Κων/νο Βάλαρη - Πρόεδρος Λαντζοϊου

· Βλάση Αγριδιώτη - Πρόεδρος Μαγούλας

· Χρήστο Αγριδιώτη - Πρόεδρος Χειμαδιού

· Χρήστο Ασημακόπουλο - Πρόεδρος Ωλένης, οι οποίοι προσήλθαν 

και στους κ.κ.

· Νικόλαο Κωνσταντόπουλο - Πρόεδρος Αρβανίτη

· Κων/νο Κολοβάδη - Πρόεδρος Γούμερου

· Γεώργιο Τσατσαμπά - Πρόεδρος Καράτουλα

· Γρηγόριο Κανελλόπουλο - Πρόεδρο Καρυάς

· Δημήτριο Μητρόπουλο - Πρόεδρο Κουτσοχέρας

· Ανδρέα Καραγκούνη - Πρόεδρος Λανθίου

· Γεώργιο Καλαντζή - Πρόεδρος Μουζακίου

· Γεώργιο Μπλόσκα - Πρόεδρος Πεύκης

· Χρήστο Σταυρόπουλο - Πρόεδρος Σοπίου

· Παναγιώτη Τσαπαρδώνη - Πρόεδρος Χαριάς, οι οποίοι δεν προσήλθαν.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Καννής, παρουσία του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης.

   
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του δήμου Π. Λιβέρη.

---------


Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του Σώματος το 6.1  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Ωλένης – Αντιδιαβρωτική προστασία» με αριθμό μελέτης 454/2007 και κάλεσε τον Αντιδήμαρχο, κο Ιωάννη Παναγόπουλο, να το εισηγηθεί.

Ιωάννης Παναγόπουλος, Αντιδήμαρχος: «Σας υποβάλω προς έγκριση πρόταση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Ωλένης – Αντιδιαβρωτική προστασία», όπως διαβιβάστηκε από την ΤΥΔΚ Ν.Ηλείας. Ο ανάδοχος εργολάβος, με αίτησή του, ζητά παράταση έως 3103-2011. Εκτιμώ ότι, λόγω κακών καιρικών συνθηκών, το έργο δεν θα προλάβει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο. Γι’ αυτό προτείνω να δώσουμε παράταση μέχρι 31-05-2011.»

εργολάβοι Συγκεκριμένα η ΤΥΔΚ προτείνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης 

  
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα  να αποφασίσει επί της εισήγησης του Αντιδημάρχου. Στην ψηφοφορία μετείχαν οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Αγ.Άννης, Κλινδιάς, Λαντζοϊου, Μαγούλας, Χειμαδιού και Ωλένης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κου Ιωάννη Παναγόπουλου

2. Το αριθμ.πρωτ. 151549/16038/14-12-2010 έγγραφο της ΤΥΔΚ Ν.Ηλείας
ομόφωνα αποφασίζει 
εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Ωλένης – Αντιδιαβρωτική προστασία» μέχρι 31-05-2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 80/2011.

   Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

               ΤΑ ΜΕΛΗ

        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος, 25-02-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μ.Ε.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Πύργος, 03-03-2011
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


                           Αριθμ. πρωτ.      6902                                                   
Πληροφορίες: Παναγιώτα Παπαχριστοπούλου                                                            

Τηλέφωνο:
   26210-35555                                                        

Fax:

   26210-31481                        









        ΠΡΟΣ








    Αποκεντρωμένη Διοίκηση 





                      Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

                                                              Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν.Ηλείας









      ΠΥΡΓΟΣ
ΘΕΜΑ: Αποστολή της 80/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, που αφορά στην έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Ωλένης – Αντιδιαβρωτική προστασία»
 
Σας διαβιβάζουμε επίσημο απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, της 18-02-2011, στο οποίο περιλαμβάνεται η 80/2011 απόφαση.  Συνημμένα υποβάλλουμε το αποδεικτικό  τοιχοκόλλησης. Παρακαλούμε για τον κατά νόμο έλεγχο.

              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

                                                                                                   Μ.Ε.Δ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

· Δ/ντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου 

· Τμήμα Τεχνικών Έργων δήμου Πύργου
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στον Πύργο στις 25 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2011, η υποφαινόμενη Παναγιώτα Παπαχριστοπούλου, υπάλληλος του Δήμου Πύργου, κατόπιν εντολής του κ.Δημάρχου, τοιχοκόλλησα έξω από το Δημοτικό Κατάστημα και στο χώρο που είναι προορισμένος για το σκοπό αυτό αντίγραφο της 80/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, με θέμα: Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Ωλένης – Αντιδιαβρωτική προστασία», με αριθμό μελέτης 454/2007.

Η τοιχοκόλληση πραγματοποιήθηκε παρουσία των μαρτύρων:

1) Λιβέρη Παναγιώτας                                             2) Πλατανίτη Γεωργίας

Προς βεβαίωση τούτου, συνετάγη το παρόν αποδεικτικό και υπογράφεται ως εξής:

  Ο ΕΝΕΡΓΗΣΑΣ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ                         ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

                                                                                   1) ……………………

                                                                                   2) ……………………
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