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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 3ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.
Αριθμός απόφασης: 81/2011
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΔΔ Κουτσοχέρας», με αριθμό μελέτης 180/2010 
    
Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 18 του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα. 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4828/14-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010).

          
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία νομίμως, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες 29 ήτοι:

	                ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	                 ΑΠΟΝΤΕΣ

	1. Καννής Ευστάθιος - Πρόεδρος
	     1. Τζίνη Διονυσία

	2. Σκαρτσιάρης Πάνος - Αντιπρόεδρος
	     2. Φραγκαντώνης Παναγιώτης

	3. Τζουανόπουλος Δημήτριος - Γραμματέας 
	     3. Αντωνέλος Δημήτριος

	4. Καράμπελας Αντώνιος
	     4. Ψάρρης Παναγιώτης

	5. Παναγόπουλος Ιωάννης
	

	6. Παναγόπουλος Βασίλειος
	

	7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου
	

	8. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος
	

	9. Βαρελάς Ιωάννης
	     

	10. Θεοδωρέλος - Χαρίτος Γεώργιος
	

	11. Δημουλιάς Λεωνίδας
	

	12. Ζέκιος Λεωνίδας (Παρίστατο στη            

     συνεδρίαση μέχρι και το 5ο θέμα προ ΗΔ)
	

	13. Κοτσιλίμπας Γεώργιος (Παρίστατο στη    

      συνεδρίαση μέχρι και το 5ο θέμα προ ΗΔ)
	

	14. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων
	

	15. Μπίρμπας Κων/νος (Παρίστατο στη    

      συνεδρίαση μέχρι και το 5ο θέμα προ ΗΔ)
	

	16. Ανδρικόπουλος Φώτιος
	

	17. Ανδρικόπουλος Ανδρέας (Παρίστατο στη

      συνεδρίαση μέχρι και το 5ο θέμα προ ΗΔ)
	

	18. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη
	

	19. Λιατσής Γαβριήλ - Επικεφαλής Μείζονος    

      Μειοψηφίας (Παρίστατο στη συνεδρίαση   

      μέχρι και το 1ο θέμα της ΗΔ)
	

	20. Δημόπουλος Φώτιος (Παρίστατο στη 

      συνεδρίαση μέχρι και το 1ο θέμα της ΗΔ)
	

	21. Ανδριόλας Γεώργιος
	

	22. Γιαννακούλιας Θεόδωρος (Παρίστατο στη 

      συνεδρίαση μέχρι και το 5ο θέμα προ ΗΔ)
	

	23. Σεϊντής Βασίλειος
	

	24. Κουρμπανάς Γεώργιος
	

	25. Λιατσής Δημήτριος
	

	26. Γεράνιος Κων/νος
	

	27. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της 

      παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»
	

	28. Καραμπέτσος Αθανάσιος
	

	29. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της 

      παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου»  

      (Παρίστατο στη συνεδρίαση μέχρι και το 1ο 

      θέμα της ΗΔ)
	



Επίσης, για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκε με την αριθμ.πρωτ. 4828/14-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κουτσοχέρας, κος Δημήτριος Μητρόπουλος, ο οποίος δεν προσήλθε.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Καννής, παρουσία του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης.

   
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του δήμου Π. Λιβέρη.

---------


Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του Σώματος το 6.2 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΔΔ Κουτσοχέρας» με αριθμό μελέτης 180/2010.


Ο Πρόεδρος, κος Ευστάθιος Καννής, ανέφερε τα εξής: «Σας υποβάλω προς έγκριση πρόταση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΔΔ Κουτσοχέρας», όπως διαβιβάστηκε από την ΤΥΔΚ Ν.Ηλείας. Συγκεκριμένα η ΤΥΔΚ προτείνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-03-2011, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τη χειμερινή περίοδο.»

  
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα  να αποφασίσει επί της εισήγησης της ΤΥΔΚ Ν.Ηλείας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το αριθμ.πρωτ. 151872/16055/14-12-2010 έγγραφο της ΤΥΔΚ Ν.Ηλείας
αποφασίζει 
ομόφωνα εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΔΔ Κουτσοχέρας» μέχρι 31-03-2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 81/2011.

   Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

               ΤΑ ΜΕΛΗ

        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος, 25-02-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μ.Ε.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Πύργος, 03-03-2011
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Πληροφορίες: Παναγιώτα Παπαχριστοπούλου                                                            

Τηλέφωνο:
   26210-35555                                                        

Fax:
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    Αποκεντρωμένη Διοίκηση 





                      Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

                                                              Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν.Ηλείας









      ΠΥΡΓΟΣ
ΘΕΜΑ: Αποστολή της 81/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, που αφορά στην έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΔΔ Κουτσοχέρας»
 
Σας διαβιβάζουμε επίσημο απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, της 18-02-2011, στο οποίο περιλαμβάνεται η 81/2011 απόφαση.  Συνημμένα υποβάλλουμε το αποδεικτικό  τοιχοκόλλησης. Παρακαλούμε για τον κατά νόμο έλεγχο.

              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

                                                                                                   Μ.Ε.Δ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

· Δ/ντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου 

· Τμήμα Τεχνικών Έργων δήμου Πύργου
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στον Πύργο στις 25 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2011, η υποφαινόμενη Παναγιώτα Παπαχριστοπούλου, υπάλληλος του Δήμου Πύργου, κατόπιν εντολής του κ.Δημάρχου, τοιχοκόλλησα έξω από το Δημοτικό Κατάστημα και στο χώρο που είναι προορισμένος για το σκοπό αυτό αντίγραφο της 81/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, με θέμα: Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΔΔ Κουτσοχέρας», με αριθμό μελέτης 180/2010.

Η τοιχοκόλληση πραγματοποιήθηκε παρουσία των μαρτύρων:

1) Λιβέρη Παναγιώτας                                             2) Πλατανίτη Γεωργίας

Προς βεβαίωση τούτου, συνετάγη το παρόν αποδεικτικό και υπογράφεται ως εξής:

  Ο ΕΝΕΡΓΗΣΑΣ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ                         ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

                                                                                   1) ……………………

                                                                                   2) ……………………
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