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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 13ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθ. Αποφ.  267/2012
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης δημοτικών διαμερισμάτων Αγ. Γεωργίου – Βαρβάσαινας – Κολυρίου – Λασταιϊκων και σύνδεση με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Πύργου
    Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 18                                                                   του μηνός Ιουλίου, του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 33160/13-7-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος, 2. Σεϊντής Βασίλειος - Αντιπρόεδρος,  3. Τζουανόπουλος Δημήτριος – Γραμματέας, 4. Καράμπελας Αντώνιος, 5. Παναγόπουλος Ιωάννης, 6. Παναγόπουλος Βασίλειος, 7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 8. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 9. Βαρελάς Ιωάννης, 10. Δημουλιάς Λεωνίδας, 11. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 12. Τζίνη Διονυσία, 13. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 14. Μπίρμπας Κων/νος, 15. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 16. Ανδρικόπουλος Φώτης, 17. Αντωνέλος Δημήτριος, 18. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 19. Μποσμής Κων/νος, 20. Ρωμαίος Στέφανος, 21. Δημόπουλος Φώτης, 22. Ανδριόλας Γεώργιος, 23. Κουρμπανάς Γεώργιος, 24. Λιατσής Δημήτριος, 25. Γεράνιος Κων/νος, 26. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 27. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 28. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 29. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», 30. Σκαρτσιάρης Πάνος – ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος, 2.  Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, 3. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως.

       Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση με την υπ’ αριθμ. 33160/13-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και οι Πρόεδροι των Τ.Κ:

· Αγ. Γεωργίου κ. Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

· Βαρβάσαινας κ. Βορλόκας Νικόλαος

· Κολυρίου κα Παλαιολόγου Σοφία
· Λασταϊκων κ. Μπούρας Γεώργιος, οι οποίοι και προσήλθαν.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης δημοτικών διαμερισμάτων Αγ. Γεωργίου – Βαρβάσαινας – Κολυρίου – Λασταιϊκων και σύνδεση με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Πύργου» και ανέφερε:


«Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου με το υπ’ αριθ. 29334/12  έγγραφό της εισηγείται την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης δημοτικών διαμερισμάτων Αγ. Γεωργίου – Βαρβάσαινας – Κολυρίου – Λασταιϊκων και σύνδεση με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Πύργου.


Τίθεται υπ’ όψη του Σώματος η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο Συγκριτικό Πίνακα και η οποία αναγράφει τα εξής: 

«Α. Ιστορικό

1. Ανάθεση της μελέτης:

Με την απόφαση 64/01 του Δ.Σ του πρώην δήμου Πύργου, ανατέθηκε στη σύμπραξη των γραφείων Π. Αρβανιτόπουλος – Γ. Αντωνόπουλος – Θ. Κουσιαφές – Π. Κουλουγλιώτης, με εκπρόσωπο τον Τοπογράφο Μηχανικό Π. Αρβανιτόπουλο , η μελέτη Εσωτερικού δικτύου Αποχέτευσης Επεξεργασίας λυμάτων των Δ.Δ Αγ. Γεωργίου – Βαρβάσαινας – Κολυρίου – Λαστεϊκων και σύνδεσή τους με της Ε.Ε.Λ Πύργου.

2. 1η Συμπληρωματική σύμβαση:

Με την 1η Σ.Σ ο αρχικός μελετητής της υδραυλικής μελέτης με πτυχίο Β΄τάξεως στην κατηγορία 13 Υδραυλικών Μελετών συνέπραξε για τη σύνταξή της, με τον μελετητή Παναγιώτη Τερζή  Πολιτικό Μηχανικό που διέθετε πτυχίο Γ΄τάξεως στην κατηγορία 13 Υδραυλικών Μελετών με αριθ. μητρώου Γ.Ε.Μ 2194.

Η σύμπραξη αυτή ήταν αναγκαία σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 13 του Ν. 717/77, διότι από έλεγχο επάρκειας των μελετητικών πτυχίων στην κατηγορία 13 των Υδραυλικών Μελετών προέκυψε υπέρβαση αμοιβής μεγαλύτερης του 30%.

3. 2η Συμπληρωματική σύμβαση:

Με τη 2η Σ.Σ που έγινε μετά την έγκριση του 1ου Σ.Π με την αριθ. 795/14-12-2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Πύργου, ο εργοδότης ανέθεσε στον ανάδοχο την:

1. Εκπόνηση πλήρους στατικής μελέτης εφαρμογής των αντλιοστασίων Αγ. Γεωργίου – Λαστεϊκων

2. Εκπόνηση πλήρους Αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής των αντλιοστασίων Αγ. Γεωργίου – Λαστεϊκων

3. Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι απαραίτητη και πρέπει να συνοδεύει την μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης των δημοτικών διαμερισμάτων Αγ. Γεωργίου – Βαρβάσαινας – Κολυρίου – Λαστεϊκων – Αγ. Ιωάννου – Βυτινεϊκων και σύνδεση με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Πύργου, καθώς και την μελέτη αποχέτευσης οικισμού Καταραχίου και η οποία θα καλύπτει το σύνολο των έργων που αναφέρονται σε όλη την έκταση των παραπάνω Δ. Διαμερισμάτων και του Οικισμού Καταραχίου.

4. Εκπόνηση πλήρους γεωτεχνικής μελέτης για τα δημοτικά διαμερίσματα Αγ. Γεωργίου - Βαρβάσαινας – Κολυρίου – Λαστεϊκων – Αγ. Ιωάννου – Βυτινεϊκων και σύνδεση με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Πύργου.

5. Οριστική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ Αγ. Ιωάννου – Βυτινεϊκων και σύνδεση με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Πύργου.

6. Τοπογραφική μελέτη Εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ Αγ. Ιωάννου – Βυτινεϊκων καθώς και του εξωτερικού αγωγού αποχέτευσης από Βυτινέϊκα μέχρι Αγ. Ιωάννη και από Αγ. Ιωάννη μέχρι κεντρικό αποχετευτικό αγωγό Πύργου, στη θέση γεφύρι Κουτσογιάννου.

Αμοιβή μελετών
Οι συμβατικές αμοιβές των παραπάνω μελετών όπως περιλαμβάνονται στον 1ο Σ.Π χωρίς τον ΦΠΑ είχαν ως κάτωθι:

Στατική μελέτη:                                                      7.445€

Αρχιτεκτονική μελέτη:                                             8.905€

Γεωτεχνική μελέτη:                                               18.550€

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων                      11.000€

Υδραυλική μελέτη [Αγ.Ιωάννη – Βυτινεϊκων]            91.255€

Τοπογραφική μελέτη [Αγ. Ιωάννη – Βυτινεϊκων-

Εξωτερικοί Αγωγοί]                                              30.000€

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ                                167.155€

Με την με αριθμό 614/06 απόφαση το Δ.Σ ενέκρινε τη σύνταξη της μελέτης αποχέτευσης των Δ.Δ Αμπελώνα – Ελαιώνα – Σαλμώνης και την σύνταξη της τροποποίησης  της μελέτης αποχέτευσης του Καταραχίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτήν τα λύματα του Αγ. Ιωάννη και των Βυτινεϊκων.

Με το παραπάνω με Α/Π 17146/3-7-06 έγγραφο, δόθηκε  εντολή για την:

1. Σύνταξη των πλήρων οριστικών μελετών αποχέτευσης Δ.Δ Αγ. Ιωάννη και Βυτινεϊκων.

2. Ανασύνταξη της οριστικής μελέτης ακαθάρτων και του καταθλιπτικού αγωγού της οδού Καταραχίου, η οποία επρόκειτο να δημοπρατηθεί άμεσα. Η προθεσμία για την παράδοση της μελέτης ήταν η 24η Ιουλίου 2006.
 Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι η δαπάνη της μελέτης της οδού Καταραχίου θα περιλαμβανόταν σε συγκριτικό πίνακα.
4. Έγκριση της μελέτης

    Με την απόφαση υπ’ αριθ. 153/11 το δημοτικό συμβούλιο το σύνολο της μελέτης.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 2ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ       


Λόγω της έλλειψης επαρκών πόρων το αντικείμενο του παρόντος 2ου Συγκριτικού Πίνακα είναι:

1. Η αφαίρεση της δαπάνης που εγκρίθηκε με τον 1ο Σ.Π για την εκπόνηση των μελετών των ΔΔ Αγ. Ιωάννη και Βυτινειϊκων και η αποποίηση της εκπόνησής τους.
2. Η αποποίηση της εκπόνησης των μελετών της αποχέτευσης των Δ.Δ Αμπελώνα – Ελαιώνα – Σαλμώνης που ανατέθηκε με την 614/2004 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Πύργου, τα οποία δεν έχουν περιληφθεί σε συγκριτικό πίνακα.

3. Η αμοιβή των επιπλέον γεωτεχνικών εργασιών των ΔΔ της αρχικής σύμβασης

4. Ο τερματισμός της σύμβασης μετά την έγκριση των μελετών.


Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους και τους Προέδρους των Τ.Κ ν’ αποφασίσουν επί της έγκρισης του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της αναφερόμενης μελέτης . 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

 λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. του ν. 3852/10,

· Τις διατάξεις του Ν. 3316/05
· Την υπ’ αριθ. 29334/12 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι


Ομόφωνα, εγκρίνει  τον 2ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης δημοτικών διαμερισμάτων Αγ. Γεωργίου – Βαρβάσαινας – Κολυρίου – Λασταιϊκων και σύνδεση με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Πύργου.
· Το αντικείμενο του 2ου Συγκριτικού Πίνακα, λόγω έλλειψης επαρκών πόρων, είναι:

1. Η αφαίρεση της δαπάνης που εγκρίθηκε με τον 1ο Σ.Π για την εκπόνηση των μελετών των ΔΔ Αγ. Ιωάννη και Βυτινειϊκων και η αποποίηση της εκπόνησής τους.

2. Η αποποίηση της εκπόνησης των μελετών της αποχέτευσης των Δ.Δ Αμπελώνα – Ελαιώνα – Σαλμώνης που ανατέθηκε με την 614/2004 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Πύργου, τα οποία δεν έχουν περιληφθεί σε συγκριτικό πίνακα.

3. Η αμοιβή των επιπλέον γεωτεχνικών εργασιών των ΔΔ της αρχικής σύμβασης

4. Ο τερματισμός της σύμβασης μετά την έγκριση των μελετών.

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ Λασταιϊκων ενέκρινε το θέμα.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Α. Καράμπελας, Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Φ. Δημόπουλος, Γ. Ανδριόλας, Β. Σεϊντής, Γ. Κουρμπανάς, Δ. Λιατσής, Κ. Γεράνιος, Α. Αγγελακοπούλου, Χ. Γιάνναρος, Α. Καραμπέτσος, Ι. Σεφερλής και Π. Σκαρτσιάρης και οι Πρόεδροι της Δ.Κ Πύργου και των Τ.Κ Αγ. Γεωργίου, Βαρβάσαινας, Κολυρίου, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση, πριν ο Πρόεδρος θέσει το συγκεκριμένο θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  267/2012.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 27  – 7 - 2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΔ
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