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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 32ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθ. Αποφ. 446/2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιϊα Ώλενας – αντιδιαβρωτική προστασία» με αριθμό μελέτης 454/07, μέχρι 31-12-11
    
Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 48134/14-10-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

      
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος, 2. Τζουανόπουλος Δημήτριος – Γραμματέας, 3. Καράμπελας Αντώνιος, 4. Παναγόπουλος Ιωάννης, 5. Παναγόπουλος Βασίλειος, 6. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 7. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 8. Βαρελάς Ιωάννης, 9. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος, 10. Δημουλιάς Λεωνίδας, 11. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 12. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 13. Μπίρμπας Κων/νος, 14. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 15. Αντωνέλος Δημήτριος, 16. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 17. Μποσμής Κων/νος, 18. Δημόπουλος Φώτιος, 19. Ανδριόλας Γεώργιος, 20. Σεϊντής Βασίλειος, 21. Κουρμπανάς Γεώργιος, 22. Λιατσής Δημήτριος, 23. Γεράνιος Κων/νος, 24. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 25. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 26. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 27. Σεφερλής  Ιωάννης – Επικεφαλής  της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», 28. Σκαρτσιάρης Παναγιώτης – ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. Κοτσιλίμπας Γεώργιος, 2. Τζίνη Διονυσία, 3. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 4. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, 5. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως.

    Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση με την  υπ’ αριθμ. 48134/14-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ, οι Πρόεδροι των Τ.Κ. της Δ.Ε Ώλενας κ.κ:

Τσατσαμπάς Γεώργιος – Πρόεδρος Τ.Κ Καράτουλα, Κανελλόπουλος Γρηγόριος- Πρόεδρος Τ.Κ Καρυάς, Γκάτσης Σπύρος – Πρόεδρος Τ.Κ Κλινδιά, Βάλαρης Κων/νος – Πρόεδρος Τ.Κ Λαντζοϊου, Αγριδιώτης Βλάσης – Πρόεδρος Τ.Κ Μαγούλας, Καλαντζής Γεώργιος – Πρόεδρος Τ.Κ Μουζακίου, Τσαπαρδώνης Παναγιώτης – Πρόεδρος Τ.Κ Χαριάς, Ασημακόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Τ.Κ Ωλένης, οι οποίοι και προσήλθαν και οι κ.κ:
Αναστόπουλος Δημήτριος – Πρόεδρος Τ.Κ Αγ. ΄Αννης, Κωνσταντόπουλος  Νικόλαος – Πρόεδρος Τ.Κ Αρβανίτη, Κολοβάδης Κων/νος -  Πρόεδρος Τ.Κ Γουμέρου, Μητρόπουλος Δημήτριος –Πρόεδρος Τ.Κ Κουτσοχέρας, Καραγκούνης Ανδρέας – Πρόεδρος Τ.Κ Λανθίου, Μπλόσκας Γεώργιος – Πρόεδρος Τ.Κ Πεύκης, Σταυρόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Τ.Κ Σοπίου, Αγριδιώτης Χρήστος – Πρόεδρος Τ.Κ Χειμαδιού, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.  

    Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 15 (α΄) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιϊα Ώλενας – αντιδιαβρωτική προστασία» με αριθμό μελέτης 454/07, μέχρι 31-12-11] και ανέφερε:

«Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το αριθ. 43371/11 έγγραφό της κατόπιν αίτησης του αναδόχου του έργου «Αγροτική Οδοποιϊα Ώλενας – αντιδιαβρωτική προστασία» κ. Κακαλή Δημητρίου, εισηγείται την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 31-12-11, για την ολοκλήρωση των εργασιών που δεν μπόρεσαν να εκτελεσθούν λόγω έλλειψης πιστώσεων».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Προέδρους των Τ.Κ της Δ.Ε Ώλενας που προσήλθαν στη συνεδρίαση, ν’ αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

Λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10

· Την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αγροτική Οδοποιϊα Ώλενας – αντιδιαβρωτική προστασία» κ. Κακαλή Δημητρίου
· Την αριθ. 43371/11 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος,
· Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85, μετά από διαλογική συζήτηση, 
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Ομόφωνα εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιϊα Ώλενας – αντιδιαβρωτική προστασία» με αριθμό μελέτης 454/07, έως 31-12-11, για την ολοκλήρωση των εργασιών που δεν μπόρεσαν να εκτελεσθούν λόγω έλλειψης πιστώσεων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Δημόπουλος Φώτιος, Ανδριόλας Γεώργιος, Σεϊντής Βασίλειος, Κουρμπανάς Γεώργιος, Λιατσής Δημήτριος, Γεράνιος Κων/νος, Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, Σεφερλής Ιωάννης, και Σκαρτσιάρης Παναγιώτης είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του συγκεκριμένου θέματος.
Επίσης κατά την ψηφοφορία διαπιστώθηκε ότι στο συγκεκριμένο θέμα απουσίαζαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Καράμπελας Αντώνιος, Ανδρικόπουλος Φώτιος και Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 446/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 25  – 10 - 2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΔ

PAGE  
3

