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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 32ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθ. Αποφ. 448/2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα – τεχνικά έργα» τ. δήμου Ιάρδανου, με αριθμό μελέτης 34/10, μέχρι 31-03-12
    
Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 48134/14-10-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

      
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος, 2. Τζουανόπουλος Δημήτριος – Γραμματέας, 3. Καράμπελας Αντώνιος, 4. Παναγόπουλος Ιωάννης, 5. Παναγόπουλος Βασίλειος, 6. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 7. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 8. Βαρελάς Ιωάννης, 9. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος, 10. Δημουλιάς Λεωνίδας, 11. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 12. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 13. Μπίρμπας Κων/νος, 14. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 15. Αντωνέλος Δημήτριος, 16. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 17. Μποσμής Κων/νος, 18. Δημόπουλος Φώτιος, 19. Ανδριόλας Γεώργιος, 20. Σεϊντής Βασίλειος, 21. Κουρμπανάς Γεώργιος, 22. Λιατσής Δημήτριος, 23. Γεράνιος Κων/νος, 24. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 25. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 26. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 27. Σεφερλής  Ιωάννης – Επικεφαλής  της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», 28. Σκαρτσιάρης Παναγιώτης – ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. Κοτσιλίμπας Γεώργιος, 2. Τζίνη Διονυσία, 3. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 4. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, 5. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως.

    Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση με την  υπ’ αριθμ. 48134/14-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ, οι Πρόεδροι των Τ.Κ της Δ.Ε Ιάρδανου κ.κ:
Κατσίγιαννης Χρήστος – Πρόεδρος Τ.Κ Αλποχωρίου, Διονυσόπουλος Θεόδωρος – Πρόεδρος Τ.Κ Βουνάργου, Καλασκάνης Δημήτριος – Πρόεδρος Τ.Κ Κατσαρού, Κανελλόπουλος Γρηγόρης – Πρόεδρος Τ.Κ Κορυφής, Αυγερινόπουλος Ευθύμιος – Πρόεδρος Τ.Κ Ξυλοκέρας, Παπαγιαννακόπουλος Κων/νος – Πρόεδρος Τ.Κ Πρασίνου, Μακρόπουλος Άγγελος – Πρόεδρος Τ.Κ Φοναϊτικων, οι οποίοι και προσήλθαν και οι κ.κ:

Ανδριόπουλος Ιωάννης – Πρόεδρος Τ.Κ Αγ. Αποστόλων, Δημητρουλόπουλος Δημήτριος – Πρόεδρος Τ.Κ Βροχίτσας, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.
    Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 15 (γ) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα – τεχνικά έργα» τ. δήμου Ιάρδανου, με αριθμό μελέτης 34/10, μέχρι 31-12-11] και ανέφερε:

«Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το αριθ. 39561/11 έγγραφό της κατόπιν αίτησης του αναδόχου του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα – τεχνικά έργα»  τ. δήμου Ιάρδανου «Ηρ. Λίγας – Σ. Σοφιανόπουλος Ο.Ε», εισηγείται την παράταση προθεσμίας αυτού μέχρι 31-12-11, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεσθούν λόγω έλλειψης πιστώσεων του έργου, ως επίσης και γιατί δεν έχουν επιλεγεί ακόμη τα προς τσιμεντόστρωση τμήματα των αγροτικών δρόμων».
Εν συνεχεία ο Αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος ανέφερε ότι η παράταση που εισηγήθηκε η υπηρεσία δεν αρκεί, για την ολοκλήρωση του έργου και πρότεινε στο σώμα, την παράτασή του έως 31-03-2012.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Προέδρους των Τ.Κ της  Δ.Ε Ιάρδανου που προσήλθαν στη συνεδρίαση, ν’ αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

Λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10

· Την  αίτηση του αναδόχου του έργου «Αγροτική οδοποιία – τεχνικά έργα» »  τ. δήμου Ιάρδανου «Ηρ. Λίγας – Σ. Σοφιανόπουλος Ο.Ε»
· Την αριθ. 39561/11 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος,
· Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85,
· Την πρόταση του Αντιδήμαρχου κ. Χ. Αριστειδόπουλου, μετά από διαλογική συζήτηση, 
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Ομόφωνα εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα – τεχνικά έργα» τ. δήμου Ιάρδανου, με αριθμό μελέτης 34/10, έως 31-03-12, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεσθούν λόγω έλλειψης πιστώσεων του έργου, ως επίσης και γιατί δεν έχουν επιλεγεί ακόμη τα προς τσιμεντόστρωση τμήματα των αγροτικών δρόμων».

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Δημόπουλος Φώτιος, Ανδριόλας Γεώργιος, Σεϊντής Βασίλειος, Κουρμπανάς Γεώργιος, Λιατσής Δημήτριος, Γεράνιος Κων/νος, Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, Σεφερλής Ιωάννης και Σκαρτσιάρης Παναγιώτης, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του συγκεκριμένου θέματος.
Επίσης κατά την ψηφοφορία διαπιστώθηκε ότι στο συγκεκριμένο θέμα απουσίαζαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Καράμπελας Αντώνιος, Ανδρικόπουλος Φώτιος και Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 448/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 25  – 10 - 2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΔ

PAGE  
3

