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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.18ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθμ. Αποφ. 186/2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη του Πύργου – Διαμόρφωση κόμβων» με αριθμό μελέτης 77/09, μέχρι 30-7-11
    
Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 19 του μηνός Μαΐου, του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17403/13-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

      
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 και ονομαστικά οι κ.κ:

	                ΠΑΡΟΝΤΕΣ

	1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος

	

	

	2. Καράμπελας Αντώνιος

3. Παναγόπουλος Ιωάννης

	4. Παναγόπουλος Βασίλειος

	5. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

	6. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος

	7. Βαρελάς Ιωάννης

	8. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος 

	9.  Δημουλιάς Λεωνίδας

10. Κοτσιλίμπας Γεώργιος 

	11.  Ζέκιος Λεωνίδας 

	12. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων

13. Τζίνη Διονυσία

	14. Φραγκαντώνης Παναγιώτης 

	15.  Μπίρμπας Κων/νος 

16. Ανδρικόπουλος Ανδρέας 

	17.  Ανδρικόπουλος Φώτιος 

	18. Αντωνέλος Δημήτριος

19. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη

	20. Λιατσής Γαβριήλ- Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας  
21. Δημόπουλος Φώτιος 
22.  Ανδριόλας Γεώργιος
23. Σκαρτσιάρης Πάνος  - Αντιπρόεδρος

	24. Σεϊντής Βασίλειος 

	25. Κουρμπανάς Γεώργιος 
26. Ψάρρης Παναγιώτης 
27. Λιατσής Δημήτριος

	28. Γεράνιος Κων/νος 

	29. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» 

	30. Καραμπέτσος Αθανάσιος 

	31. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της 

παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου» 

	          ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Τζουανόπουλος Δημήτριος-

Γραμματέας

2. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, οι οποίοι δεν

προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως. 




  
Επίσης με την αριθ. 17403/13-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου κ. Σπυρίδων Δαρζέντας, ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.

   
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 8 (α΄) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη του Πύργου – Διαμόρφωση κόμβων» με αριθμό μελέτης 77/09, μέχρι 30-7-11].

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Β. Παναγόπουλος ανέφερε: «Είναι η κύρια μελέτη που αφορά στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στην πόλη του Πύργου. Ζητείται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του αναφερόμενου έργου μέχρι 30-7-11 ώστε να ολοκληρωθεί το τελευταίο τμήμα που αφορά στην τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και διαγραμμίσεων που προβλέπονται στη μελέτη και να έχει στη διάθεσή του ο εργολάβος αρκετό χρονικό διάστημα για την εξόφληση του 2ου λογαριασμού»
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει επί της εισήγησης του Αντιδημάρχου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

Λαμβάνοντας υπόψη:
· Την εισήγηση του Αντιδημάρχου

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10

· Την υπ’ αριθ. 14068/11 αίτηση της αναδόχου του έργου «ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Τ.Ε»

· Το αριθ. 14730/11 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο η υπηρεσία εκφράζει τη συναίνεσή της στην παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου
· Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85, μετά από διαλογική συζήτηση,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 


Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη του Πύργου – Διαμόρφωση κόμβων» προϋπολογισμού 235.795,00€, έως 30-07-11, ώστε ο ανάδοχος να έχει αρκετό χρονικό διάστημα στην εξόφληση του 2ου λογαριασμού και στην συνέχιση των εργασιών που υπολείπονται.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Γ. Ανδριόλας, Π. Σκαρτσιάρης, Β. Σεϊντής, Δ. Λιατσής, Κ. Γεράνιος καταψήφισαν το θέμα αναφέροντας ότι έχουν διαφωνήσει με την εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης. Θεωρούν, ότι σε συνδυασμό με το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης το κέντρο της πόλης και η εμπορική του λειτουργία, θα οδηγηθούν στη νέκρωση.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Χ. Γιάνναρος και Α. Καραμπέτσος,  Επικεφαλής και μέλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» ψήφισαν λευκό.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Κοτσιλίμπας Γεώργιος, Ζέκιος Λεωνίδας, Μπίρμπας Κων/νος, Λιατσής Γαβριήλ, Δημόπουλος Φώτιος, Κουρμπανάς Γεώργιος, Ψάρρης Παναγιώτης, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση όταν τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση το θέμα.

 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 186/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 7  – 6  - 2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΔ
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