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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.18ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθμ. Αποφ. 187/2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα Ώλενας – αντιδιαβρωτική προστασία» με αριθμό μελέτης 454/07, μέχρι 30-8-11
    
Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 19 του μηνός Μαΐου, του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17403/13-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

      
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 και ονομαστικά οι κ.κ:

	                ΠΑΡΟΝΤΕΣ

	1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος

	

	

	2. Καράμπελας Αντώνιος

3. Παναγόπουλος Ιωάννης

	4. Παναγόπουλος Βασίλειος

	5. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

	6. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος

	7. Βαρελάς Ιωάννης

	8. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος 

	9.  Δημουλιάς Λεωνίδας

10. Κοτσιλίμπας Γεώργιος 

	11.  Ζέκιος Λεωνίδας 

	12. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων

13. Τζίνη Διονυσία

	14. Φραγκαντώνης Παναγιώτης 

	15.  Μπίρμπας Κων/νος 

16. Ανδρικόπουλος Ανδρέας 

	17.  Ανδρικόπουλος Φώτιος 

	18. Αντωνέλος Δημήτριος

19. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη

	20. Λιατσής Γαβριήλ- Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας  
21. Δημόπουλος Φώτιος 
22.  Ανδριόλας Γεώργιος
23. Σκαρτσιάρης Πάνος  - Αντιπρόεδρος

	24. Σεϊντής Βασίλειος 

	25. Κουρμπανάς Γεώργιος 
26. Ψάρρης Παναγιώτης 
27. Λιατσής Δημήτριος

	28. Γεράνιος Κων/νος 

	29. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» 

	30. Καραμπέτσος Αθανάσιος 

	31. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της 

παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου» 

	          ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Τζουανόπουλος Δημήτριος-

Γραμματέας

2. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, οι οποίοι δεν

προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως. 




  
Επίσης με την αριθ. 17403/13-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Ωλένης κ. Ασημακόπουλος Χρήστος, ο οποίος και προσήλθε.

   
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 8 (β) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα Ώλενας – αντιδιαβρωτική προστασία» με αριθμό μελέτης 454/07, μέχρι 30-6-11] και ανέφερε:
«Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το αριθ. 8326/11 έγγραφό της κατόπιν της από 15-3-11 αίτησης του αναδόχου του έργου «Αγροτική οδοποιϊα Ώλενας – αντιδιαβρωτική προστασία» κ. Κακαλή Δημητρίου, εισηγείται την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30– 6-11, για την ολοκλήρωση των εργασιών που δεν μπόρεσαν να εκτελεσθούν λόγω των καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου».

Εν συνεχεία ο Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Παναγόπουλος  προκειμένου το συμβούλιο να μην επανέρχεται συνεχώς στο θέμα και ο ανάδοχος να ολοκληρώσει τις εργασίες που υπολείπονται, πρότεινε να παραταθεί το έργο, έως τις 30-8-11. 
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους και τον Πρόεδρο της Τ.Κ Ώλενας ν’ αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

Λαμβάνοντας υπόψη:
· Την εισήγηση του Αντιδημάρχου

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10

· Την υπ’ αριθ. 8326/11 αίτηση της αναδόχου του έργου κ. Κακαλή Δημητρίου
· Την αριθ. 8326/11 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
· Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85, μετά από διαλογική συζήτηση, 
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Ομόφωνα εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιϊα Ώλενας – Αντιδιαβρωτική Προστασία» με αριθμό μελέτης 454/07, έως 30-8-11, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που δεν μπόρεσαν να εκτελεσθούν λόγω των καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Κοτσιλίμπας Γεώργιος, Ζέκιος Λεωνίδας, Μπίρμπας Κων/νος, Λιατσής Γαβριήλ, Δημόπουλος Φώτιος, Κουρμπανάς Γεώργιος, Ψάρρης Παναγιώτης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Ωλένης κ. Ασημακόπουλος Χρήστος, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση όταν τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση το θέμα.

 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   187/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 7  – 6  - 2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΔ
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