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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.18ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθμ. Αποφ. 188/2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα – τεχνικά έργα» [π. δήμου Ιάρδανου] με αριθμό μελέτης 34/10, μέχρι 30-8-11
    
Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 19 του μηνός Μαΐου, του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17403/13-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

      
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 και ονομαστικά οι κ.κ:

	                ΠΑΡΟΝΤΕΣ

	1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος

	

	

	2. Καράμπελας Αντώνιος

3. Παναγόπουλος Ιωάννης

	4. Παναγόπουλος Βασίλειος

	5. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

	6. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος

	7. Βαρελάς Ιωάννης

	8. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος 

	9.  Δημουλιάς Λεωνίδας

10. Κοτσιλίμπας Γεώργιος 

	11.  Ζέκιος Λεωνίδας 

	12. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων

13. Τζίνη Διονυσία

	14. Φραγκαντώνης Παναγιώτης 

	15.  Μπίρμπας Κων/νος 

16. Ανδρικόπουλος Ανδρέας 

	17.  Ανδρικόπουλος Φώτιος 

	18. Αντωνέλος Δημήτριος

19. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη

	20. Λιατσής Γαβριήλ- Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας  
21. Δημόπουλος Φώτιος 
22.  Ανδριόλας Γεώργιος
23. Σκαρτσιάρης Πάνος  - Αντιπρόεδρος

	24. Σεϊντής Βασίλειος 

	25. Κουρμπανάς Γεώργιος 
26. Ψάρρης Παναγιώτης 
27. Λιατσής Δημήτριος

	28. Γεράνιος Κων/νος 

	29. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» 

	30. Καραμπέτσος Αθανάσιος 

	31. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της 

παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου» 

	          ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Τζουανόπουλος Δημήτριος-

Γραμματέας

2. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, οι οποίοι δεν

προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως. 




  
Επίσης με την αριθ. 17403/13-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι της Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου κ.κ: Ανδριόπουλος Ιωάννης – Πρόεδρος Τ.Κ Αγ. Αποστόλων, Κατσίγιαννης Χρήστος – Πρόεδρος Τ.Κ Αλποχωρίου, Διονυσόπουλος Θεόδωρος – Πρόεδρος Τ.Κ Βουνάργου, Δημητρουλόπουλος Δημήτριος – Πρόεδρος Τ.Κ Βροχίτσας, Καλασκάνης Δημήτριος – Πρόεδρος Τ.Κ Κατσαρού, Κανελλόπουλος Γρηγόριος – Πρόεδρος Τ.Κ Κορυφής, Παπαγιαννακόπουλος Κων/νος – Πρόεδρος Τ.Κ Πρασίνου, Μακρόπουλος Άγγελος – Πρόεδρος Τ.Κ Φοναϊτικών, οι οποίοι και προσήλθαν, ως επίσης και ο κ.

Αυγερινόπουλος Ευθύμιος – Πρόεδρος Τ.Κ Ξυλοκέρας, ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα προσκλήθηκε. 

   
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 8 (γ) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα – τεχνικά έργα» [π. δήμου Ιάρδανου] με αριθμό μελέτης 34/10, μέχρι 30-7-11].
Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Β. Παναγόπουλος ανέφερε: Προτείνεται κατόπιν της από 5/4/11 αίτησης της αναδόχου του έργου «Αγροτική οδοποιϊα – τεχνικά έργα» [π. Δήμου Ιάρδανου]  «Λίγας Ηρ. – Σοφιανόπουλος Σ.ΟΕ, η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30 – 7-11, για την ολοκλήρωση των εργασιών που δεν μπορούσαν να εκτελεσθούν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν τη χειμερινή περίοδο. Η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών με το αριθ. 10833/11 έγγραφό της συναινεί με την παράταση αυτή».

Εν συνεχεία λαμβάνοντας το λόγο ο Αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος ανέφερε ότι θεωρεί σκόπιμο, προκειμένου το συμβούλιο να μην επανέρχεται συνεχώς στο θέμα και ο ανάδοχος να ολοκληρώσει τις εργασίες που υπολείπονται το έργο να παραταθεί έως τις 30-8-11. 
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Πρόεδρους της Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου, ν’ αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

Λαμβάνοντας υπόψη:
· Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Β. Παναγόπουλου
· Την πρόταση του Αντιδημάρχου κ. Χ.Αριστειδόπουλου

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10

· Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85
· Την από 5/4/11 αίτηση της αναδόχου του έργου «Λίγας Ηρ. – Σοφιανόπουλος Σ. ΟΕ» . 
· Το αριθ. 10833/11 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 


Ομόφωνα εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα – τεχνικά έργα» [π. δήμου Ιάρδανου] με αριθμό μελέτης 34/10, έως 30-8-11, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που δεν μπόρεσαν να εκτελεσθούν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν τη χειμερινή περίοδο.

Οι Πρόεδροι των Τ.Κ: Βουνάργου, Κατσαρού Κορυφής, Πρασίνου, ενέκριναν το θέμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Κοτσιλίμπας Γεώργιος, Ζέκιος Λεωνίδας,  Μπίρμπας Κων/νος, Λιατσής Γαβριήλ, Δημόπουλος Φώτιος, Σεϊντής Βασίλειος, Κουρμπανάς Γεώργιος, Ψάρρης Παναγιώτης, Γεράνιος Κων/νος, και οι Πρόεδροι των κ.κ Ανδριόπουλος Ιωάννης – Πρόεδρος  Αγ. Αποστόλων, Κατσίγιαννης Χρήστος – Πρόεδρος Τ.Κ Αλποχωρίου, Αυγερινόπουλος Ευθύμιος – Πρόεδρος Τ.Κ Ξυλοκέρας είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση όταν τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση το θέμα.

Ο κ.  Μακρόπουλος Άγγελος – Πρόεδρος Τ.Κ Φοναϊτικων αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του θέματος.

 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 188/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 7  – 6  - 2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΔ
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