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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.18ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθμ. Αποφ. 190/2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεκτάσεις δικτύου ομβρίων Δ. Βώλακος» με αριθμό μελέτης 1/09
    
Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 19 του μηνός Μαΐου, του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17403/13-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

      
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 και ονομαστικά οι κ.κ:

	                ΠΑΡΟΝΤΕΣ

	1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος

	

	

	2. Καράμπελας Αντώνιος

3. Παναγόπουλος Ιωάννης

	4. Παναγόπουλος Βασίλειος

	5. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

	6. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος

	7. Βαρελάς Ιωάννης

	8. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος 

	9.  Δημουλιάς Λεωνίδας

10. Κοτσιλίμπας Γεώργιος 

	11.  Ζέκιος Λεωνίδας 

	12. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων

13. Τζίνη Διονυσία

	14. Φραγκαντώνης Παναγιώτης 

	15.  Μπίρμπας Κων/νος 

16. Ανδρικόπουλος Ανδρέας 

	17.  Ανδρικόπουλος Φώτιος 

	18. Αντωνέλος Δημήτριος

19. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη

	20. Λιατσής Γαβριήλ- Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας  
21. Δημόπουλος Φώτιος 
22.  Ανδριόλας Γεώργιος
23. Σκαρτσιάρης Πάνος  - Αντιπρόεδρος

	24. Σεϊντής Βασίλειος 

	25. Κουρμπανάς Γεώργιος 
26. Ψάρρης Παναγιώτης 
27. Λιατσής Δημήτριος

	28. Γεράνιος Κων/νος 

	29. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» 

	30. Καραμπέτσος Αθανάσιος 

	31. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της 

παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου» 

	          ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Τζουανόπουλος Δημήτριος-

Γραμματέας

2. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, οι οποίοι δεν

προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως. 




  
Επίσης με την αριθ. 17403/13-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Επιταλίου κα Κλεφτονικολού Καλλιόπη και οι Πρόεδροι των Τ.Κ της Δημοτικής Ενότητας Βώλακος κ.κ: Μπιρμπίλης Δημήτριος – Πρόεδρος Τ.Κ Αγριδίου, Κάρμης Πέτρος – Πρόεδρος Τ.Κ Ανεμοχωρίου, οι οποίοι και προσήλθαν.

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ Αλφειούσας κ. Βαρώτσος Δημήτρης δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα προσκλήθηκε.  

   
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 8 (ε) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεκτάσεις δικτύου ομβρίων Δ. Βώλακος» με αριθμό μελέτης 1/09, δεκαπέντε ημέρες μετά την έγκριση του ΑΠΕ και ανέφερε:
«Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το αριθ. 14287/11 έγγραφό της  έχοντας υπόψη:

· Την 148/14-12-09 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βώλακος με την οποία είχε αποφασισθεί η χορήγηση παράταση προθεσμίας του έργου, εάν ψηφισθεί ο ΑΠΕ

· Το γεγονός ότι ήδη έχει εκτελεσθεί μέσα στην εγκεκριμένη προθεσμία το σύνολο σχεδόν του φυσικού αντικειμένου του ΑΠΕ

· Ότι απαιτείται η παράταση προθεσμίας για τη χρονική τακτοποίηση των διοικητικών ενεργειών (έγκριση ΑΠΕ κλπ.) σε νόμιμη προθεσμία και η τακτοποίηση όλων των μικροεκρεμμοτήτων, 
εισηγείται  την παράταση προθεσμίας του έργου κατά 15 ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης του ΑΠΕ που  θα υποβληθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Πρόεδρους της Δημοτικής Ενότητας Βώλακος, ν’ αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

Λαμβάνοντας υπόψη:
· Την εισήγηση του Αντιδημάρχου

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10

· Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.8 του Π.Δ 609/85
· Το αριθ. 14287/11 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μετά από διαλογική συζήτηση,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 


Ομόφωνα εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεκτάσεις δικτύου ομβρίων Δ. Βώλακος» με αριθμό μελέτης 1/09, δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την έγκριση του ΑΠΕ [εάν εγκριθεί], που θα υποβληθεί στο  επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, για τη χρονική τακτοποίηση των διοικητικών ενεργειών.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Κοτσιλίμπας Γεώργιος, Ζέκιος Λεωνίδας, Μπίρμπας Κων/νος, Λιατσής Γαβριήλ, Δημόπουλος Φώτιος, Σεϊντής Βασίλειος, Κουρμπανάς Γεώργιος, Ψάρρης Παναγιώτης, Γεράνιος Κων/νος και ο Πρόεδρος της Τ. Κ Βουνάργου κ. Διονυσόπουλος Θεόδωρος, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση όταν τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση το θέμα.


Επίσης είχαν αποχωρήσει,  η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Επιταλίου κα Κλεφτονικολού Καλλιόπη καθώς και οι κ.κ Μπιρμπίλης Δημήτριος – Πρόεδρος Τ.Κ Αγριδίου, Κάρμης Πέτρος – Πρόεδρος Τ.Κ Ανεμοχωρίου.
 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   190/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 7  – 6  - 2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΔ
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