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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.18ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθμ. Αποφ. 206/2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση: α. του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση αστικού δικτύου οδοποιϊας παρόδων Αλφειού Ολυμπίων στον Πύργο» με αριθ. μελ. 55/10 και β. παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30 -06-2011
    
Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 19 του μηνός Μαΐου, του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17403/13-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

      
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 και ονομαστικά οι κ.κ:

	                ΠΑΡΟΝΤΕΣ

	1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος

	

	

	2. Καράμπελας Αντώνιος

3. Παναγόπουλος Ιωάννης

	4. Παναγόπουλος Βασίλειος

	5. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

	6. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος

	7. Βαρελάς Ιωάννης

	8. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος 

	9.  Δημουλιάς Λεωνίδας

10. Κοτσιλίμπας Γεώργιος 

	11.  Ζέκιος Λεωνίδας 

	12. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων

13. Τζίνη Διονυσία

	14. Φραγκαντώνης Παναγιώτης 

	15.  Μπίρμπας Κων/νος 

16. Ανδρικόπουλος Ανδρέας 

	

	17.  Ανδρικόπουλος Φώτιος 

	18. Αντωνέλος Δημήτριος

19. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη

	20. Λιατσής Γαβριήλ- Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας  
21. Δημόπουλος Φώτιος 
22.  Ανδριόλας Γεώργιος
23. Σκαρτσιάρης Πάνος  - Αντιπρόεδρος

	24. Σεϊντής Βασίλειος 

	25. Κουρμπανάς Γεώργιος 
26. Ψάρρης Παναγιώτης 
27. Λιατσής Δημήτριος

	28. Γεράνιος Κων/νος 

	29. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» 

	30. Καραμπέτσος Αθανάσιος 

	31. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της 

παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου» 

	          ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Τζουανόπουλος Δημήτριος-

Γραμματέας

2. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, οι οποίοι δεν

προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως. 


Επίσης με την αριθ. 17403/13-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου κ. Σπυρίδων Δαρζέντας, ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα προσκλήθηκε.

   
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 22ο (β) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Έγκριση: α. του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση αστικού δικτύου οδοποιϊας παρόδων Αλφειού Ολυμπίων στον Πύργο» με αριθ. μελ. 55/10 και β. της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30 -06-2011] και ανέφερε:
«Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου με το υπ’ αριθ. 1340/11 έγγραφό της εισηγείται στο σώμα: Α. την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση αστικού δικτύου οδοποιϊας παρόδων Αλφειού Ολυμπίων στον Πύργο» με αριθμό μελέτης 55/10.
Ο ΑΠΕ συντάχθηκε για την απορρόφηση των απροβλέπτων και για την  αναπροσαρμογή των εργασιών, ώστε να προκύψει έργο ουσιαστικό και λειτουργικό. Με τον ΑΠΕ θα γίνουν αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. Επίσης είναι τακτοποιητικός έναντι της σύμβασης και κλείνει στο ποσό του συμφωνητικού του έργου.
Β. Τη χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών, κατόπιν της αριθ. 2411/11 αιτήσεως του αναδόχου του έργου κ. Θεοδώρου Καράμπελα, έως 30-6-2011, διότι αφενός οι καιρικές συνθήκες της χειμερινής περιόδου δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των εργασιών και αφετέρου θα πρέπει ο ανάδοχος να έχει ικανό χρόνο για την έγκριση όλων των εγγράφων του έργου, από τη διευθύνουσα υπηρεσία».
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,
 Λαμβάνοντας υπόψη:

· Την αριθ. 1340/11 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου
· Την αριθ. 2411/11 αίτηση του κ. Θ. Καράμπελα, περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση αστικού δικτύου οδοποιϊας παρόδων Αλφείου Ολυμπίων στον Πύργο»
· Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. του ν. 3852/10,
· Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, 

· Το Π.Δ 609/1985, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ομόφωνα εγκρίνει: 1. Τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση αστικού δικτύου οδοποιϊας παρόδων Αλφείου Ολυμπίων στον Πύργο» με αριθμό μελέτης 55/10, ο οποίος συντάχθηκε για να γίνει η απορρόφηση των απροβλέπτων, καθώς και η αναπροσαρμογή των εργασιών, ώστε να προκύψει έργο ουσιαστικό και λειτουργικό. Με τον ΑΠΕ θα γίνουν αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. 
Επίσης είναι τακτοποιητικός έναντι της σύμβασης και κλείνει στο ποσό του συμφωνητικού του έργου.

2. Την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, έως 30-6-2011, διότι αφενός οι καιρικές συνθήκες της χειμερινής περιόδου δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των εργασιών και αφετέρου θα πρέπει ο ανάδοχος να έχει ικανό χρόνο για την έγκριση όλων των εγγράφων του έργου από τη διευθύνουσα υπηρεσία.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Γ. Κοτσιλίμπας,  Λ. Ζέκιος, Π. Φραγκαντώνης, Κ. Μπίρμπας, Α. Ανδρικόπουλος, Φ. Ανδρικόπουλος, Γ. Λιατσής – Επικεφαλής Μείζονος  Μειοψηφίας , Φ. Δημόπουλος, Β. Σεϊντής, Γ. Κουρμπανάς, Π. Ψάρρης, Κ. Γεράνιος, Χ. Γιάνναρος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», Α. Καραμπέτσος  είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Επίσης είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Τ.Κ: Ανδριόπουλος Ιωάννης – Πρόεδρος Τ.Κ Αγ. Αποστόλων, Χρήστος Κατσίγιαννης – Πρόεδρος Τ.Κ Αλποχωρίου, Διονυσόπουλος Θεόδωρος – Πρόεδρος Τ.Κ Βουνάργου, Δημητρουλόπουλος Δημητριος – Πρόεδρος Τ.Κ Βροχίτσας, Καλασκάνης Δημήτρης- Πρόεδρος ΤΚ Κατσαρού, Κανελλόπουλος Γρηγόριος – Πρόεδρος Τ.Κ Κορυφής, Παπαγιαννακόπουλος Κων/νος – Πρόεδρος Τ.Κ Πρασίνου, Μακρόπουλος Άγγελος –Πρόεδρος Τ.Κ Φοναϊτικων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 206/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 3  –  6 - 2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΔ
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