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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 26ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθμ. Αποφ. 298/2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Τ.Δ Επιταλίου» με αριθμό μελέτης 247/08
    
Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21 του μηνός Ιουλίου, του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 32955/15-7-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).
      
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος, 2. Σκαρτσιάρης Παναγιώτης – Αντιπρόεδρος, 3. Καράμπελας Αντώνης, 4. Παναγόπουλος Ιωάννης, 5. Παναγόπουλος Βασίλειος, 6. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 7. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος,8. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος,9. Δημουλιάς Λεωνίδας, 10. Ζέκιος Λεωνίδας, 11. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 12.  Τζίνη Διονυσία, 13. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 14. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 15. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 16. Αντωνέλος Δημήτριος, 17. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 17. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, 19. Δημόπουλος Φώτιος 20. Ανδριόλας Γεώργιος, 21. Σεϊντής Βασίλειος, 22. Κουρμπανάς Γεώργιος, 23. Λιατσής Δημήτριος, 24. Γεράνιος Κων/νος, 25. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 26. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 27. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 28. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου»

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. Τζουανόπουλος Δημήτριος – Γραμματέας, 2.  Βαρελάς Ιωάννης,  3. Κοτσιλίμπας Γεώργιος, 4. Μπίρμπας Κων/νος 5. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως.
Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκε στη συνεδρίαση με την αριθ. πρωτ. 32955/15-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ και η Πρόεδρος της Δ.Κ Επιταλίου κα Κλεφτονικολού Καλλιόπη, η οποία και προσήλθε.
   
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 3 (β) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλασης πεζοδρομίων οδών Τ.Δ Επιταλίου» με αριθμό μελέτης 247/08] και ανέφερε:

«Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το αριθ. 2161/11 έγγραφό της κατόπιν της από αίτησης του αναδόχου του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Τ.Ε Επιταλίου» κ. Διονυσίου Κανελλόπουλου, εισηγείται την παράταση προθεσμίας του έργου τμηματικά ως εξής:

Α. Μέχρι 28/1/10 [κατά 73 μέρες] για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου.
Η αρχική καθυστέρηση οφείλεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης νέων εργασιών και επειδή το έργο εκτελείτο μέσα στον οικισμό και υπήρχαν προβλήματα με παρόδιους ιδιοκτήτες και με το δήμο σχετικά με την κατασκευή πεζοδρομίων και ραμπών τα οποία έπρεπε να διευθετηθούν με συνεννόηση των εμπλεκομένων.

Οι εργασίες του έργου σταμάτησαν την 28-1-10 [ημερομηνία ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού] και από τότε δεν έγινε επανέναρξή τους.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί ακόμη ο 1ος λογαριασμός και για το λόγο αυτό [έλλειψη πίστωσης] συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν ο 1ος και 2ος ΑΠΕ, μειωτικοί ως προς το ύψος της αρχικής σύμβασης.

Β. Μέχρι 1/7/11 για τη χρονική τακτοποίηση των διοικητικών διαδικασιών.

Λόγω της έλλειψης πίστωσης, όπως προαναφέρθηκε, εγκρίθηκαν δύο (2) μειωτικοί ΑΠΕ.

Ο 1ος ΑΠΕ εγκρίθηκε στις 31-1-11 με την 27/11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η καθυστέρηση έγκρισης του 1ου ΑΠΕ, οφείλεται στο γεγονός ότι ανέμενε ο προηγούμενος Δήμος την εξασφάλιση της σχετικής πίστωσης, η οποία τελικά δεν έγινε και γι αυτό το λόγο αυτό, εγκρίθηκε από το νέο δήμο. Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε αποκλειστικά για τη διόρθωση αθροιστικού λάθους του 1ου ΑΠΕ και εγκρίθηκε την 1-7-11 με την 256/11 απόφαση του Δ.Σ.
Η 2η τμηματική παράταση ζητείται για τη χρονική μόνο τακτοποίηση των ΑΠΕ ».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους και την Πρόεδρο της Δ.Κ Επιταλίου ν’ αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

Λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10
· Την υπ’ αριθ. 5-11-11 αίτηση του αναδόχου του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Τ.Δ Επιταλίου» κ. Κανελλόπουλου Διονυσίου
· Την αριθ. 2161/11 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος,
· Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85, μετά από διαλογική συζήτηση, 
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Ομόφωνα εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Τ.Δ Επιταλίου» με αριθμό μελέτης 247/08  ως εξής:

Α. Έως τις 28-1-10 [κατά 73 ημέρες], για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου και

Β. Έως τις 1-7-11, για τη χρονική τακτοποίηση των διοικητικών διαδικασιών.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Λεωνίδας Ζέκιος, Ανδρέας Ανδρικόπουλος, Γαβρίλης Λιατσής, Φώτης Δημόπουλος, Αθανάσιος Καραμπέτσος, Ιωάννης Σεφερλής και Π. Σκαρτσιάρης, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση, πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 298/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 29  –  7 - 2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΔ
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