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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. 141/2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και κατολισθητικών φαινομένων στο Τ.Δ Αμπελώνα δήμου Πύργου» με Α.Μ 14/10
 
Στον Πύργο, σήμερα  22 του μηνός Μαΐου, του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 20352/17-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου),  2. Παναγόπουλος Ιωάννης, 3. Παναγόπουλος Βασίλειος, 4. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 5. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 6. Βαρελάς Ιωάννης, 7. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου), 8. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 9. Τζίνη Διονυσία (προσήλθε στο 3ο θέμα της Η.Δ), 10 Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 11. Μπίρμπας Κων/νος, 12. Τζουανόπουλος Δημήτριος (προσήλθε στο 5ο θέμα της Η.Δ), 13. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 14. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 15. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 16. Μποσμής Κων/νος, 17. Ρωμαίος Στέφανος, 18. Μικελόπουλος Γεώργιος, 19. Ανδριόλας Γεώργιος, 20. Σεϊντής Βασίλειος, 21. Λιατσής Δημήτριος, 22. Γεράνιος Κων/νος, 23. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 24. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 25. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», 26. Σκαρτσιάρης Πάνος – ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος.  
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αντωνέλος Δημήτριος, 2. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας, 3. Δημόπουλος Φώτιος, 4. Κουρμπανάς Γεώργιος, 5. Μπελόκας Διονύσιος, 6. Καραμπέτσος Αθανάσιος,  οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν,  

7. Δημουλιάς Λεωνίδας (έχει τεθεί σε αργία). 

Επίσης προσκλήθηκε στη συνεδρίαση με την υπ’ αριθμ. 20352/17-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Αμπελώνα κ. Παναγιώτης Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος και προσήλθε.
    
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------                                                 
Ακολούθως ο Πρόεδρος, προ ημερήσιας διάταξης, βάσει του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/10, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και κατολισθητικών φαινομένων στο Τ.Δ Αμπελώνα δήμου Πύργου» με Α.Μ 14/10] και παραχώρησε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τ.Υ και Περιβάλλοντος, κ. Β. Παναγόπουλο, ο οποίος ζήτησε την έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος, προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες, για την αποπληρωμή του αναδόχου.   
Το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος.
Εν συνεχεία ο Αντιδήμαρχος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε:

«Προτείνεται η έγκριση του 2ου  ΑΠΕ  του ως άνω έργου ο οποίος συντάχθηκε διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών και μετά από ακριβέστερες επιμετρήσεις των εκτελεσμένων πλέον εργασιών και προμετρήσεις των υπολειπόμενων, διαπιστώθηκε η ανάγκη για αυξομειώσεις ποσοτήτων στις συμβατικές εργασίες, απαραίτητων για την ολοκλήρωση και έντεχνη υλοποίηση των εργασιών του έργου.

Γίνεται χρήση του υπολοίπου ποσού του κονδυλίου των απροβλέπτων [σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08] καθώς και των επί έλαττον κονδυλίων [σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του 57 του Ν. 3669/08] για να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις ποσοτήτων που προέκυψαν.
Συγκεκριμένα αυξήθηκαν π.χ λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων κατά την πρόοδο των εργασιών οι ποσότητες στους τσιμεντοσωλήνες, επιχώματα κλπ.ενώ αυξήθηκαν λόγω προφανών σφαλμάτων στις προμετρήσεις της αρχικής μελέτης, οι ποσότητες των εκσκαφών και κύρια του σκυροδέματος εγκιβωτισμού των τσιμεντοσωλήνων κλπ.

Μειώνονται αντίστοιχα εργασίες πλακοστρώσεων, μεταφορών αδρανών, φρεατίων κλπ.

Δεν απαιτήθηκε η εκτέλεση νέων εργασιών και δεν συντάχθηκε πρωτόκολλο νέων τιμών.

Ο ΑΠΕ είναι ισόποσος έναντι της αρχικής σύμβασης και του προηγούμενου 1ου ΑΠΕ. Συγκεκριμένα:

	
	Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ
	Προτεινόμενος 2ος
        ΑΠΕ

	Δαπάνη χωρίς αναθεώρηση
και ΦΠΑ
	58.264,46€
	58.264,46€
	58.264,46€

	Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ
	71.665,29€
	71.665,29€
	71.665,29€


· Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με το 7ο πρακτικό του (παραγρ. 61η) ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου. 

 Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους  και τον Πρόεδρο της Τ.Κ Αμπελώνα, ν’ αποφασίσουν επί της εισηγήσεως του Αντιδημάρχου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

 λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. του ν. 3852/10,

· Τις διατάξεις του Ν. 3669/08

· Το Π.Δ 609/85

· Το αριθ. 7ο πρακτικό (παραγρ. 61η) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων    
          Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (θετική γνωμοδότηση για την 
          έγκριση του ΑΠΕ)
· Την εισήγηση του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Τ.Υ και Περιβάλλοντος και την υπ’ αριθμ. 1045/13 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

Εγκρίνει:
1. Το κατεπείγον του θέματος.

2.
Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ (τακτοποιητικό) του έργου: «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και κατολισθητικών φαινομένων στο Τ.Δ Αμπελώνα δήμου Πύργου» με Α.Μ 14/10, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους.
· Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Δ. Τζίνη και Δ. Τζουανόπουλος, δεν είχαν προσέλθει στη συνεδρίαση όταν ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 141/2013.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος  29 – 5  - 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
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