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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 28ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. 422/2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση αστικού χώρου – δημιουργία πεζοδρόμων πέριξ εκπαιδευτικών μονάδων 5ου Δημοτικού Σχολείου και 9ου Νηπιαγωγείου Δήμου Πύργου»
    Στον Πύργο, σήμερα στις 22 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 53562/18-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και  67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαβριήλ Λιατσή, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 και ονομαστικά οι κ.κ:

	              ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	              ΑΠΟΝΤΕΣ

	1.Μεσσαλάς Δημήτριος 

(Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
	1.Δημόπουλος Φώτιος



	2. Ανδριόλας Γεώργιος
	2. Αθανασόπουλος Παντελεήμων 

	3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας
	3. Βλαχαντώνης Νικόλαος

	4. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα
	4. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης

(Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»)

	5. Γεωργόπουλος Σωτήριος
	5. Καράμπελας Αντώνιος (Επικεφαλής 

της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»)

	6. Κόλβερη Ιωάννα
	6.Παναγόπουλος Ιωάννης, οι οποίοι δεν  δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν


	7. Λιατσής Δημήτριος
	

	8. Μπέλτσος Διονύσιος
	

	9. Γεράνιος Κων/νος
	

	10. Ζουμπάκης Αυγερινός
	

	11. Τσίμπρης Νικόλαος
	

	12. Λουμιώτης Νικόλαος
	

	13. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
	

	14. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
	

	15. Σεϊντής Βασίλειος
	

	16. Κανελλόπουλος Θεόδωρος
	

	17. Ασημακόπουλος Αναστάσιος
	

	18. Παναγόπουλος Βασίλειος
	

	19. Βαρελάς Ιωάννης (προσήλθε στο 1ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης)
	

	20. Δημουλιάς Λεωνίδας
	

	21. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

(Επικεφαλής της παράταξης 

«Όραμα Δημιουργίας»)
	

	22. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη

(Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου)
	

	23. Κόρδας Θεόδωρος
	

	24. Καλάκου Θεοδώρα 

(Επικεφαλής της παράταξης

 «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση

Πολιτών»
	

	25. Αθανάσουλας Χρήστος (προσήλθε στο 1ο
Θέμα της ημερήσιας διάταξης)
	

	26. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος 

(Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο

Δήμο Πύργου»)
	

	27. Γιάνναρος Χρήστος 

(Επικεφαλής της παράταξης 

«Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου)
	


Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την υπ’ αριθ. 53562/18-12-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου κα Κριτσάρη Θεοδώρα, η οποία και προσήλθε.

  
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.  

----------------------------------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση αστικού χώρου – δημιουργία πεζοδρόμων πέριξ εκπαιδευτικών μονάδων 5ου Δημοτικού Σχολείου και 9ου Νηπιαγωγείου Δήμου Πύργου» με Α.Μ 19/12 έως 30-4-15» και παραχώρησε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος κ. Ανδρέα Σκαρτσιάρη, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα εξέθεσε τα εξής:
[Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 50309/14 εισήγησης της Δ.Τ.Υ & Π προτείνεται η παράταση προθεσμίας του έργου «Αναβάθμιση αστικού χώρου – δημιουργία πεζοδρόμων πέριξ εκπαιδευτικών μονάδων 5ου Δημοτικού Σχολείου και 9ου Νηπιαγωγείου Δήμου Πύργου» έως 30-4-2015,  καθότι λόγω εμπλοκής κατά τον προσυμβατικό του έλεγχο, η οποία τελικά λύθηκε με απόφαση του VI τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθυστέρησε η έναρξη των εργασιών με αποτέλεσμα να συμπέσει η εκτέλεση των εργασιών με την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Παράλληλα απαιτείται η επανεργοποίηση του προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ λόγω λήξης του. Η διαδικασία αυτή  ξεκίνησε με αίτηση της υπηρεσίας προς το Ταμείο.

Για την ολοκλήρωση των ασφαλτικών εργασιών που δεν μπορούν να εκτελεσθούν λόγω καιρικών συνθηκών.

Το έργο προχωρά με γρήγορους ρυθμούς και έχει υλοποιηθεί το 80% του φυσικού αντικειμένου του έργου...»

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους και την Πρόεδρο της Δ.Κ Πύργου, ν’ αποφασίσουν επί της  εισήγησης του Αντιδημάρχου].

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,

· Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85

· Την  από 25-11-14 αίτηση της αναδόχου του έργου  «ΔΟΜΗΛ Ο.Ε»
· Την εισήγηση του Αντιδημάρχου σε συνδυασμό με την αριθ. 50309/14  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση, 

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: ««Αναβάθμιση αστικού χώρου – δημιουργία πεζοδρόμων πέριξ εκπαιδευτικών μονάδων 5ου Δημοτικού Σχολείου και 9ου Νηπιαγωγείου Δήμου Πύργου» με Α.Μ 19/12 έως 30-4-2015, σύμφωνα με την αριθ. 50309/14 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ και Περιβάλλοντος.
· Την παράταση προθεσμίας του έργου ενέκρινε και η Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 422/2014.  
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ακριβές Απόσπασμα

Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος  13 – 1 – 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ
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