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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 22ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  330/2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Λαμπέτι Πύργου», με αριθμό μελέτης 52/10 έως 23-02-14  
    Στον Πύργο, σήμερα 25 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 55400/21-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Παναγόπουλος Ιωάννης, 3. Παναγόπουλος Βασίλειος, 4. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 5. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 6. Βαρελάς Ιωάννης, 7. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου), 8. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 9. Τζίνη Διονυσία, 10. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 11. Μπίρμπας Κων/νος, 12. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 13. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 14. Αντωνέλος Δημήτριος, 15. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 16. Μποσμής Κων/νος, 17. Ρωμαίος Στέφανος, 18. Μικελόπουλος Γεώργιος, 19. Δημόπουλος Φώτιος – Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας (κατόπιν παραιτήσεως του κ. Γαβριήλ Λιατσή και ομόφωνης απόφασης της παράταξης «Σύγχρονος Πύργος»), 20. Ανδριόλας Γεώργιος, 21. Σεϊντής Βασίλειος, 22. Κουρμπανάς Γεώργιος, 23. Λιατσής Δημήτριος, 24. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 25. Διαμαντόπουλος Κων/νος, 26. Μεσσαλάς Δημήτριος (στη θέση του παραιτηθέντος κ. Γαβριήλ Λιατσή), 27. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 28. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 29. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου».  
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Τζουανόπουλος Δημήτριος, 2. Γεράνιος Κων/νος, 3. Μπελόκας Διονύσιος οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν,  

4. Δημουλιάς Λεωνίδας (έχει τεθεί σε αργία). 


Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκε στη συνεδρίαση  με την αριθμ. πρωτ. 55400/21-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ και ο Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου κ. Βασίλειος Φάμελος, ο οποίος και προσήλθε.
    
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

-------------------------      
Ακολούθως ο Πρόεδρος, βάσει του άρθρου 67 παρ. 7, προ ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το  θέμα (4ο) με τίτλο: [Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Λαμπέτι Πύργου», με αριθμό μελέτης 52/10 έως 23-02-14] για την ομαλή εξέλιξη του έργου, ζήτησε την έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος.
Το Σώμα ομόφωνα το ενέκρινε.


Εν συνεχεία ο Πρόεδρος ανέφερε:
 [ Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου υπέβαλε στο Δ.Σ το υπ’ αριθ. 54500/13 έγγραφό της, στο οποίο αναγράφονται τα εξής:.....Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της από 2/10/13 αίτηση του αναδόχου και προέγκριση της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Στοιχεία έργου:
· προϋπολογισμός δημοπράτησης με ΦΠΑ:                     329.343,55€
· ημερομηνία συμφωνητικού                                          23/04/13
· συμβατικό ποσό με ΦΠΑ                                           329.343,55€
· έναρξη προθεσμίας έργου                                           23/04/13
· λήξη προθεσμίας έργου                                              23/10/13
2. Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 23/01/14 για τους ακόλουθους λόγους:
· Με την εγκατάσταση του αναδόχου και αποτύπωση των υπαρχόντων δικτύων ΟΚΩ διαπιστώθηκε ότι ορισμένα δίκτυα εμπόδιζαν την εκτέλεση του έργου γιατί διέρχονταν στην περιοχή των εργασιών. Τα δίκτυα αυτά ήταν μια παλαιά κεντρική παροχή του ΟΤΕ, η οποία έπρεπε να μετατοπισθεί και ο αγωγός λυμάτων.
Μετά από σχετικές συνεννοήσεις  και σε συνεργασία με τον ΟΤΕ, μετατοπίστηκε το τηλεφωνικό καλώδιο στο απέναντι πεζοδρόμιο εκτός της περιοχής εργασιών του έργου.
Επίσης ερευνήθηκαν εναλλακτικές λύσεις για την παράκαμψη του αγωγού λυμάτων και επιλέχθηκε να κατασκευασθεί ο αγωγός αποχέτευσης ομβρίων σε άλλη θέση εντός του καταστρώματος της οδού.

Για τους παραπάνω λόγους καθυστέρησε η έναρξη των συμβατικών εργασιών του έργου κατά τέσσερις μήνες περίπου, χρόνος ισόποσος με την παράταση που προτείνουμε. Σήμερα το έργο εκτελείται κανονικά και με γρήγορους ρυθμούς.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  και ο Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου, ν’ αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών].
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,

· Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85

· Το αριθ. πρωτ. 5681/13 έγγραφο με το οποίο η ΕΔΑ ΕΠΠΕΡΑΑ συναινεί στο αίτημα του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Λαμπέτι Πύργου» 

· Την αριθ. 54500/13 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
· Την πρόταση του Αντιδημάρχου, μετά από διαλογική συζήτηση, 

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Εγκρίνει:

1. Το κατεπείγον του θέματος.

2. Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Λαμπέτι Πύργου», με αριθμό μελέτης 52/13, έως 23-01-14,  για τους λόγους που αναπτύσσονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
· Ο Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου ενέκρινε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 330/2013.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 6 –  12 - 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
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