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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 24ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. 372/2014

 ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Πράσινη Διαδρομή Πόλης» Δήμου Πύργου, με αριθμ. μελ. 20/2012
    Στον Πύργο, σήμερα στις 26 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 49922/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και  67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαβριήλ Λιατσή, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 και ονομαστικά οι κ.κ:

	              ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	              ΑΠΟΝΤΕΣ

	1.Μεσσαλάς Δημήτριος 

(Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
	1.Παναγόπουλος Βασίλειος, ο οποίος

δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε

	2. Ανδριόλας Γεώργιος
	

	3. Δημόπουλος Φώτιος
	

	4. Σκαρτσιάρης Ανδρέας
	

	5. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα
	

	6. Γεωργόπουλος Σωτήριος
	

	7. Κόλβερη Ιωάννα
	

	8. Αθανασόπουλος Παντελεήμων
	

	9. Βλαχαντώνης Νικόλαος
	

	10. Λιατσής Δημήτριος
	

	11. Μπέλτσος Διονύσιος
	

	12. Γεράνιος Κων/νος 
	

	13. Ζουμπάκης Αυγερινός
	

	14. Τσίμπρης Νικόλαος
	

	15. Λουμιώτης Νικόλαος
	

	16. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
	

	17. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
	

	18. Σεϊντής Βασίλειος
	

	19. Κανελλόπουλος Θεόδωρος
	

	20. Ασημακόπουλος Αναστάσιος
	

	21. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης

(Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»)
	

	22. Βαρελάς Ιωάννης 
	

	23. Καράμπελας Αντώνιος (Επικεφαλής της 

παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»)
	

	24. Παναγόπουλος Ιωάννης
	

	25. Δημουλιάς Λεωνίδας
	

	26. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

(Επικεφαλής της παράταξης 

«Όραμα Δημιουργίας») 
	

	27. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη

(Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου)
	

	28. Κόρδας Θεόδωρος
	

	29. Καλάκου Θεοδώρα 

(Επικεφαλής της παράταξης

 «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση

Πολιτών»
	

	30.Αθανάσουλας Χρήστος
	

	31. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος 

(Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο

Δήμο Πύργου»)
	

	32. Γιάνναρος Χρήστος 

(Επικεφαλής της παράταξης 

«Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου)
	


  Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.                                                       
----------------------------------

     Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 8.2 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Πράσινη Διαδρομή Πόλης» Δήμου Πύργου, με αριθμ. μελ. 20-2012 και παραχώρησε το λόγο στον Αντιδήμαρχο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος κ. Ανδρέα Σκαρτσιάρη, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε: 
Α. Ο παρών 1ος ΑΠΕ, συντάχθηκε για την ανάλωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών για την αντιμετώπιση αναγκών που προέκυψαν από επιπλέον ποσότητες εργασιών καθώς των επί έλλαττον δαπανών λόγω μείωσης ορισμένων ποσοτήτων. Οι μεταβολές αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο σε προμετρητικά σφάλματα της μελέτης. Επίσης, για την αντιμετώπιση νέων εργασιών απαραιτήτων για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. 
· Οι κυριότερες μεταβολές στην αύξηση των ποσοτήτων είναι οι εξής:

· Κατασκευής κρασπεδορείθρων (ΑΤ.8)

· Εκσκαφής & επαναπλήρωσης τάφρων δικτύου πρασίνου (ΑΤ.32)

· Κατασκευής φρεατίων υδροσυλλογής (ΑΤ.10)

· Επιχωμάτων κάτω από τα πεζοδρόμια (ΑΤ.7)

· Σκυροδέματα C16/20 (ΑΤ.6)

· Επιστρώσεων με πλάκες τσιμέντου (ΑΤ.28) λόγω προμετρητικού σφάλματος στα πεζοδρόμια της οδού Χαριλάου

· Επιστρώσεων με φυσικούς κυβόλιθους (ΑΤ.31) λόγω προμετρητικού σφάλματος της οδού Χαριλάου

· Εκσκαφών βραχωδών (ΑΤ.ΝΤ-8) και καθαιρέσεων αόπλων σκυροδεμάτων (ΑΤ.ΝΤ-1) για την αντιμετώπιση καθαιρέσεων αόπλων σκυροδεμάτων εντός και εκτός σώματος γενικών εκσκαφών ή εκσκαφών θεμελίων

· Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος (ΑΤ.ΝΤ-4) εκτός σώματος γενικών εκσκαφών ή εκσκαφών θεμελίων
Οι κυριότερες μεταβολές στην μείωση ποσοτήτων είναι οι εξής:

· Καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων (ΑΤ.1)

· Συνδέσεων φρεατίων υδροσυλλογής (ΑΤ.62) λόγω της κατασκευής των φρεατίων υδροσυλλογής επί των αγωγών ομβρίων

· Σκυροδέματα C12/15 (ΑΤ.5)

Ο ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός ισόποσος με την αρχική σύμβαση.

Β. Επιπλέον συντάχθηκε και το 1ο  ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρου  έργου για να συμπεριλάβει τις 8 νέες τιμές που αφορούν σε νέες εργασίες και αναφέρονται  αναλυτικά στο κείμενο του συνημμένου πρωτοκόλλου..
Γ. Οικονομικά Στοιχεία
	
	Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ

	Δαπάνη χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ
	594.844,10 
	594,844,10

	Αναθεώρηση
	27.463,49
	27.463,49

	Απολογιστικά ασφάλτου
	50.258,43
	50.258,43

	Δαπάνη με αναθεώρηση & ΦΠΑ
	827.256,20
	827.256,20


Για το ως άνω έργο έχει γνωμοδοτήσει το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΕ. Ηλείας με το 10/2014 (θέμα3ο) πρακτικό του εισηγείται  την έγκρισή του. 

Επίσης η ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το υπ’ αριθμ. 5025/29-10-2014 έγγραφό της, διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της.
   Με τις παραπάνω μεταβολές εξασφαλίζεται η κατασκευή πλήρους και λειτουργικού αντικειμένου σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου και ως εκ τούτου εισηγούμαι την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ.

     Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο και την Πρόεδρο της Δ.Κ. Πύργου, ν’ αποφασίσουν επί της ως άνω εισήγησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου
  λαμβάνοντας υπόψη του:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010

- Τις διατάξεις του Ν. 3669/08

- Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97

- Το υπ’ αριθμ. 5025/29-10-2014 έγγραφο της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής  

  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ’ αριθμ. 10/2014 (θέμα 3ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 
  Έργων της Π.Ε. Ηλείας

- Την  εισήγηση του Αντιδημάρχου σε συνδυασμό με την 46521/27-10-2014 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Πράσινη Διαδρομή Πόλης» Δήμου Πύργου, με αριθμ. μελ. 20/2012, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και ισόποσος με την αρχική σύμβαση.

  Επίσης υπερψήφισε το θέμα και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου.
· Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Φ. Δημόπουλος, Δ. Λιατσής. Π. Αθνασόπουλος και Β. Σεϊντής, ήταν απόντες από τη συνεδρίαση όταν ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  372/2014.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος  11 – 12 - 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ
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