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ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 24ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. 374/2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των Τ.Κ. Γουμέρου, Μουζακίου της Δ.Ε. Ωλένης του Δήμου Πύργου» με αριθμ. μελ.75/2011
    Στον Πύργο, σήμερα στις 26 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 49922/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και  67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαβριήλ Λιατσή, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 και ονομαστικά οι κ.κ:

	              ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	              ΑΠΟΝΤΕΣ

	1.Μεσσαλάς Δημήτριος 

(Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
	1.Παναγόπουλος Βασίλειος, ο οποίος

δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε

	2. Ανδριόλας Γεώργιος
	

	3. Δημόπουλος Φώτιος
	

	4. Σκαρτσιάρης Ανδρέας
	

	5. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα
	

	6. Γεωργόπουλος Σωτήριος
	

	7. Κόλβερη Ιωάννα
	

	8. Αθανασόπουλος Παντελεήμων
	

	9. Βλαχαντώνης Νικόλαος
	

	10. Λιατσής Δημήτριος
	

	11. Μπέλτσος Διονύσιος
	

	12. Γεράνιος Κων/νος 
	

	13. Ζουμπάκης Αυγερινός
	

	14. Τσίμπρης Νικόλαος
	

	15. Λουμιώτης Νικόλαος
	

	16. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
	


	17. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
	

	18. Σεϊντής Βασίλειος
	

	19. Κανελλόπουλος Θεόδωρος
	

	20. Ασημακόπουλος Αναστάσιος
	

	21. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης

(Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»)
	

	22. Βαρελάς Ιωάννης 
	

	23. Καράμπελας Αντώνιος (Επικεφαλής της 

παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»)
	

	24. Παναγόπουλος Ιωάννης
	

	25. Δημουλιάς Λεωνίδας
	

	26. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

(Επικεφαλής της παράταξης 

«Όραμα Δημιουργίας») 
	

	27. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη

(Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου)
	

	28. Κόρδας Θεόδωρος
	

	29. Καλάκου Θεοδώρα 

(Επικεφαλής της παράταξης

 «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση

Πολιτών»
	

	30.Αθανάσουλας Χρήστος
	

	31. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος 

(Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο

Δήμο Πύργου»)
	

	32. Γιάνναρος Χρήστος 

(Επικεφαλής της παράταξης 

«Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου)
	


 Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 50745/28-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των T.K. Γουμέρου κ. Αναστασόπουλος Νικόλαος και Μουζακίου κος Καλαντζής Γεώργιος, οι οποίοι και προσήλθαν. 
  Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.     

----------------------------------

   Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 9.1 θέμα (που συζητήθηκε 10ο) της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των Τ.Κ. Γουμέρου, Μουζακίου της Δ.Ε. Ωλένης του Δήμου Πύργου», με αριθμ. μελ. 75/2011 και παραχώρησε το λόγο στον Αντιδήμαρχο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ανδρέα Σκαρτσιάρη, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε: 
(Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες εκείνες των εργασιών όπως αυτές προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου που είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία και ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες επισυνάπτονται σε συνημμένο αναλυτικό πίνακα εργασιών.

Επίσης προχωρούμε σε ανάλωση απροβλέπτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 57 του Ν.3669/08 από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες είναι απαραίτητες  για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου του θέματος.

Τα απρόβλεπτα αναλώνονται κυρίως από εργασίες  στις Τ.Κ Μουζακίου και Τ.Κ Γούμερου, και αφορούν:

1) Την βελτίωση της κλίσης των δρόμων προς αποφυγή απορροής των υδάτων στις όμορες ιδιοκτησίες (αυλές, είσοδοι, κλπ).

2) Την διατήρηση ή βελτίωση και οριοθέτηση της στάθμης  και ορίων των ιδιοκτησιών  με τοίχους αντιστήριξης. 

3) Διαπλατύνσεις οδών όπου κρίνεται αναγκαίο  για την ομαλή  και ακίνδυνη κυκλοφορία των λεωφορείων αστικού ΚΤΕΛ και φορτηγών βαριάς κυκλοφορίας.

4) Τέλος, προς αποφυγή αντιρρήσεων και διαμαρτυριών από τους κατοίκους, δίδεται μεγάλη προσοχή για την αποκατάσταση των ιδιοκτησιών στην πρότερη κατάσταση.

Ειδικότερα οι εργασίες που αφορούν την ανάλωση των απροβλέπτων είναι κατά περιοχή οι πιο κάτω:
Α) Εκσκαφή για έργα αστικής οδοποιίας-αναπλάσεων σε έδαφος γαιώδες   (Α-2.1Ν)

Τοπική Κοινότητα  Γούμερου 

Κατόπιν επισήμανσης των κατοίκων ότι στο σημείο ''Αγνάντιο'' έναντι καφενείου στην είσοδο του χωριού, το πλάτος του δρόμου δεν επαρκεί για την ασφαλή και ακίνδυνη κυκλοφορία των οχημάτων (ιδιαίτερα όταν συναντώνται με λεωφορείο του Αστικού ΚΤΕΛ και βαρέα φορτηγά), προβήκαμε στην επί πλέον διαπλάτυνση του δρόμου κατά 4,00 μέτρα για την κατασκευή των πεζοδρομίων. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εκσκαφών και την κατασκευή μεγάλου

τοίχου αντιστήριξης λόγω του υφιστάμενου φυσικού εδάφους.

Τοπική Κοινότητα Μουζακίου

 Κατά την εκσκαφή για την κατασκευή των πεζοδρομίων, αποκαλύφθηκαν δεξαμενές νερού και ελαιολάδου (στην περιοχή παράγεται ελαιόλαδο), οι οποίες  καθαιρέθηκαν.
Β) Σκυρόδεμα οπλισμένο C16/20 πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοίχων, κιβοτωειδών οχετών (Α.Τ. Β-29.3.3)

Από αστοχία της μελέτης η προβλεπόμενη ποσότητα 150,00 μ3 C16/20, δεν αντιστοιχούσε στην απαιτούμενη ποσότητα κατασκευής τοίχων αποκατάστασης των ιδιοκτησιών μετά την απαλλοτρίωση. Επί πλέον, όπως αναφέρθηκε στις γενικές εκσκαφές (Α.Τ. Α-2.1Ν), λόγω της μεγάλης διαπλάτυνσης πέραν της προβλεπόμενης στη θέση ''Αγνάντιο'', και της καθαίρεσης των δεξαμενών απαιτήθηκαν μεγαλύτεροι τοίχοι λόγω της κλίσεως του φυσικού εδάφους και για την ασφαλέστερη επί υγιούς εδάφους, θεμελίωση. Η αύξηση της ποσότητας C16/20  δεν προήλθε από την κατασκευή μεγαλύτερου μήκους τοίχου αντιστήριξης αλλά από τις απαιτήσεις της κατασκευής που ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Στην Τ.Κ. Γούμερου, στη θέση ''Αγνάντιο'' προϋπήρχε κρασπεδόρειθρο το οποίο οδηγούσε τα όμβρια ύδατα σε παρακείμενο αύλακα στο δεξιό όριο του δρόμου ανερχόμενος από Πύργο με κατεύθυνση την Τ.Κ. Γουμέρου.

Μετά την καθαίρεση των παλαιών αυτών κρασπεδορείθρων για την διαπλάτυνση και κατασκευή πεζοδρομίων, κατέστη απαραίτητη η κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού για την εξασφάλιση της συνέχειας των δύο πεζοδρομίων που διαχώριζε ο υπάρχων  4,00 μέτρων, αύλακας.

Γ) Σιδηρούς οπλισμός ST III (S400) ή ST IV (S500s) (Α.Τ. Β-30.2)

Η αρχική μελέτη λόγω λάθους προμετρήσεων και σφαλμάτων, προέβλεπε μικρή ποσότητα σιδηροπλισμού. Συγκεκριμένα αναλογία σιδήρου προς σκυρόδεμα 5,46 kg/m3, οπότε απαιτήθηκε αύξηση του κονδυλίου αυτού.

Με τον 1ο ΑΠΕ υλοποιείται το φυσικό αντικείμενο, πλήρες και λειτουργικό σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο.

 Το ποσό του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  ανέρχεται  συνολικά στο ποσό των 159.000,00 € με Φ.Π.Α.(23%),  και δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση δαπάνης εργασιών από την συμβατική δαπάνη). 
  Για τον ως άνω ΑΠΕ έχει γνωμοδοτήσει θετικά με την αριθμ. 14628/5-11-2014 απόφαση της, η Ειδική Μονάδα Εφαρμογής του Π.Α.Α. (Μονάδα Β3), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
  Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο και τους Προέδρους των Τ.Κ. Γουμέρου και Μουζακίου ν’ αποφασίσουν επί της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των Τ.Κ. Γουμέρου, Μουζακίου της Δ.Ε. Ωλένης του Δήμου Πύργου»
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου
λαμβάνοντας υπόψη του:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010

- Τις διατάξεις του Ν. 3669/08

- Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97

- Την αριθμ. 14628/5-11-2014 απόφαση της Ειδικής Μονάδας  Εφαρμογής του Π.Α.Α. (Μονάδα Β3), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
-Την εισήγηση του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνδυασμό με το υπ’ αριθμ. 49635/19-11-2014 έγγραφο – εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και μετά από διαλογική συζήτηση,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα,
  Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των Τ.Κ. Γουμέρου, Μουζακίου της Δ.Ε. Ωλένης του Δήμου Πύργου», με αριθμ. μελ. 75/2011, όπως αυτός συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου.

  Το σύνολο του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 159.000,00 € με Φ.Π.Α.(23%)  και δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση δαπάνης εργασιών από την συμβατική δαπάνη.

   Επίσης υπερψήφισε τον 1ο ΑΠΕ και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γουμέρου.

· Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φ. Δημόπουλος, Δ. Λιατσής, Π. Αθανασόπουλος, Β. Σεϊντής, Ι. Βαρελάς, Π. Αντωνακόπουλος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μουζακίου, ήταν απόντες από τη συνεδρίαση, πριν ο Πρόεδρος θέσει το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.  
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  374/2014.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 23 – 1 - 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ
1

