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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 24ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. 375/2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των Τ.Κ. Χειμαδιού, Καράτουλα, Μαγούλας της Δ.Ε. Ωλένης του Δήμου Πύργου» με αριθμ. μελ.76/2011
    Στον Πύργο, σήμερα στις 26 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 49922/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και  67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαβριήλ Λιατσή, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 και ονομαστικά οι κ.κ:

	              ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	              ΑΠΟΝΤΕΣ

	1.Μεσσαλάς Δημήτριος 

(Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
	1.Παναγόπουλος Βασίλειος, ο οποίος

δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε

	2. Ανδριόλας Γεώργιος
	

	3. Δημόπουλος Φώτιος
	

	4. Σκαρτσιάρης Ανδρέας
	

	5. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα
	

	6. Γεωργόπουλος Σωτήριος
	

	7. Κόλβερη Ιωάννα
	

	8. Αθανασόπουλος Παντελεήμων
	

	9. Βλαχαντώνης Νικόλαος
	

	10. Λιατσής Δημήτριος
	

	11. Μπέλτσος Διονύσιος
	

	12. Γεράνιος Κων/νος 
	

	13. Ζουμπάκης Αυγερινός
	

	14. Τσίμπρης Νικόλαος
	

	15. Λουμιώτης Νικόλαος
	

	16. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
	

	17. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
	

	18. Σεϊντής Βασίλειος
	

	19. Κανελλόπουλος Θεόδωρος
	

	20. Ασημακόπουλος Αναστάσιος
	

	21. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης

(Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»)
	

	22. Βαρελάς Ιωάννης 
	

	23. Καράμπελας Αντώνιος (Επικεφαλής της 

παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»)
	

	24. Παναγόπουλος Ιωάννης
	

	25. Δημουλιάς Λεωνίδας
	

	26. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

(Επικεφαλής της παράταξης 

«Όραμα Δημιουργίας») 
	

	27. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη

(Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου)
	

	28. Κόρδας Θεόδωρος
	

	29. Καλάκου Θεοδώρα 

(Επικεφαλής της παράταξης

 «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση

Πολιτών»
	

	30.Αθανάσουλας Χρήστος
	

	31. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος 

(Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο

Δήμο Πύργου»)
	

	32. Γιάνναρος Χρήστος 

(Επικεφαλής της παράταξης 

«Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου)
	


 Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 50745/28-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των T.K.: Μαγούλας  κ. Λιαρομάτης Κων/νος ο οποίος και προσήλθε 
και των Τ.Κ. Χειμαδιού κ. Ξουλεής Λαμπρινός και Καράτουλα κ. Τσατσαμπάς Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.
  Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.     

                                                ----------------------------------

   Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 9.2 θέμα (που συζητήθηκε 10ο) της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: ««Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των Τ.Κ. Χειμαδιού, Καράτουλα, Μαγούλας της Δ.Ε. Ωλένης του Δήμου Πύργου» με αριθμ. μελ. 76/2011 και ανέφερε: 
(Ο παρών 1ος Α.Π.Ε.  σύμφωνα με την Τεχνική του Έκθεση  και την αριθ. 49887/19-11-14 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος που συντάχθηκε  για να τακτοποιήσει τις ποσότητες εκείνες των εργασιών όπως αυτές προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου, που είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία και ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες επισυνάπτονται σε συνημμένο αναλυτικό πίνακα εργασιών .

Επίσης προχωρούμε σε ανάλωση απροβλέπτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 57 του Ν.3669/08 από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου .

Τα απρόβλεπτα αναλώνονται κυρίως από εργασίες στις Τ.Κ. Καράτουλα και Τ.Κ. Χειμαδιού  και αφορούν:

1. Την βελτίωση της κλίσης των δρόμων προς αποφυγή απορροής των υδάτων στις όμορες ιδιοκτησίες (αυλές, είσοδοι, κ.λ.π)

2. Την διατήρηση ή βελτίωση και οριοθέτηση της στάθμης και ορίων των ιδιοκτησιών με τοίχους αντιστήριξης. 

3. Διαπλατύνσεις οδών όπου κρίνεται αναγκαίο, για την ομαλή και ακίνδυνη κυκλοφορία των λεωφορείων αστικού ΚΤΕΛ και φορτηγών βαριάς κυκλοφορίας.

4. Τέλος, προς αποφυγή αντιρρήσεων και διαμαρτυριών από τους κατοίκους δίδεται μεγάλη προσοχή για την αποκατάσταση των ιδιοκτησιών στην πρότερη κατάσταση.

Ειδικότερα οι εργασίες που αφορούν τα απρόβλεπτα κατά περιοχή είναι οι εξής:

Α) Εκσκαφή για έργα αστικής οδοποιίας-αναπλάσεων σε έδαφος γαιώδες   (Α-2.1Ν)

Τοπική Κοινότητα Χειμαδιού

Στην κεντρική πλατεία της κοινότητας επιφάνειας περίπου 390,00m2, μετά την αποξήλωση του ασφαλτομίγματος και καθαίρεση του σκυροδέματος, έγιναν εκσκαφές για την αλλαγή κλίσης και μόρφωσης της επιφάνειας , ώστε να γίνει απορροή προς την έξοδο της κοινότητας και όχι προς τα γειτονικά σπίτια και καφενεία.

Τοπική Κοινότητα Καράτουλα

Κατόπιν διαμαρτυρίας και επισήμανσης των κατοίκων έγιναν επί πλέον εκσκαφές για την διαπλάτυνση του δρόμου προς άρση της επικινδυνότητας σε στροφή που οδηγεί στην κεντρική πλατεία της τοπικής κοινότητας διότι λόγω του μικρού πλάτους  υπήρχε πρόβλημα κυκλοφορίας λεωφορείων και μεγάλων φορτηγών και είχαν σημειωθεί πολλά ατυχήματα.

Επίσης για την αποκατάσταση των όμορων ιδιοκτησιών, κατά την διάρκεια των διαπλατύνσεων για κατασκευή πεζοδρομίων, στην πρότερη ή  βελτιωμένη κατάσταση απαιτήθηκαν μεγαλύτερα πλάτη και βάθη για την θεμελίωση αυτών.

Β) Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλέγματα (Α.Τ. Α-10)

Η αρχική ποσότητα των 210,00m2 καθαίρεσης της μελέτης αυξήθηκε σε 400,00m2 από την επί τόπου εκτέλεση των εργασιών (σφάλμα μελέτης).

Γ)Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων (Α.Τ. Α-12)

Τοπική Κοινότητα Χειμαδιού - Καράτουλα

Κατά την εργασία των επιστρώσεων με κυβόλιθους απαιτήθηκε η κατασκευή χαλινών λόγω της έντονης κλίσης της οδού, για την αποφυγή ολίσθησης της στρώσης των κυβόλιθων λόγω των φορτίων των οχημάτων,  με αποτέλεσμα να χρειαστεί να γίνει επί πλέον  καθαίρεση σκυροδέματος στις θέσεις των χαλινών.

Επίσης για την βελτίωση της κλίσης των δρόμων (απορροή ομβρίων υδάτων) καθαιρέθηκαν σκυροδέματα δρόμων επί πλέον της  μελέτης και μάλιστα σε πάχος από 0,15cm έως 0,28cm μεγαλύτερα των προβλεπόμενων. 

Κατά την διάρκεια των εκσκαφών  για την  διαπλάτυνση  εμφανίστηκαν παλαιά κράσπεδα, τοίχοι περιφράξεων ιδιοκτησιών από μπετό και παλαιές δεξαμενές από σκυρόδεμα που χρησιμοποιούνταν από τους κατοίκους για αποθήκες νερού- λαδιών(λόγω ύπαρξης στην περιοχή ελαιοτριβείων)

Δ) Εκσκαφή θεμελίων -τάφρων έργα αστικής οδοποιίας -αναπλάσεων (Β-1.Ν)

Απαιτήθηκαν επί πλέον εκσκαφές θεμελίων για την κατασκευή χαλινών και εκσκαφές θεμελίων μεγαλύτερες των προβλεπόμενων λόγω αύξησης του συνολικού μήκους και πλάτους θεμελίωσης αυτών και μεγαλύτερου βάθους λόγω ακαταλληλότητας του εδάφους.

Ε) Σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ (Α.Τ Β-29.3.1)

Λόγω κατασκευής νέων ρείθρων σε παλαιά υφιστάμενα κράσπεδα (πλην των αναφερομένων στην αρχική μελέτη του έργου)  για την ομαλή ροή ομβρίων υδάτων, στα Δ.Δ. Καράτουλα και Μαγούλας

Ζ) Σκυρόδεμα οπλισμένο C16/20 πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοίχων, κιβοτωειδών οχετών (Α.Τ. Β-29.3.3)

Λόγω του ότι διαπλατύνθηκαν , κατόπιν απαίτησης των κατοίκων, περισσότερα σημεία δρόμου για άρση επικινδυνότητας και ομαλή κυκλοφορία, κατασκευάστηκαν τοίχοι αντιστήριξης σε μεγαλύτερα μήκη.  Επίσης όπου προέβλεπε και η μελέτη για την βελτίωση 

της στάθμης των ιδιοκτησιών απαιτήθηκαν τοίχοι ποδός και τοίχοι αντιστήριξης πρανών μεγαλύτερου ύψους διότι λόγω της κακής ποιότητας του εδάφους η θεμελίωση έγινε σε μεγαλύτερο βάθος (σε υγειές έδαφος).

Στην τοπική Κοινότητα Χειμαδιού κατασκευάστηκαν 16 χαλινοί ( δοκάρια οπλισμένου σκυροδέματος) σε μήκος 200,00m, δηλαδή επί πλέον  σκυρόδεμα για τους χαλινούς  200,00*0,60*0,60 = 72,00μ3
Η) Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπογείων, (Β-30.3)
 Λόγω αύξησης δαπέδων για την δημιουργία πεζοδρομίων και  λόγω σφάλματος της αρχικής μελέτης.

  Με τον 1ο ΑΠΕ υλοποιείται το φυσικό αντικείμενο πλήρες και λειτουργικό σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο.

  Το ποσό του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 328.032,54 € με Φ.Π.Α.(23%),  και δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση δαπάνης εργασιών από την συμβατική δαπάνη .

  Για τον ως άνω ΑΠΕ έχει γνωμοδοτήσει θετικά με την αριθμ. 20108/5-11-2014 απόφαση της, η Ειδική Μονάδα Εφαρμογής του Π.Α.Α. (Μονάδα Β3), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
  Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Μαγούλας ν’ αποφασίσουν επί της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των Τ.Κ. Χειμαδιού, Καράτουλα, Μαγούλας της Δ.Ε. Ωλένης του Δήμου Πύργου» με αριθμ. μελ. 76/2011
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου
λαμβάνοντας υπόψη του:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010

- Τις διατάξεις του Ν. 3669/08

- Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97

- Την αριθμ. 20108/5-11-2014 απόφαση της Ειδικής Μονάδασ Εφαρμογής του Π.Α.Α. (Μονάδα Β3), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
- Το υπ’ αριθμ. 49887/19-11-2014 έγγραφο – εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα,
  Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των Τ.Κ. Χειμαδιού, Καράτουλα, Μαγούλας της Δ.Ε. Ωλένης του Δήμου Πύργου» με αριθμ. μελ. 76/2011, όπως αυτός συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου.

  Το σύνολο του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 328.032,54 € με Φ.Π.Α.(23%) και δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση δαπάνης εργασιών από την συμβατική δαπάνη.

  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φ. Δημόπουλος, Δ. Λιατσής, Π. Αθανασόπουλος, Β. Σεϊντής, Ι. Βαρελάς, Π. Αντωνακόπουλος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μαγούλας, ήταν απόντες από τη συνεδρίαση, πριν ο Πρόεδρος θέσει το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.  
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  375/2014.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 17 – 12 - 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ
1

