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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 24ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. 376/2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες επισκευής δημοτικού σχολείου Βουνάργου»,  με αριθ. μελ.25/2014 καθώς και παράταση προθεσμίας αυτού έως 31-12-2014.
    Στον Πύργο, σήμερα στις 26 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 49922/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και  67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαβριήλ Λιατσή, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 και ονομαστικά οι κ.κ:

	              ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	              ΑΠΟΝΤΕΣ

	1.Μεσσαλάς Δημήτριος 

(Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
	1.Παναγόπουλος Βασίλειος, ο οποίος

δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε

	2. Ανδριόλας Γεώργιος
	

	3. Δημόπουλος Φώτιος
	

	4. Σκαρτσιάρης Ανδρέας
	

	5. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα
	

	6. Γεωργόπουλος Σωτήριος
	

	7. Κόλβερη Ιωάννα
	


	8. Αθανασόπουλος Παντελεήμων
	

	9. Βλαχαντώνης Νικόλαος
	

	10. Λιατσής Δημήτριος
	

	11. Μπέλτσος Διονύσιος
	

	12. Γεράνιος Κων/νος 
	

	13. Ζουμπάκης Αυγερινός
	

	14. Τσίμπρης Νικόλαος
	

	15. Λουμιώτης Νικόλαος
	

	16. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
	

	17. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
	

	18. Σεϊντής Βασίλειος
	

	19. Κανελλόπουλος Θεόδωρος
	

	20. Ασημακόπουλος Αναστάσιος
	

	21. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης

(Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»)
	

	22. Βαρελάς Ιωάννης 
	

	23. Καράμπελας Αντώνιος (Επικεφαλής της 

παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»)
	

	24. Παναγόπουλος Ιωάννης
	

	25. Δημουλιάς Λεωνίδας
	

	26. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

(Επικεφαλής της παράταξης 

«Όραμα Δημιουργίας») 
	

	27. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη

(Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου)
	

	28. Κόρδας Θεόδωρος
	

	29. Καλάκου Θεοδώρα 

(Επικεφαλής της παράταξης

 «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση

Πολιτών»
	

	30.Αθανάσουλας Χρήστος
	

	31. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος 

(Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο

Δήμο Πύργου»)
	

	32. Γιάνναρος Χρήστος 

(Επικεφαλής της παράταξης 

«Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου)
	


Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 49922/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της T.K. Βουνάργου κ. Παπουτσής Αθανάσιος, ο οποίος και προσήλθε.   

    Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη. 
----------------------------------

  Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 9.3 θέμα (που συζητήθηκε 10ο) της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες επισκευής δημοτικού σχολείου Βουνάργου», με αριθ. μελ. 25/2014 καθώς και παράτασης προθεσμίας αυτού, έως 31-12-2014 και ανέφερε:
(Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το υπ’ αριθμ. 3375/21-11-2014 έγγραφο της, εισηγείται την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες επισκευής δημοτικού σχολείου Βουνάργου», με αριθμ. μελ. 25/2014. Σύμφωνα με την τεχνική του έκθεση ο 1ος ΑΠΕ, συντάχθηκε για να γίνει απορρόφηση της πίστωσης των απροβλέπτων καθώς και η αναπροσαρμογή των εργασιών ώστε να προκύψει έργο ουσιαστικό και λειτουργικό. Με τον παρών 1ο ΑΠΕ θα γίνουν αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. Ο 1ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός έναντι της σύμβασης και κλείνει στο ποσό του συμφωνητικού του έργου. 
  Επίσης η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το υπ’ αριθμ. 49717/2014 έγγραφό της, κατόπιν και της από 20-11-2014 σχετικής αίτησης του αναδόχου του έργου κ. Αράπη Γεωργίου εισηγείται την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του, έως 31-12-2014, καθότι αυτό έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 80% και απομένουν οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ.
    Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο και τον  Πρόεδρο της Τ.Κ.Βουνάργου ν’ αποφασίσουν επί της έγκρισης: α. του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες επισκευής δημοτικού σχολείου Βουνάργου» και β. την  παράταση προθεσμίας του ως άνω έργου έως 31-12-2014.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

Λαμβάνοντας υπόψη του:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010

- Τις διατάξεις του Ν. 3669/08

- Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
- Τα υπ’ αριθμ. 3375/2014 και 49717/2014 έγγραφα – εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα,

  Εγκρίνει:

α. Τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες επισκευής δημοτικού σχολείου Βουνάργου», με αριθμ. μελ. 25/2014, όπως αυτός συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
  Ο παρών 1ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός έναντι της σύμβασης και κλείνει στο ποσό του συμφωνητικού του έργου.
β. Την παράταση προθεσμίας του έργου ως 31-12-2014, καθότι αυτό έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 80% και απομένουν οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ.
· Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φ. Δημόπουλος, Δ. Λιατσής, Π. Αθανασόπουλος, Β. Σεϊντής, Ι. Βαρελάς, Π. Αντωνακόπουλος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βουνάργου,  ήταν απόντες από τη συνεδρίαση, πριν ο Πρόεδρος θέσει το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.  
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  376/2014.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 10 – 12 - 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ
