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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 24ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  379/2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Τ.Δ Λασταιϊκων του Δήμου Πύργου» με Α.Μ 15/10, έως 31-12-2014
    Στον Πύργο, σήμερα στις 26 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 49922/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και  67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαβριήλ Λιατσή, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 και ονομαστικά οι κ.κ:

	              ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	              ΑΠΟΝΤΕΣ

	1.Μεσσαλάς Δημήτριος 

(Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
	1.Παναγόπουλος Βασίλειος, ο οποίος

δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε

	2. Ανδριόλας Γεώργιος
	

	3. Δημόπουλος Φώτιος
	

	4. Σκαρτσιάρης Ανδρέας
	

	5. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα
	

	6. Γεωργόπουλος Σωτήριος
	

	7. Κόλβερη Ιωάννα
	

	8. Αθανασόπουλος Παντελεήμων
	

	9. Βλαχαντώνης Νικόλαος
	

	10. Λιατσής Δημήτριος
	

	11. Μπέλτσος Διονύσιος
	

	12. Γεράνιος Κων/νος 
	

	13. Ζουμπάκης Αυγερινός
	

	14. Τσίμπρης Νικόλαος
	

	15. Λουμιώτης Νικόλαος
	

	16. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
	

	17. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
	

	18. Σεϊντής Βασίλειος
	

	19. Κανελλόπουλος Θεόδωρος
	

	20. Ασημακόπουλος Αναστάσιος
	

	21. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης

(Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»)
	

	22. Βαρελάς Ιωάννης 
	

	23. Καράμπελας Αντώνιος (Επικεφαλής της 

παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»)
	

	24. Παναγόπουλος Ιωάννης
	

	25. Δημουλιάς Λεωνίδας
	

	26. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου
(Επικεφαλής της παράταξης 

«Όραμα Δημιουργίας») 
	

	27. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη

(Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου)
	

	28. Κόρδας Θεόδωρος
	

	29. Καλάκου Θεοδώρα 

(Επικεφαλής της παράταξης

 «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση

Πολιτών»
	

	30.Αθανάσουλας Χρήστος
	

	31. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος 

(Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο

Δήμο Πύργου»)
	

	32. Γιάνναρος Χρήστος 

(Επικεφαλής της παράταξης 

«Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου)
	


Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 49922/21-11-2014  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της T.Κ. Λασταϊκων κ. Γεώργιος Μπούρας, ο οποίος και προσήλθε. 

  
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.                                                       
----------------------------------

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 11ο (συζητήθηκε 12ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Τ.Δ Λασταιϊκων του Δήμου Πύργου» με Α.Μ 15/10, έως 31-12-2014 και εξέθεσε τα εξής:

[Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το αριθ. 46347/21-11-2014 έγγραφό της διαβιβάζει την από 24/10/14 αίτηση του αναδόχου του έργου: «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Τ.Δ Λασταιϊκων του Δήμου Πύργου» με την οποία ζητείται η παράταση προθεσμίας εκτέλεσής του  και εισηγείται   να παραταθεί έως 31-12-2014, καθότι εκκρεμεί η έγκριση του 1ου ΑΠΕ που θα σταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.
Με τον 1ο ΑΠΕ, όπως στο ίδιο έγγραφο της υπηρεσίας αναφέρεται τακτοποιούνται εργασίες που απέμενε η συγκεκριμενοποίησή τους και καλύφθηκαν από τα υπόλοιπα των απροβλέπτων και τις επί έλαττον εργασίες.

Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Λασταϊκων, ν’ αποφασίσουν επί της  εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος].

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,

· Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85

· Την  από 24-10-14 αίτηση της αναδόχου του έργου  Παπαδόπουλου Σπυρίδωνα
· Την αριθ. 46347/14  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση, 
ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Τ.Δ Λασταιϊκων του Δήμου Πύργου» με Α.Μ 15/10, έως 31-12-2014, σύμφωνα με την αριθ. 46347/14 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ και Περιβάλλοντος, καθότι εκκρεμεί η έγκριση του 1ου ΑΠΕ.
· Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Φ. Δημόπουλος, Δ. Λιατσής, Π. Αθανασόπουλος,  Β. Σεϊντής, Ιωάννης Βαρελάς και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Λασταιϊκων είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.
· Ο Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α» κ. Π. Αντωνακόπουλος ήταν απών κατά τη συζήτηση και έγκριση του συγκεκριμένου θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 379/2014.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ακριβές Απόσπασμα

Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος  18 – 12 – 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ
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