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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 12ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθ. Αποφ.  236/ 2012
ΘΕΜΑ:  Έγκριση: Α. του 2ου ΑΠΕ, του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Δημοτικό Ιατρείο (Καράτουλα)» με αριθμό μελέτης 338/09, Β. της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-6-12                                            

    Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 27                                                                   του μηνός Ιουνίου, του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 29509/21-6-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ. Βασίλειος Σεϊντής, ως νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου [άρθρο 69 παρ. 2 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010)] ο οποίος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος[προσήλθε στο 3ο θέμα της Η.Δ], 2. Σεϊντής Βασίλειος - Αντιπρόεδρος, 3. Τζουανόπουλος Δημήτριος – Γραμματέας, 4. Καράμπελας Αντώνιος, 5. Παναγόπουλος Ιωάννης, 6. Παναγόπουλος Βασίλειος, 7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 8. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 9. Βαρελάς Ιωάννης, 10. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος,  11. Δημουλιάς Λεωνίδας, 12. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 13. Τζίνη Διονυσία, 14. Φραγκαντώνης Παναγιώτης[προσήλθε στο 3ο θέμα προ Η.Δ], 15. Μπίρμπας Κων/νος, 16. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 17. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 18. Αντωνέλος Δημήτριος, 19. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 20. Μποσμής Κων/νος, 21. Ρωμαίος Στέφανος, 22. Δημόπουλος Φώτης, 23. Ανδριόλας Γεώργιος, 24. Κουρμπανάς Γεώργιος, 25. Γεράνιος Κων/νος, 26. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 27. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 28. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 29. Σκαρτσιάρης Πάνος – ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, 2.  Γιαννακούλιας Θεόδωρος, 3. Λιατσής Δημήτριος, 4. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως.

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκε στη συνεδρίαση με την υπ’ αριθμ. 29509/21-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Καράτουλα κ. Τσατσαμπάς Γεώργιος ο οποίος και προσήλθε.
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.
---------


Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [ Έγκριση: Α. του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Δημοτικό Ιατρείο (Καράτουλα)» με αριθμό μελέτης 338/09 και Β. της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-6-12]  και ανέφερε:

1. 
«Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου με το υπ’ αριθ. 1235/12 έγγραφό της εισηγείται την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Δημοτικό Ιατρείο (Καράτουλα)». Ο ΑΠΕ συντάχθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων περί της τέλεσης των δημοσίων έργων, ως ισχύουν σήμερα για τους εξής λόγους:

2. Για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την πρόοδο των εργασιών της εργολαβίας.

3. Για να συμπεριλάβει δύο (2) νέες εργασίες οικοδομικών [ταινίες γύψινες, χρωματισμούς σωληνώσεων διαμέτρου έως και επτά [7] νέες εργασίες ηλεκτρομηχανολογικών [φρεάτιο επισκέψεως δικτύων ηλεκτροφωτισμού διαστάσεων30*30, βαλβίδα διακοπής [διακόπτης] ορειχάλκινη κοχλιωτή Φ1΄΄, βαλβίδα διακοπής [διακόπτης] ορειχάλκινη κοχλιωτή Φ1 1/4΄΄, σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ1  1/4΄΄, συλλέκτης συνδέσεως σιδηροσωλήνων από γαλβανισμένο χάλυβα βαρέως τύπου χωρίς διακόπτες, τεσσάρων κυκλωμάτων, μεταλλικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα «ντεκαπέ» και μορφοσίδηρο διαστάσεων 35*35 cm, καλλύματα φρεατίων χυτοσιδηρά. Οι εργασίες αυτές είναι αναγκαίες και απολύτως απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, περιγράφονται αναλυτικά και τιμολογούνται στο 2ο ΠΚΤΜΝΕ και η δαπάνη τους απορροφάται από μέρος των απροβλέπτων του έργου.

4. Για να συμπεριλάβει την αύξηση της αναθεώρησης ποσού 6.772,92 € με ΦΠΑ.

5. Για να συμπεριλάβει το ποσό των 3.273,14€ που ήταν λογιστικό λάθος στην αρχική σύμβαση και μηδενίζεται με τον 2ο ΑΠΕ.

· Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το υπ’ αριθ. 2/12 πρακτικό του [θέμα 8ο] ομόφωνα γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου, συνολικής δαπάνης 220.050,69€

Επίσης, λόγω της υποβολής του ΑΠΕ προς έγκριση από το Δ.Σ, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου με το υπ αριθ. 25415/12 έγγραφό της, κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου του έργου «Κ/Ξ Τρίγκας Βασίλειος – Τρίγκας Ασημάκης», εισηγείται την παράταση προθεσμίας περαίωσής του έως 30-6-12».


Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα ν’ αποφασίσει επί των εισηγήσεων της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

 λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. του ν. 3852/10,

· Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, 

· Το Π.Δ 609/1985
· Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85
· Τις υπ’ αριθ. 1235/12 και 25415/12 εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι


Ομόφωνα, εγκρίνει: 1. τον 2ο ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Δημοτικό Ιατρείο (Καράτουλα)» με αριθμό μελέτης 338/09, που συντάχθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους.

· Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το υπ’ αριθ. 2/12 πρακτικό του [θέμα 8ο] ομόφωνα γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου, συνολικής δαπάνης 220.050,68€.
2. την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-06-12.

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος, Τζίνη Διονυσία, Μπίρμπας Κων/νος, Δημόπουλος Φώτης, Κουρμπανάς Γεώργιος, Γεράνιος Κων/νος, Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, Γιάνναρος Χρήστος, Καραμπέτσος Αθανάσιος, Σκαρτσιάρης Πάνος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Καράτουλα, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση, πριν ο Πρόεδρος θέσει το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 236/2012.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 4  – 7 - 2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΔ
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