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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 28ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθ. Αποφ.  327/2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση: α. του 4ου ΑΠΕ του έργου «Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη του Πύργου – διαμόρφωση κόμβων 2η εργολαβία» με αριθμό μελέτης 77/09 και β. της παράτασης προθεσμίας περαίωσης αυτού έως 31-10-11
    
Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29 του μηνός Αυγούστου, του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 39587/25-8-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).
      
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος, 2. Σκαρτσιάρης Παναγιώτης – Αντιπρόεδρος, 3. Τζουανόπουλος Δημήτριος – Γραμματέας, 4.Καράμπελας Αντώνιος,5. Παναγόπουλος Ιωάννης, 6. Παναγόπουλος Βασίλειος, 7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 8. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 9. Βαρελάς Ιωάννης, 10. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος, 11. Δημουλιάς Λεωνίδας, 12. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 13.  Τζίνη Διονυσία, 14. Μπίρμπας Κων/νος, 15. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 16. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 17. Αντωνέλος Δημήτριος, 18. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, 19. Ανδριόλας Γεώργιος, 20. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, 21. Σεϊντής Βασίλειος, 22. Λιατσής Δημήτριος, 23. Γεράνιος Κων/νος, 24. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 25. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 26. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 27. Σεφερλής  Ιωάννης – Επικεφαλής  της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου»

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. Κοτσιλίμπας Γεώργιος, 2. Ζέκιος Λεωνίδας, 3. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 4. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 5. Δημόπουλος Φώτιος, 6. Κουρμπανάς Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως.
Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 39587/25-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου κ. Σπυρίδων Δαρζέντας, ο οποίος δεν προσήλθε. Τον Πρόεδρο της Δ.Κ αναπλήρωσε νομίμως [άρθρο 81 παρ. 3 του ν. 3852/10] ο Αντιπρόεδρος κ.  Γεώργιος Λαμπρόπουλος.

   
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 3ο [α΄]   θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Έγκριση: α. του 4ου ΑΠΕ του έργου «Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη του Πύργου – διαμόρφωση κόμβων 2η εργολαβία» με αριθμό μελέτης 77/09 και β. της παράτασης προθεσμίας περαίωσης αυτού έως 31-10-11].
Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος κ. Β. Παναγόπουλος ανέφερε: «Ο 4ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν αφ’ ενός οι ποσότητες,  έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί με την εξέλιξη του έργου και την ολοκλήρωση αυτοτελών και λειτουργικών τμημάτων και αφ’ ετέρου, να εκτιμηθούν οι ποσότητες των συμβατικών εργασιών που υπολείπονται, ώστε να καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθεί και ο κόμβος της οδού Υψηλάντου και Πατρών.

Ο 4ος ΑΠΕ ποσού € 274.845,78, ΦΠΑ € 63.214,53, είναι τακτοποιητικός.
Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το αριθ. 4/29-7-11 πρακτικό του (θέμα 9ο ) ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 4ου ΑΠΕ.

Επίσης με  την αριθ. 36240/29-7-11 αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου «Διάσταση Α.Τ.Ε»  αιτείται  την παράταση προθεσμίας του έργου έως 31/10/2011, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που υπολείπονται. Η υπηρεσία συναινεί [υπ’ αριθ. 2806/11 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών], ώστε ο ανάδοχος να έχει αρκετό χρονικό διάστημα για την προετοιμασία της τοποθέτησης των κιγκλιδωμάτων και τη συνέχιση των εργασιών που υπολείπονται.
Προτείνεται η έγκριση του 4ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου και η παράταση προθεσμίας περαίωσής του έως 31/10/2011».

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα, ν’ αποφασίσει επί της εισήγησης του Αντιδημάρχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

 Λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. του ν. 3852/10,
· Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, 

· Το Π.Δ 609/1985

· Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Β. Παναγόπουλου

· Το αριθ. 4/29-7-11 (θέμα 9ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων με το οποίο το συμβούλιο ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 4ου ΑΠΕ του έργου «Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη του Πύργου – διαμόρφωση κόμβων 2η εργολαβία», μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει:

1.  τον 4ο ΑΠΕ του έργου «Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη του Πύργου – διαμόρφωση κόμβων 2η εργολαβία» με αριθμό μελέτης 77/09.

Ο ΑΠΕ ποσού € 274.845,78, ΦΠΑ € 63.214,53, είναι τακτοποιητικός.
2. Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31/10/2011 ώστε ο ανάδοχος να έχει αρκετό χρονικό διάστημα για την προετοιμασία της τοποθέτησης των κιγκλιδωμάτων και τη συνέχιση των εργασιών που υπολείπονται.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Γεώργιος Ανδριόλας, Θεόδωρος Γιαννακούλιας, Βασίλειος Σεϊντής, Δημήτριος Λιατσής, Γεράνιος Κων/νος, Αγγελακοπούλου Ανδριάνα δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Γαβρίλης Λιατσής – Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας, Παναγιώτης Σκαρτσιάρης και ο Αντιπρόεδρος της Δ.Κ Πύργου, απουσίαζαν από τη συνεδρίαση όταν τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση το θέμα. 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 327/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ                 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 5  –  9 - 2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΔ
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