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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  308/2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή 5ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου» με αριθ. μελ. 24/13
    Στον Πύργο, σήμερα στις 29 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 41374/25-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαβριήλ Λιατσή, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 33 και ονομαστικά οι κ.κ:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	ΑΠΟΝΤΕΣ

	1.Μεσσαλάς Δημήτριος 

(Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) 
	Ουδείς

	2. Ανδριόλας Γεώργιος
	

	3. Δημόπουλος Φώτιος
	


	4. Σκαρτσιάρης Ανδρέας
	

	5. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα 
	

	6. Γεωργόπουλος Σωτήριος
	

	7. Κόλβερη Ιωάννα
	

	8. Αθανασόπουλος Παντελεήμων
	

	9. Βλαχαντώνης Νικόλαος
	

	10. Λιατσής Δημήτριος
	

	11. Μπέλτσος Διονύσιος
	

	12. Γεράνιος Κων/νος
	

	13.Ζουμπάκης Αυγερινός
	


	14.Τσίμπρης Νικόλαος
	

	15.Λουμιώτης Νικόλαος
	

	16.Γκατζόπουλος Αθανάσιος
	

	17.Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
	

	18.Σεϊντής Βασίλειος
	

	19.Κανελλόπουλος Θεόδωρος
	

	20.Ασημακόπουλος Αναστάσιος
	

	21.Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – 

(Επικεφαλής της παράταξης ΑΝΑ.Σ.Α.)
	

	22.Παναγόπουλος Βασίλειος
	

	23.Βαρελάς Ιωάννης 

(Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
	

	24.Καράμπελας Αντώνιος 

(Επικεφαλής της παράταξης 

«Πύργος – Έργο Πολιτών»)
	

	25.Παναγόπουλος Ιωάννης
	

	26.Δημουλιάς Λεωνίδας
	

	27.Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

(Επικεφαλής της παράταξης 

«Όραμα Δημιουργίας – Ανεξάρτητη Κίνηση 

πολιτών Δήμου Πύργου»»
	

	28.Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη

(Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου)
	

	29.Κόρδας Θεόδωρος
	

	30.Καλάκου Θεοδώρα 

(Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία

Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»)
	

	31.Αθανάσουλας Χρήστος
	

	32.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος 

(Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο 

Δήμο Πύργου»)
	

	33.Γιάνναρος Χρήστος 

(Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση

Δήμου Πύργου»)
	



Για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκε στη συνεδρίαση με αριθμό πρωτ. 41374/25-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου κα Θεοδώρα Κριτσάρη, η οποία και προσήλθε.

   
 Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.                                                          
----------------------------------
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το 22ο (α)   θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή 5ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου» με αριθ. μελ. 24/13» και παραχώρησε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ανδρέα Σκαρτσιάρη, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα εξέθεσε τα εξής:
[ Ο ανάδοχος του έργου κ. Αθανασόπουλος Επαμεινώνδας  με την από 13/8/14 αίτησή του  ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου με  το αριθ. 35262/14 έγγραφό της  προτείνει την παράταση προθεσμίας έως 30-10-14, καθότι εκκρεμεί η σύνταξη και έγκριση 2ου ΑΠΕ].
Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και η Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου, ν’ αποφασίσουν επί της εισήγησης  του Αντιδημάρχου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,

· Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85

· Την αίτηση του αναδόχου του έργου κ. Αθανασόπουλου Επαμεινώνδα
· Την εισήγηση του Αντιδημάρχου και το αριθ. 35262/14  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση, 

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Επισκευή 5ου Δημοτικού Σχολείου» με αριθ. μελ. 24/13», έως 30-10-14, σύμφωνα με την αριθ. 35262/14 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ και Περιβάλλοντος, καθότι εκκρεμεί η σύνταξη και η έγκριση 2ου ΑΠΕ.
· Η Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου ενέκρινε την παράταση προθεσμίας του έργου.
· Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Φώτιος Δημόπουλος, Δημήτριος Λιατσής, Παναγιώτης Αντωνακόπουλος και Ιωάννης Παναγόπουλος, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 308/2014

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ ΜΕΛΗ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 21  – 10  - 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ
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