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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  309/2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συνδέσεις δεξαμενών με το δίκτυο ύδρευσης από τον Ερύμανθο ποταμό» με αριθ. μελ. 81/11
    Στον Πύργο, σήμερα στις 29 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 41374/25-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαβριήλ Λιατσή, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 33 και ονομαστικά οι κ.κ:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	ΑΠΟΝΤΕΣ

	1.Μεσσαλάς Δημήτριος 

(Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) 
	Ουδείς

	2. Ανδριόλας Γεώργιος
	

	3. Δημόπουλος Φώτιος
	

	4. Σκαρτσιάρης Ανδρέας
	

	5. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα 
	

	6. Γεωργόπουλος Σωτήριος
	

	7. Κόλβερη Ιωάννα
	

	8. Αθανασόπουλος Παντελεήμων
	

	9. Βλαχαντώνης Νικόλαος
	

	10. Λιατσής Δημήτριος
	

	11. Μπέλτσος Διονύσιος
	

	12. Γεράνιος Κων/νος
	

	13.Ζουμπάκης Αυγερινός
	

	14.Τσίμπρης Νικόλαος
	

	15.Λουμιώτης Νικόλαος
	

	16.Γκατζόπουλος Αθανάσιος
	

	17.Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
	

	18.Σεϊντής Βασίλειος
	

	19.Κανελλόπουλος Θεόδωρος
	

	20.Ασημακόπουλος Αναστάσιος
	

	21.Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – 

(Επικεφαλής της παράταξης ΑΝΑ.Σ.Α.)
	

	22.Παναγόπουλος Βασίλειος
	

	23.Βαρελάς Ιωάννης 

(Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
	

	24.Καράμπελας Αντώνιος 

(Επικεφαλής της παράταξης 

«Πύργος – Έργο Πολιτών»)
	

	25.Παναγόπουλος Ιωάννης
	

	26.Δημουλιάς Λεωνίδας
	

	27.Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

(Επικεφαλής της παράταξης 

«Όραμα Δημιουργίας – Ανεξάρτητη Κίνηση 

πολιτών Δήμου Πύργου»»
	

	28.Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη

(Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου)
	

	29.Κόρδας Θεόδωρος
	

	30.Καλάκου Θεοδώρα 

(Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία

Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»)
	

	31.Αθανάσουλας Χρήστος
	

	32.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος 

(Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο 

Δήμο Πύργου»)
	

	33.Γιάνναρος Χρήστος 

(Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση

Δήμου Πύργου»)
	


   
 Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.                                                          
----------------------------------
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το 22ο (β)   θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συνδέσεις δεξαμενών με το δίκτυο ύδρευσης από τον Ερύμανθο ποταμό» με αριθ. μελ. 81/11» και παραχώρησε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ανδρέα Σκαρτσιάρη, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα εξέθεσε τα εξής:
[ Ο ανάδοχος του έργου ΔΟΜΗΛ ΟΕ με την από 31/7/14 αίτηση  ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου με  το αριθ. 39514/14 έγγραφό της  προτείνει την παράταση προθεσμίας έως 30-09-14 προκειμένου:
1. Να ολοκληρωθεί η κατασκευή του εξωτερικού υδραγωγείου στις τοπικές κοινότητες Αγίου Γεωργίου, Αμπελώνα και Μυρτιάς από την αντίστοιχη εργολαβία [συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού με ΟΠΣ 349331 Ανάδοχος: Κ/ΞΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΤΕ-ΠΙΜΕΡ ΑΤΕ] ώστε να μπορέσει ο εργολάβος να τοποθετήσει και σ’ αυτές τις τοπικές κοινότητες τα κομβολόγια και να κάνει τις προβλεπόμενες συνδέσεις και
2. Για την ολοκλήρωση των εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ.
· Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έχει διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της για την παράταση προθεσμίας μέχρι 30-09-14 με το αριθ. 4281/11-09-14 έγγραφό της.
Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ν’ αποφασίσουν επί της εισήγησης  του Αντιδημάρχου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,

· Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85

· Την αίτηση της αναδόχου του έργου ΔΟΜΗΛ ΟΕ 
· Το αριθ. 4281/11-09-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την παράταση προθεσμίας μέχρι 30-09-14
· Την εισήγηση του Αντιδημάρχου και το αριθ. 39514/14  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση, 

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Συνδέσεις δεξαμενών με το δίκτυο ύδρευσης από τον Ερύμανθο ποταμό» με αριθ. μελ. 81/11», έως 30-Ο9-14, σύμφωνα με την αριθ. 39514/14 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ και Περιβάλλοντος, προκειμένου:

1. Να ολοκληρωθεί η κατασκευή του εξωτερικού υδραγωγείου στις τοπικές κοινότητες Αγίου Γεωργίου, Αμπελώνα και Μυρτιάς από την αντίστοιχη εργολαβία [συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού με ΟΠΣ 349331 Ανάδοχος: Κ/Ξ ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΤΕ-ΠΙΜΕΡ ΑΤΕ] ώστε να μπορέσει ο εργολάβος να τοποθετήσει και σ’ αυτές τις τοπικές κοινότητες τα κομβολόγια και να κάνει τις προβλεπόμενες συνδέσεις 

2. Να ολοκληρωθούν οι εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ.

· Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Φώτιος Δημόπουλος, Δημήτριος Λιατσής, Παναγιώτης Αντωνακόπουλος και Ιωάννης Παναγόπουλος, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 309/2014

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ ΜΕΛΗ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 21  – 10  - 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ
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