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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 37ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθ. Αποφ. 549/2011

ΘΕΜΑ:   Έγκριση: α. του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Καθαρισμός περιαστικού δάσους Τ.Κ Πεύκης» με αριθμό μελέτης 54/11 και β. της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, ένα μήνα μετά την έγκριση του ΑΠΕ»                                           

    Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 57700/23-12-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος, 2. Σεϊντής Βασίλειος - Αντιπρόεδρος, 3. Τζουανόπουλος Δημήτριος – Γραμματέας, 4. Καράμπελας Αντώνιος, 5. Παναγόπουλος Ιωάννης, 6. Παναγόπουλος Βασίλειος, 7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 8. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 9. Βαρελάς Ιωάννης, 10. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος, 11. Δημουλιάς Λεωνίδας, 12. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 13. Τζίνη Διονυσία (προσήλθε στο 1ο θέμα της Η.Δ.), 14. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 15. Μπίρμπας Κων/νος, 16. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 17. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 18. Αντωνέλος Δημήτριος, 19. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 20. Μποσμής Κων/νος, 21. Ρωμαίος Στέφανος, 22. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, 23. Δημόπουλος Φώτιος, 24. Ανδριόλας Γεώργιος, 25. Κουρμπανάς Γεώργιος, 26. Λιατσής Δημήτριος, 27. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 28. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή συσπείρωση», 29. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 30. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», 31. Σκαρτσιάρης Πάνος – ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, 2. Γεράνιος Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως.

    Επίσης προσκλήθηκε στη συνεδρίαση με την υπ’ αριθμ. 57700/23-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Πεύκης κ. Μπλόσκας Γεώργιος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε.
    Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 8 (α)   θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Έγκριση: α. του 1ου ΑΠΕ του έργου «Καθαρισμός περιαστικού δάσους Τ.Κ Πεύκης» με αριθμό μελέτης 54/11 και β. της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, ένα μήνα μετά την έγκριση του ΑΠΕ»] και ανέφερε:
«Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος  με υπ’ αριθ. 4404/11 έγγραφό της, ε ι σ η γ ε ί τ α ι την έγκριση:

1. Του  1ου ΑΠΕ του έργου «Καθαρισμός περιαστικού δάσους Τ.Κ Πεύκης» με αριθμό μελέτης 54/11, ο οποίος συντάχθηκε για να τακτοποιήσει και να συμπεριλάβει ποσότητες και εργασίες, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την εκπόνηση της μελέτης.
Οι αυξήσεις των ποσοτήτων καλύφθηκαν από τα απρόβλεπτα. Ο Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι μειωτικός, δαπάνης 12.104,71€ με το ΦΠΑ [ποσό συμφωνητικού 12.125,00 με ΦΠΑ].
2. Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι ένα μήνα μετά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ. 
Καλείται το σώμα ν’ αποφασίσει επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

 Λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. του ν. 3852/10,
· Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, 

· Το Π.Δ 609/1985

· Την αριθ. 4404/11 εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ομόφωνα εγκρίνει: 

1. Τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «Καθαρισμός περιαστικού δάσους Τ.Κ Πεύκης» με αριθμό μελέτης 53/11.
Ο Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι μειωτικός, δαπάνης 12.104,71€ με το ΦΠΑ [ποσό συμφωνητικού 12.125,00 με ΦΠΑ] και συντάχθηκε για να τακτοποιήσει και να συμπεριλάβει ποσότητες και εργασίες, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την εκπόνηση της μελέτης.
2. Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως ένα μήνα μετά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ.
   Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Α. Καράμπελας, Γ. Λιατσής, Φ. Δημόπουλος, Γ. Ανδριόλας, Β. Σεϊντής, Γ. Κουρμπανάς, Δ. Λιατσής, Α. Αγγελακοπούλου, Χ. Γιάνναρος, Α. Καραμπέτσος, Ι. Σεφερλής, Π. Σκαρτσιάρης, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 549/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος  4 – 1 - 2012
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