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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 37ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθ. Αποφ. 554/2011

ΘΕΜΑ:    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα Ώλενας – αντιδιαβρωτική προστασία» με αριθμό μελέτης 454/07, μέχρι 30-4-12                                          

    Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 57700/23-12-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος, 2. Σεϊντής Βασίλειος - Αντιπρόεδρος, 3. Τζουανόπουλος Δημήτριος – Γραμματέας, 4. Καράμπελας Αντώνιος, 5. Παναγόπουλος Ιωάννης, 6. Παναγόπουλος Βασίλειος, 7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 8. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 9. Βαρελάς Ιωάννης, 10. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος, 11. Δημουλιάς Λεωνίδας, 12. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 13. Τζίνη Διονυσία (προσήλθε στο 1ο θέμα της Η.Δ),14. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 15. Μπίρμπας Κων/νος, 16. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 17. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 18. Αντωνέλος Δημήτριος, 19. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 20. Μποσμής Κων/νος, 21. Ρωμαίος Στέφανος, 22. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, 23. Δημόπουλος Φώτιος, 24. Ανδριόλας Γεώργιος, 25. Κουρμπανάς Γεώργιος, 26. Λιατσής Δημήτριος, 27. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 28. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή συσπείρωση», 29. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 30. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», 31. Σκαρτσιάρης Πάνος – ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, 2. Γεράνιος Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως.

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση με την υπ’ αριθ. 57700/23-12-2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και οι Πρόεδροι των Τ.Κ της Δ.Ε Ωλένης κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Γκάτσης Σπύρος – Πρόεδρος Τ.Κ Κλινδιάς, Καραγκούνης Ανδρέας – Πρόεδρος Τ.Κ Λανθίου, Βάλαρης Κων/νος – Πρόεδρος Τ.Κ Λαντζοϊου, Αγριδιώτης Βλάσης – Πρόεδρος Τ.Κ Μαγούλας, Καλαντζής Γεώργιος – Πρόεδρος Τ.Κ Μουζακίου, Σταυρόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Τ.Κ Σοπίου, Αγριδιώτης Χρήστος – Πρόεδρος Τ.Κ Χειμαδιού, Ασημακόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Τ.Κ Ωλένης, οι οποίοι και προσήλθαν, και κ.κ: 
ΑΠΟΝΤΕΣ:

Αναστόπουλος Δημήτριος – Πρόεδρος Αγ. Άννας, Κωνσταντόπουλος Νικόλαος – Πρόεδρος Τ.Κ – Αρβανιτίου, Κολοβάδης Κων/νος – Πρόεδρος Τ.Κ Γουμέρου, Τσατσαμπάς Γεώργιος – Πρόεδρος Τ.Κ Καράτουλα, Κανελλόπουλος Γρηγόριος – Πρόεδρος Τ.Κ Καρυάς, Μητρόπουλος Δημήτριος – Πρόεδρος Τ.Κ Κουτσοχέρας, Μπλόσκας Γεώργιος – Πρόεδρος Τ.Κ Πεύκης,  Τσαπαρδώνης Παναγιώτης – Πρόεδρος Τ.Κ Χαριάς, οι οποίοι δεν  προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.   
    Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 9 (δ΄) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα Ώλενας – αντιδιαβρωτική προστασία» με αριθμό μελέτης 454/07, μέχρι 30-4-12] και ανέφερε:

«Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το αριθ. 56978/11 έγγραφό της κατόπιν αίτησης του αναδόχου του έργου «Αγροτική οδοποιϊα Ώλενας – αντιδιαβρωτική προστασία», κ. Κακαλή Δημητρίου, εισηγείται την παράταση προθεσμίας αυτού μέχρι 30-4-12,για τους εξής λόγους:

Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΕΤΑΕΑ (Ταμείο Μολυβιάτη) και υπάρχουν προβλήματα στη χρηματοδότηση του έργου, με αποτέλεσμα να δίνονται συνεχώς παρατάσεις προθεσμίας λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Η παράταση προτείνεται για την εκτέλεση του έργου, λαμβανομένων υπόψη και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην παρούσα περίοδο».
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Πρόεδρους των Τ.Κ της Δ.Ε Ωλένης, που προσήλθαν στη συνεδρίαση για το θέμα, ν’ αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

Λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,

· Την αίτηση του αναδόχου του έργου, κ. Κακαλή Δημητρίου
· Την αριθ. 56978/11 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος,
· Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85, μετά από διαλογική συζήτηση, 
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Ομόφωνα εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα Ώλενας – αντιδιαβρωτική προστασία» με αριθμό μελέτης 454/07, έως 30-4-12,για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης.
   Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Α. Καράμπελας, Γ. Λιατσής, Φ. Δημόπουλος, Γ. Ανδριόλας, Β. Σεϊντής, Γ. Κουρμπανάς, Δ. Λιατσής, Α. Αγγελακοπούλου, Χ. Γιάνναρος, Α. Καραμπέτσος, Ι. Σεφερλής, Π. Σκαρτσιάρης και οι Πρόεδροι των Τ.Κ της Δ.Ε Ωλένης, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 554/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος  4 – 1 - 2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΔ
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