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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 29ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  461/2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Επισκευή 1ου,2ου , 4ου και 11ου Δημοτικών Σχολείων » με αρ. μελ. 20/2014
Στον Πύργο, σήμερα στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 54173/24-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και  67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απουσιάζοντος  του Δημάρχου κ. Γαβρίλη Λιατσή, ο οποίος δεν προσήλθε στη συνεδρίαση λόγω κωλύματος, κήρυξε την έναρξή της, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27. 
Νόμιμος αναπληρωτής του Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ και κατόπιν της υπ’ αριθ. 893Δ/24-10-14 (ΑΔΑ 73ΛΡΩ17-1ΟΝ) απόφασης του Δημάρχου, είναι ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκαρτσιάρης.
	              ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	              ΑΠΟΝΤΕΣ

	1.Μεσσαλάς Δημήτριος 

(Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
	1 Λιατσής Δημήτριος

	2. Ανδριόλας Γεώργιος
	2. Κανελλόπουλος Θεόδωρος

	3. Δημόπουλος Φώτιος
	3. Παναγόπουλος Βασίλειος

	4. Σκαρτσιάρης Ανδρέας
	4. Καράμπελας Αντώνιος (Επικεφαλής
 της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»)

	5. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα
	5. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

(Επικεφαλής της παράταξης 

«Όραμα Δημιουργίας»)

	6. Γεωργόπουλος Σωτήριος
	6. Καλάκου Θεοδώρα 

(Επικεφαλής της παράταξης

 «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική 

Κίνηση Πολιτών»

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

νόμιμα κλήθηκαν

	7. Κόλβερη Ιωάννα
	

	8. Αθανασόπουλος Παντελεήμων
	

	9. Βλαχαντώνης Νικόλαος
	

	10. Μπέλτσος Διονύσιος
	

	11. Γεράνιος Κων/νος
	

	12. Ζουμπάκης Αυγερινός
	

	13. Τσίμπρης Νικόλαος
	

	14. Λουμιώτης Νικόλαος
	

	15. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
	

	16. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
	

	17. Σεϊντής Βασίλειος
	

	18. Ασημακόπουλος Αναστάσιος
	

	19. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης

(Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α» 

προσήλθε στο 4ο θέμα της Η.Δ.)
	

	20. Βαρελάς Ιωάννης (προσήλθε στο 2ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης)
	

	21. Παναγόπουλος Ιωάννης,
	

	22. Δημουλιάς Λεωνίδας
	

	23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη

(Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου)
	

	24. Κόρδας Θεόδωρος
	

	25. Αθανάσουλας Χρήστος
	

	26. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος –
(Επικεφαλής της παράταξης – Αναγένεσις στο

Δήμο Πύργου)
	

	27. Γιάνναρος Χρήστος 

(Επικεφαλής της παράταξης 

«Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου)
	


  
Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την υπ’ αριθ. 54173/24-12-14 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου κα Θεοδώρα Κριτσάρη, η οποία δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.
  
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.                                                 
----------------------------------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Επισκευή 1ου,2ου , 4ου και 11ου Δημοτικών Σχολείων » με αρ. μελ. 20/2014» και εξέθεσε τα εξής:
[Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το υπ’ αριθ. οικ. 3719/24-12-14 έγγραφό της διαβάζει αντίγραφα του 1ου ΑΠΕ και την 1η Συμπληρωματική σύμβαση για το έργο «Επισκευή 1ου,2ου , 4ου και 11ου Δημοτικών Σχολείων» αναδόχου Σιπέτα Δημητρίου και εισηγείται την έγκρισή τους. Επίσης ενημερώνει το Σώμα ότι το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  με το υπ’ αριθ. 13/23.12.14 πρακτικό του ομόφωνα γνωμοδότησε υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών καθώς και της ανάλωσης των απροβλέπτων δαπανών, όπως προτείνεται με τον 1ο ΑΠΕ του έργου.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον ΑΠΕ και την 1η Σ.Σ.Ε.
Α. Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών που προέκυψαν από επιπλέον εργασίες καθώς και των επί έλαττον δαπανών λόγω μείωσης ορισμένων ποσοτήτων. Οι μεταβολές αυτές οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα, αναμενόμενα λόγω της φύσης του αντικειμένου της εργολαβίας.
Οι κυριότερες μεταβολές συνίστανται στην αύξηση των ποσοτήτων καθαίρεσης μόνωσης δωμάτων, στην εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού, στους πλαστικούς χρωματισμούς εσωτερικών επιφανειών, στους χρωματισμούς εξωτερικών επιφανειών, επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό και μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση φύλλο αλουμινίου.

Ο 1ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός στο ύψος της αρχικής σύμβασης 32.400€.
Β. Ο πίνακας συμπληρωματικών εργασιών (1η ΣΣΕ)  συντάχθηκε προκειμένου να αντιμετωπίσει την αναγκαιότητα εκτέλεσης εργασιών, απαραιτήτων για την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής των σχολείων, οι οποίες προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.
Συγκεκριμένα:

Κατά την αποξήλωση των μονώσεων (veral) στο 11ο δημοτικό σχολείο διαπιστώθηκε ότι είχαν δημιουργηθεί μεγαλύτερες βλάβες από τις προβλεπόμενες στην μελέτη και χρήζει αντικατάστασης όλη η μόνωση.

Επίσης στη φάση επισκευής των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος στα κάθετα και οριζόντια δοκάρια [με την αποξήλωση των φθαρμένων στοιχείων] διαπιστώθηκε διάβρωση του οπλισμού από την πολύχρονη και παρατεταμένη υγρασία της πλάκας, σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν που είχε παρατηρηθεί αρχικά. Έτσι κρίνεται απαραίτητη η επισκευή αυτών και ο χρωματισμός τους με ακρυλικό μονωτικό χρώμα. Σημειώνεται ότι λόγω μορφής του φέροντα οργανισμού [φέροντα τοιχεία] αλλά και των αρχιτεκτονικών στοιχείων οι επιφάνειες ανεπίχριστων σκυροδεμάτων είναι μεγάλες. Το ίδιο πρόβλημα παρατηρήθηκε σε μικρότερο βαθμό και στο 4ο Δημοτικό Σχολείο.

Στο 1ο Δημοτικό κατά την προβλεπόμενη αντικατάσταση των φθαρμένων κεράμων, διαπιστώθηκαν φθορές στην επικεράμωση στη στέγη του  κεντρικού κτιρίου σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν που είχε παρατηρηθεί αρχικά, με αποτέλεσμα να πέφτει το νερό στην πλάκα και λόγω υγρασίας να δημιουργηθούν φθορές στην οροφή στα γραφεία των δασκάλων. Κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή των σπασμένων κεραμιδιών και αντικατάσταση μέρους από τα στρεβλωμένα [πετσικαρισμένα] για την προστασία από την υγρασία.
Περιλαμβάνονται επίσης και λοιπές ποσότητες κονδυλίων συνοδευτικών των   προηγούμενων εργασιών [όπως ικριώματα, καθαιρέσεις, εξαεριστικά μόνωσης, χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών στις επιφάνειες αποκατάστασης των σκυροδεμάτων κλπ.]

 Η 1η Σ.Σ.Ε ανέρχεται στο ποσό των 15.500,00€ με ΦΠΑ και συνολικά με τον 1ο ΑΠΕ σε 47.900€.   Το ποσοστό της προτεινόμενης συμπληρωματικής σύμβασης [χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ] ανέρχεται σε 48,37% της αρχικής σύμβασης, ενώ η αύξηση της συνολικά προτεινόμενης πίστωσης ανέρχεται σε ποσοστό 47,84%.
Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι, ν’ αποφασίσουν επί του θέματος].


Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

 λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,

2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08

3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Το 13/23-12-14 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας [θετική γνωμοδότηση]
5. Την υπ’ αριθ. 3719/24-12-14 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία με την οποία διαβιβάζεται ο 1ος ΑΠΕ και η  1η ΣΣΕ του έργου προκειμένου να εγκριθούν,  μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

Εγκρίνει:

Τον 1ο ΑΠΕ και την 1η Σ.Σ.Ε. του έργου: [Επισκευή 1ου, 2ου, 4ου και 11ου Δημοτικών Σχολείων] με ΑΜ 20/14 αναδόχου κ. Σιπέτα Δημητρίου, που συντάχθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους.

· Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Φ. Δημόπουλος και Γ. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 461/2014.

     Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος  21 –  1  - 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ
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