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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 29ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  463/2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Μαγούλας – Χειμαδιού – Καράτουλα της Δ.Ε Ωλένης του Δήμου Πύργου» με Α.Μ 76/11 έως 30-3-15
Στον Πύργο, σήμερα στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 54173/24-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και  67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απουσιάζοντος  του Δημάρχου κ. Γαβρίλη Λιατσή, ο οποίος δεν προσήλθε στη συνεδρίαση λόγω κωλύματος, κήρυξε την έναρξή της, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27. 
Νόμιμος αναπληρωτής του Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ και κατόπιν της υπ’ αριθ. 893Δ/24-10-14 (ΑΔΑ 73ΛΡΩ17-1ΟΝ) απόφασης του Δημάρχου, είναι ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκαρτσιάρης.
	              ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	              ΑΠΟΝΤΕΣ

	1.Μεσσαλάς Δημήτριος 

(Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
	1 Λιατσής Δημήτριος

	2. Ανδριόλας Γεώργιος
	2. Κανελλόπουλος Θεόδωρος

	3. Δημόπουλος Φώτιος
	3. Παναγόπουλος Βασίλειος

	4. Σκαρτσιάρης Ανδρέας
	4. Καράμπελας Αντώνιος (Επικεφαλής
 της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»)

	5. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα
	5. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

(Επικεφαλής της παράταξης 

«Όραμα Δημιουργίας»)

	6. Γεωργόπουλος Σωτήριος
	6. Καλάκου Θεοδώρα 

(Επικεφαλής της παράταξης

 «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική 

Κίνηση Πολιτών»

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

νόμιμα κλήθηκαν

	7. Κόλβερη Ιωάννα
	

	8. Αθανασόπουλος Παντελεήμων
	

	9. Βλαχαντώνης Νικόλαος
	

	10. Μπέλτσος Διονύσιος
	

	11. Γεράνιος Κων/νος
	

	12. Ζουμπάκης Αυγερινός
	

	13. Τσίμπρης Νικόλαος
	

	14. Λουμιώτης Νικόλαος
	

	15. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
	

	16. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
	

	17. Σεϊντής Βασίλειος
	

	18. Ασημακόπουλος Αναστάσιος
	

	19. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης

(Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α» 

προσήλθε στο 4ο θέμα της Η.Δ.)
	

	20. Βαρελάς Ιωάννης (προσήλθε στο 2ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης)
	

	21. Παναγόπουλος Ιωάννης,
	

	22. Δημουλιάς Λεωνίδας
	

	23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη

(Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου)
	

	24. Κόρδας Θεόδωρος
	

	25. Αθανάσουλας Χρήστος
	

	26. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος –
(Επικεφαλής της παράταξης – Αναγένεσις στο

Δήμο Πύργου)
	

	27. Γιάνναρος Χρήστος 

(Επικεφαλής της παράταξης 

«Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου)
	


  
Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την υπ’ αριθ. 54173/24-12-14 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Τ.Κ:

· Μαγούλας κ. Λιαρομάτης Κων/νος,
· Χειμαδιού κ. Ξουλεής Λαμπρινός, οι οποίοι προσήλθαν και
· Καράτουλα κ. Τσατσαμπάς Γεώργιος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.
  
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.                                                 
----------------------------------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου το 10 (1) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Μαγούλας – Χειμαδιού – Καράτουλα της Δ.Ε Ωλένης του Δήμου Πύργου» με Α.Μ 76/11 έως 30-3-15» και εξέθεσε τα εξής:
[Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 50714/14 εισήγηση της Δ.Τ.Υ & Π προτείνεται η παράταση προθεσμίας του έργου «Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Μαγούλας – Χειμαδιού – Καράτουλα της Δ.Ε Ωλένης» έως 30-3-2015 για τους εξής λόγους:
Ο 1ος ΑΠΕ εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 26-11-14 με την υπ’ αριθ. 375/14 απόφασή του.

Υπήρξε καθυστέρηση των εργασιών λόγω κακών καιρικών συνθηκών [έντονες βροχοπτώσεις].
Έχει καθυστερήσει η προμήθεια των φωτιστικών σωμάτων η οποία γίνεται από το εξωτερικό.
Το έργο έχει ολοκληρωθεί πλην της τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων, των οποίων έχει κατασκευασθεί η υποδομή [δίκτυα, φρεάτια πίλλαρ κλπ] και μικρό τμήμα ολοκλήρωσης των εργασιών στην ΤΚ Μαγούλας.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι Πρόεδροι της Τ.Κ  Μαγούλας, Χειμαδιού ν’ αποφασίσουν επί της  εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος].
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,

· Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85

· Την  από 28-11-14 αίτηση της αναδόχου του έργου  Κ/Ξ Γκουλιούμης  Ζήσιμος – Αυγέρης Λαζ.
· Την αριθ. 50714/14  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στην οποία συμμετείχε και υπερψήφισε το θέμα και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Χειμαδιού, 

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Μαγούλας – Χειμαδιού – Καράτουλα της Δ.Ε Ωλένης»  με Α.Μ 76/11 έως 30-3-2015, σύμφωνα με την αριθ. 50714/14 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ και Περιβάλλοντος.
· Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Φ. Δημόπουλος΄, Γ. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Μαγούλας, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 463/2014.

     Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος  27 –  1  - 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ
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