ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου
Αριθμ. Αποφ.   27/2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου  Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Τ.Δ Επιταλίου» με αριθμό μελέτης 247/08.

    
Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 31 του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα. 18:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2836/27-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).
      
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία νομίμως, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες 27 ήτοι:

	                ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	                 ΑΠΟΝΤΕΣ

	1. Καννής Ευστάθιος - Πρόεδρος
	     1. Ζέκιος Λεωνίδας 

	2. Σκαρτσιάρης Πάνος  - Αντιπρόεδρος
	     2. Αντωνέλος Δημήτριος

	3. Τζουανόπουλος Δημήτριος  - Γραμματέας 
	     3. Ανδρικόπουλος Ανδρέας

	4. Καράμπελας Αντώνιος
	     4. Δημόπουλος Φώτιος

	5. Παναγόπουλος Ιωάννης
	     5. Γιαννακούλιας Θεόδωρος

	6. Παναγόπουλος Βασίλειος
	     6. Ψάρρης Παναγιώτης

	7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου
	

	8. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος
	

	9. Βαρελάς Ιωάννης
	     

	10. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος
	

	11. Δημουλιάς Λεωνίδας
	

	12. Κοτσιλίμπας Γεώργιος
	

	13. Τζίνη Διονυσία
	

	14. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων
	

	15. Φραγκαντώνης Παναγιώτης
	

	16. Μπίρμπας Κων/νος
	

	17. Ανδρικόπουλος Φώτιος
	

	18. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη
	

	19. Λιατσής Γαβριήλ- Επικεφαλής Μείζονος    

      Μειοψηφίας (Παρίστατο στη συνεδρίαση

     μέχρι και το 11ο θέμα της Η.Δ)
	

	20. Ανδριόλας Γεώργιος
	


	21. Σεϊντής Βασίλειος
	

	22. Κουρμπανάς Γεώργιος
	

	23. Λιατσής Δημήτριος
	

	24. Γεράνιος Κων/νος
	

	25. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της 

      παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»
	

	26. Καραμπέτσος Αθανάσιος
	

	27. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της 

      παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου»
	

	
	

	
	


  
Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2836/27-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Επιταλίου κα Κλεφτονικολού Καλλιόπη, η οποία και προσήλθε.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Καννής, παρουσία του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης.

   
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------
   Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 12 (α΄) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  Έγκριση του 1ου  Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Τ.Δ Επιταλίου» με αριθμό μελέτης 247/08.

    Αναφερόμενος ο Πρόεδρος στο θέμα είπε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το υπ’ αριθμ. 78/2011 έγγραφό της εισηγείται την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Τ.Δ Επιταλίου» με αριθμό μελέτης 247/08.

    Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν κατά την πρόοδο των εργασιών και είναι τακτοποιητικός.

    Οι αυξήσεις ορισμένων ποσοτήτων οφείλονται σε εργασίες που ήταν αφανείς (καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων, ολόσωμα παλιά πεζοδρόμια) και αναγκαστικά επιπλέον επιχώματα και σκυροδέματα.

    Το συμβατικό αντικείμενο εκτελέστηκε σύμφωνα με την μελέτη χωρίς αλλαγές και με την προσθήκη νέων εργασιών για βελτίωση του τεχνικού αντικειμένου σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης και του φορέα ανάθεσης (κατασκευή ραμπών) και επίσης αναγκαίων νέων (φρεάτια και σωλήνες που είχαν εγκιβωτιστεί στο σκυρόδεμα και δεν ήταν δυνατόν να διασωθούν όλα κατά τις εκσκαφές).

    Οι συνολικές δαπάνες των παραπάνω εργασιών θα πληρωθούν απ’ τα απρόβλεπτα του έργου.

     Με τον 1ο ΑΠΕ, η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 56.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και η δαπάνη αυτή είναι επί έλαττον με την αντίστοιχη συμβατική δαπάνη εργασιών, λόγω έλλειψης πίστωσης του προγράμματος ΕΤΕΡΠΣ.

    Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το υπ’ αριθμ. 12/10 πρακτικό του ομόφωνα γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ συνολικής δαπάνης  56.000,000 €. 

        Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους και την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας να ψηφίσουν επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

       Αφού έλαβε υπόψη του τον ΑΠΕ, τις διατάξεις Ν. Δ 1418/84 (άρθρο 8 παρ. 3 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3481 (ΦΕΚ 162/2-8-2006) και του Π.Δ 609/1985 (άρθρα 43), μετά από διαλογική συζήτηση,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

    Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τον 1ο  Α.Π.Ε και το 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Τ.Δ Επιταλίου» με αριθμό μελέτης 247/08, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους.

    Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το υπ’ αριθμ. 12/10 πρακτικό του, ομόφωνα γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ συνολικής δαπάνης  56.000,000 €.

    Ο Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου» κ. Ι. Σεφερλής, ψήφισε λευκό, διότι όπως ανέφερε, το έργο αυτό είναι της προηγούμενης δημοτικής αρχής.

     Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Κ. Κλεφτονικολού, κατά την ψηφοφορία που διεξήχθη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ, βρέθηκε απούσα.

     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27`/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 7  – 2  - 2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μ.Ε.Δ.
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