ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου
Αριθμ. Αποφ.  28/2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου  Α.Π.Ε του έργου: «Ανάπλαση χώρου στο Τ.Δ Αμπελώνα» με αριθμό μελέτης 2/10.
    
Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 31 του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα. 18:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2836/27-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).
      
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία νομίμως, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες 27 ήτοι:

	                ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	                 ΑΠΟΝΤΕΣ

	1. Καννής Ευστάθιος - Πρόεδρος
	     1. Ζέκιος Λεωνίδας 

	2. Σκαρτσιάρης Πάνος  - Αντιπρόεδρος
	     2. Αντωνέλος Δημήτριος

	3. Τζουανόπουλος Δημήτριος  - Γραμματέας 
	     3. Ανδρικόπουλος Ανδρέας

	4. Καράμπελας Αντώνιος
	     4. Δημόπουλος Φώτιος

	5. Παναγόπουλος Ιωάννης
	     5. Γιαννακούλιας Θεόδωρος

	6. Παναγόπουλος Βασίλειος
	     6. Ψάρρης Παναγιώτης

	7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου
	

	8. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος
	

	9. Βαρελάς Ιωάννης
	     

	10. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος
	

	11. Δημουλιάς Λεωνίδας
	

	12. Κοτσιλίμπας Γεώργιος
	

	13. Τζίνη Διονυσία
	

	14. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων
	

	15. Φραγκαντώνης Παναγιώτης
	

	16. Μπίρμπας Κων/νος
	

	17. Ανδρικόπουλος Φώτιος
	

	18. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη
	

	19. Λιατσής Γαβριήλ- Επικεφαλής Μείζονος    

      Μειοψηφίας (Παρίστατο στη συνεδρίαση

     μέχρι και το 11ο θέμα της Η.Δ)
	

	20. Ανδριόλας Γεώργιος
	

	21. Σεϊντής Βασίλειος
	

	22. Κουρμπανάς Γεώργιος
	

	23. Λιατσής Δημήτριος
	

	24. Γεράνιος Κων/νος
	

	25. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της 

      παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»
	

	26. Καραμπέτσος Αθανάσιος
	

	27. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της 

      παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου»
	

	
	

	
	


  
Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2836/27-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αμπελώνα κ. Παναγιώτη Σπηλιωτόπουλο, ο οποίος και προσήλθε.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Καννής, παρουσία του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης.

   
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 12 (β΄) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  Έγκριση του 2ου  Α.Π.Ε του έργου: «Ανάπλαση χώρου στο Τ.Δ Αμπελώνα» με αριθμό μελέτης 2/10.

    
Αναφερόμενος ο Πρόεδρος στο θέμα είπε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το υπ’ αριθμ. 2356/2011 έγγραφό της εισηγείται την έγκριση του 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση χώρου στο Τ.Δ Αμπελώνα» με αριθμό μελέτης 2/10.

   
Ο 2ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν μετά από ακριβή προμέτρηση κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου και μέχρι το συγκεκριμένο στάδιο. Συγκεκριμένα ο 2ος ΑΠΕ περιλαμβάνει:

 
Αυξήσεις ορισμένων συμβατικών ποσοτήτων λόγω ακριβέστερης προμέτρησης όπως οι εξυγιαντικές στρώσεις, οι καθαιρέσεις, το σκυρόδεμα C16/20 και οι Χαλύβδινοι οπλισμοί τα οποία στην αρχική μελέτη δεν επαρκούσαν για ένα άρτιο και λειτουργικό έργο.

  
 Οι επί πλέον ποσότητες προέκυψαν από α. μεγαλύτερο μήκος επέμβασης στο υπάρχον οδόστρωμα όπου θα επιστρωθούν οι κυβόλιθοι για ομαλότερη προσαρμογή (μετάβαση από το δημιουργούμενο οδόστρωμα από κυβόλιθους στο υπάρχον οδόστρωμα από ασφαλτοτάπητα), β. δημιουργία ικανοποιητικής κλίσης και γ. υποβιβασμός του προς επίστρωση οδοστρώματος για αποφυγή εισροής ομβρίων από την τελική επιφάνεια των κυβόλιθων προς τις παρακείμενες ιδιοκτησίες (κατοικίες).

    
Ο ΑΠΕ  είναι τακτοποιητικός και ανέρχεται στο ποσό των 148.732,24 € με αναλογούν ποσό ΦΠΑ: 34.208,42 € συνολικά ποσό: 182.940,66€.
       
 Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αμπελώνα ν’ αποφασίσουν επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

    
Αφού έλαβε υπόψη του τον ΑΠΕ, τις διατάξεις Ν. Δ 1418/84 (άρθρο 8 παρ. 3 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3481 (ΦΕΚ 162/2-8-2006) και του Π.Δ 609/1985 (άρθρα 43), μετά από διαλογική συζήτηση,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

   
Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τον 2ο  Α.Π.Ε του έργου: «Ανάπλαση χώρου στο Τ.Δ Αμπελώνα», με αριθμό μελέτης 2/10, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους.

   
Ο ΑΠΕ  είναι τακτοποιητικός και ανέρχεται στο ποσό των 148.732,24 € με αναλογούν ποσό ΦΠΑ: 34.208,42 € συνολικά ποσό: 182.940,66€.
   
 Τον ΑΠΕ ενέκρινε και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αμπελώνα.  
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 7  – 2  - 2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μ.Ε.Δ.
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