ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου
Αριθμ. Αποφ.   29/2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Ρήγα Φεραίου» με αριθμό μελέτης 35/10, έως 04 – 02 - 2011.

    
Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 31 του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα. 18:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2836/27-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).
      
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία νομίμως, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες 27 ήτοι:

	                ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	                 ΑΠΟΝΤΕΣ

	1. Καννής Ευστάθιος - Πρόεδρος
	     1. Ζέκιος Λεωνίδας 

	2. Σκαρτσιάρης Πάνος  - Αντιπρόεδρος
	     2. Αντωνέλος Δημήτριος

	3. Τζουανόπουλος Δημήτριος  - Γραμματέας 
	     3. Ανδρικόπουλος Ανδρέας

	4. Καράμπελας Αντώνιος
	     4. Δημόπουλος Φώτιος

	5. Παναγόπουλος Ιωάννης
	     5. Γιαννακούλιας Θεόδωρος

	6. Παναγόπουλος Βασίλειος
	     6. Ψάρρης Παναγιώτης

	7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου
	

	8. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος
	

	9. Βαρελάς Ιωάννης
	     

	10. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος
	

	11. Δημουλιάς Λεωνίδας
	

	12. Κοτσιλίμπας Γεώργιος
	

	13. Τζίνη Διονυσία
	

	14. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων
	

	15. Φραγκαντώνης Παναγιώτης
	

	16. Μπίρμπας Κων/νος
	

	17. Ανδρικόπουλος Φώτιος
	

	18. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη
	

	19. Λιατσής Γαβριήλ- Επικεφαλής Μείζονος    

      Μειοψηφίας (Παρίστατο στη συνεδρίαση

     μέχρι και το 11ο θέμα της Η.Δ)
	

	20. Ανδριόλας Γεώργιος
	

	21. Σεϊντής Βασίλειος
	

	22. Κουρμπανάς Γεώργιος
	

	23. Λιατσής Δημήτριος
	

	24. Γεράνιος Κων/νος
	

	25. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της 

      παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»
	

	26. Καραμπέτσος Αθανάσιος
	

	27. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της 

      παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου»
	

	
	

	
	


Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2836/27-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου κ. Σπυρίδωνας Δαρζέντας, ο οποίος και προσήλθε.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Καννής, παρουσία του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης.

   
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.
----------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 13α θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Ρήγα Φεραίου» με αριθμό μελέτης 35/10, έως 04 – 02 - 2011.

  
Εισηγούμενος το θέμα ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Β. Παναγόπουλος ανέφερε ότι κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ.  34991/2010 αιτήματος του αναδόχου του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Ρήγα Φεραίου»: «ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ» περί παρατάσεώς του, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (2331/10 σχετικό έγγραφο) γνωμοδοτεί υπέρ αυτής, προκειμένου ο ανάδοχος να έχει ικανό χρονικό διάστημα για την έγκριση των διαδικασιών και την υποβολή επιμετρήσεων και πιστοποιήσεων προς την υπηρεσία του Δήμου.


Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου, να ψηφίσουν επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

    
Αφού έλαβε υπόψη του: 1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 34991/2010 αίτημα του Αναδόχου του έργου,

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84 (όπως ισχύει) και του άρθρου 36 του Π.Δ 609/85,

3. Την τοποθέτηση του Αντιδημάρχου και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2331/10 γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

   
Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Ρήγα Φεραίου» με αριθμό μελέτης 35/10 μέχρι 4 – 02 - 2011, προκειμένου ο ανάδοχος να έχει ικανό χρονικό διάστημα για την έγκριση των διαδικασιών και την υποβολή επιμετρήσεων και πιστοποιήσεων προς την Τεχνική  υπηρεσία του Δήμου.   

Ο Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου» κ. Ι. Σεφερλής ψήφισε λευκό καθότι, όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο έργο αφορά στην προηγούμενη δημοτική αρχή.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  29/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 8  – 2 - 2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΔ
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