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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. 345/2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή 5ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου» με Α.Μ.24/13
    Στον Πύργο, σήμερα στις 31 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 46524/27-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαβριήλ Λιατσή, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 και ονομαστικά οι κ.κ:

	              ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	              ΑΠΟΝΤΕΣ

	1. Μεσσαλάς Δημήτριος 
(Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
	1.Δημόπουλος Φώτιος

	2. Ανδριόλας Γεώργιος 
	2.Λιατσής Δημήτριος, 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

νόμιμα κλήθηκαν   

	3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας
	

	4. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα
	

	5. Γεωργόπουλος Σωτήριος 
	

	6. Κόλβερη Ιωάννα 
	

	7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων 
	

	8. Βλαχαντώνης Νικόλαος  
	

	9. Μπέλτσος Διονύσιος 
	

	10. Γεράνιος Κων/νος 
	

	11.  Ζουμπάκης Αυγερινός 
	

	12.  Τσίμπρης Νικόλαος 
	

	13.  Λουμιώτης Νικόλαος
	

	14. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
	

	15. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης 
	

	16.  Σεϊντής Βασίλειος 
	

	17.  Κανελλόπουλος Θεόδωρος
	

	18. Ασημακόπουλος Αναστάσιος
	

	19. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
(Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α) 
	

	20. Παναγόπουλος Βασίλειος
	

	21. Βαρελάς Ιωάννης 
(Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
	

	22. Καράμπελας Αντώνιος 
(Επικεφαλής της παράταξης 

 «Πύργος – Έργο Πολιτών»)
	

	23.  Παναγόπουλος Ιωάννης 
	

	24.  Δημουλιάς Λεωνίδας 
	

	25.  Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου 

(Επικεφαλής της παράταξης

 «Όραμα Δημιουργίας – Ανεξάρτητη 

Κίνηση πολιτών Δήμου Πύργου»)
	

	26. Αργυρόπουλος Ιωάννης 
του Παναγιώτη 

(Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου) 
	

	27.  Κόρδας Θεόδωρος 
	

	28.  Καλάκου Θεοδώρα 
(Επικεφαλής της παράταξης 

«Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση 

Πολιτών») 
	

	29.  Αθανάσουλας Χρήστος
	

	30. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος 
(Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις 
στο Δήμο Πύργου»)
	

	31.  Γιάνναρος Χρήστος 
(Επικεφαλής της παράταξης
 «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου)
	



Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 46524/27-10-2014  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου κα Θεοδώρα Κριτσάρη, η οποία  δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.
    
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.
----------------------------------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 7(α)  θέμα, της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή 5ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου» με Α.Μ.24/13] και παραχώρησε το λόγο στον Αντιδήμαρχο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ανδρέα Σκαρτσιάρη ο οποίος εισηγούμενος το θέμα εξέθεσε τα εξής:
[Σύμφωνα με την αιτιολογική του έκθεση Α. ο 2ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και συντάσσεται για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου, καθώς και για την μείωση συμβατικών ποσοτήτων που προέκυψαν.

Οι μεταβολές συνίστανται μόνο στην αύξηση των ποσοτήτων χρωματισμών εσωτερικών επιφανειών [ΑΤ.77.80.01] και μείωση των χρωματισμών εξωτερικών επιφανειών [ΑΤ.77.80.02]. Η αλλαγή γίνεται [μετά από συνεννόηση και με τον Δ/ντή του σχολείου) λόγω μεγαλύτερης ανάγκης χρωματισμών στον εσωτερικό χώρο όπου είναι περισσότερες οι ζημιές.
Οι εργασίες της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης που είχε εγκριθεί με τον 1ο ΑΠΕ δεν μεταβάλλονται 

Β. Οικονομικά στοιχεία:

	
	Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ

Εγκεκριμένος
	1η ΣΣ

Εγκεκριμένη
	2ος ΑΠΕ

προτεινόμενος
	2ος ΑΠΕ

+

1η ΣΣΕ

	Δαπάνη χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ
	46.821,05
	39.512,20
	18.292,69
	39.512,20
	57.804,89

	Δαπάνη με αναθεώρηση και ΦΠΑ
	57.600,00
	48.600,00
	22.500,00
	48.600,00
	71.100,00


· Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το αριθ. 10/14 (θέμα 6ο) πρακτικό του ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών καθώς και της ανάλωσης των απροβλέπτων  δαπανών όπως προτείνεται με τον 2ο ΑΠΕ.
Εισηγούμαι, σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ. 3035/21-10-14 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος την έγκριση του 2ου ΑΠΕ].
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους, ν’ αποφασίσουν επί της εισήγησης του Αντιδημάρχου.


Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

 λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,

2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. το αριθ. 10/2014 (θέμα 6ο ) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της  Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας,  με το οποίο ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ.
5. Την αριθ. 3035/21/10/14 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:
Εγκρίνει τον  2ο ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου: «Επισκευή 5ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου» με ΑΜ 24/13, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου, για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου, καθώς και για την μείωση συμβατικών ποσοτήτων που προέκυψαν.

· Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Β. Σεϊντής, Π. Αντωνακόπουλος, Ι. Παναγόπουλος, και  Χ. Γιάνναρος, είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση, πριν ο Πρόεδρος θέσει το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  345/2014.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 14 –  11 - 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
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