



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 6^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **112/2017**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργασίας «Συντήρηση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κατσαρού» με Α.Μ.13/16, έως 15-5-2017

Στον Πύργο, σήμερα στις **11** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2017**, ημέρα **Μ. Τρίτη** και ώρα **19.00 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 9787/7-4-2017 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατοσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **22** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	1.Βλαχαντώνης Νικόλαος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2.Λιατοσή Δημήτριος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3.Γκατζόπουλος Αθανάσιος
4. Αγγελakoπούλου Ανδριάννα	4.Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	5.Ασημακόπουλος Αναστάσιος
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	6.Σταθόπουλος Παναγιώτης
7. Μπέλτσος Διονύσιος	7.Βαρελάς Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – μέλος της παράταξης «Ανα.Σ.Α.»
8. Γεράνιος Κων/νος	8. Καράμπελας Αντώνιος –

	<i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»</i>
9. Ζουμπάκης Αυγερινός	9. Δημουλιάς Λεωνίδας
10. Τσίμπρης Νικόλαος	10. Καλάκου Θεοδώρα - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>
11. Λουμιώτης Νικόλαος	11. Βαγγελάτου Χρυσανγή – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Πύργου»</i>
12. Σεϊντής Βασίλειος	
13. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
14. Μπόμπορης Παναγιώτης	
15. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>	
16. Παναγόπουλος Βασίλειος	
17. Παναγόπουλος Ιωάννης – <i>μέλος της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»</i>	
18. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
19. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη- <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
20. Κόρδας Θεόδωρος	
21. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>	
22. Αθανάσoulας Χρήστος – <i>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</i>	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 9787/7-4-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κατσαρού κ. Παπαδόπουλος Διονύσιος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση παράταξης προθεσμίας περαίωσης της εργασίας: «Συντήρηση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κατσαρού» με Α.Μ. 13/2016 έως 15-5-2017.**

Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε στο Σώμα το υπ' αριθμόν 8941/31-3-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου στο οποίο αναγράφονται τα εξής:

[...λαμβάνοντας υπόψη:

- 1.Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 209 & της παρ.1 του άρθρου 273 του Ν.3463/2006
- 2.Το υπ' αριθμόν 1406/15-6-2017 συμφωνητικό εκτέλεσης της εργασίας
- 3.Το άρθρο 41 του Π.Δ.28/80

Η υπηρεσία μας **προτείνει** την παράταση προθεσμίας περαίωσης για την εργασία με τίτλο: «Συντήρηση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κατσαρού», κατά πέντε (5) μήνες ήτοι **έως την 15/5/2017**, διότι κατά την πρώτη σπορά του γηπέδου το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο, με συνέπεια να μην παραληφθεί το σύνολο των εργασιών από την υπηρεσία μας. Κατόπιν διαπιστώθηκε ότι έπρεπε να επαναληφθεί η σπορά και λίπανση του γηπέδου, εργασίες που έπρεπε να πραγματοποιηθούν μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών].

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν' αποφασίσει επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10
- Τις διατάξεις του Π.Δ 609/85
- Την υπ' αριθμόν 8941/31-3-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης της εργασίας: «Συντήρηση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κατσαρού», με αριθμό μελέτης 13/2016 έως 15-5-2017, για τους λόγους που αναγράφονται στην υπ' αριθμόν 8941/31-3-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 112/2017.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 21 - 04 - 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ