



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 15^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **116/2016**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση - επισκευές σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης», με Α.Μ. 25/2015

Στον Πύργο, σήμερα στις **18** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2016**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18.00** μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 10256/14-4-2016 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	1.Κόλβερη Ιωάννα
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2.Λιατσής Δημήτριος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3.Μπέλτσος Διονύσιος
4. Αγγελakoπούλου Ανδριάννα	4.Γκατζόπουλος Αθανάσιος
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	5.Σταθόπουλος Παναγιώτης
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	6.Βαρελάς Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
7. Βλαχαντώνης Νικόλαος	
8. Γεράνιος Κων/νος	
9. Ζουμπάκης Αυγερινός	

10. Τσιμπρης Νικόλαος	
11. Λουμιώτης Νικόλαος	
12. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
13. Σεϊντής Βασίλειος	
14. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
15. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
16. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»	
17. Παναγόπουλος Βασίλειος	
18. Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»	
19. Παναγόπουλος Ιωάννης	
20. Δημουλιάς Λεωνίδας	
21. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»	
22. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη – Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου	
23. Κόρδας Θεόδωρος	
24. Καλάκου Θεοδώρα – Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»	
25. Αθανάσουλας Χρήστος	
26. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος – Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»	
27. Βαγγελάτου Χρυσσαυγή – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολουθώς ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση - επισκευές σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης», με Α.Μ. 25/2015.**

Συγκεκριμένα έθεσε υπόψη του σώματος το υπ' αριθ. 738/7-4-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το οποίο η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου.

Σύμφωνα με την αιτιολογική του έκθεση, ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών

είναι τακτοποιητικός και συντάσσεται για την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου, καθώς και με την μείωση συμβατικών ποσοτήτων που προέκυψαν. Το έργο δημοπρατήθηκε με την υπ' αριθμ. 186/15-09-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου, η οποία ενέκρινε τους όρους διακήρυξης, τον τρόπο εκτέλεσης καθώς και τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και τη διάθεση της πίστωσης.

Αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας είναι η επισκευή των σχολικών κτιρίων τα οποία σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή είναι τα εξής: 3^ο Νηπιαγωγείο Πύργου, 4^ο Λύκειο Πύργου, 3^ο Λύκειο Πύργου, 2^ο Δημοτικό Σχολείο, 10^ο Δημοτικό Σχολείο, Ειδικό Νηπιαγωγείο Πύργου, Δημοτικό Σχολείο Πύργου, Δημοτικό Σχολείο Λαστεϊκών, Λύκειο Βουνάργου, Δημοτικό Βουνάργου, Δημοτικό Επιταλίου, Δημοτικό Αλποχωρίου, Γυμνάσιο Μυρτιάς, Δημοτικό Μυρτιάς. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της εργολαβίας παρουσιάστηκαν εκτεταμένες φθορές στα W.C., φράξιμο αποχετεύσεων, εκτεταμένες διαβρώσεις οροφών – τοιχοποιϊας, θυρών, υαλοπινάκων καθώς και διαμορφώσεις και αποκαταστάσεις αύλειων χώρων. Επιπλέον, κρίθηκε αναγκαία η σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου Πύργου, των W.C., στις νέες θέσεις στο Ειδικό Σχολείο Καταραχίου με Η/Μ εγκαταστάσεις, περιορισμένοι χρωματισμοί επί επιφανειών φθαρμένων από μακροχρόνια χρήση καθώς κατασκευή ή επισκευή περιφράξεων. Επίσης εντοπίστηκαν σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων πάσης φύσεως επισκευές και εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν.

Για την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών συντάχθηκε και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών. Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. μετά την απορρόφηση του ποσού των προβλεπόμενων είναι τακτοποιητικός, με συνολικά προτεινόμενη δαπάνη 66.500,00€, ίση με τη συμβατική εγκεκριμένη δαπάνη (ποσό βάσει συμφωνητικού) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα ν' αποφασίσει επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Την αριθμ. 738/7-4-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία διαβιβάζεται προς έγκριση ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση - επισκευές σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης» με ΑΜ 25/2015, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός, με συνολικά προτεινόμενη δαπάνη 66.500,00€, ίση με τη συμβατική εγκεκριμένη δαπάνη (ποσό βάσει συμφωνητικού) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Ανδριόλας, Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, Ιωάννης Παναγόπουλος, Ιωάννης Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Χαράλαμπος Μιχαλακόπουλος απουσίαζαν απ' τη συνεδρίαση όταν τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση το θέμα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 116/2016.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 21 - 4 - 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ