



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 9^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **133/2017**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. και του 3^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. (μειωτικός ως προς την σύμβαση) και του έργου: «ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΞΥΣΤΡΗ» με Α.Μ 21/2012

Στον Πύργο, σήμερα στις **23** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19.30 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατοείου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14410/19-5-2017 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1. Λιατσής Δημήτριος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
4. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα	4. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	5. Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – μέλος της παράταξης «Ανα.Σ.Α.»</i>
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	6. Παναγόπουλος Ιωάννης – <i>μέλος της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»</i>

7. Βλαχαντώνης Νικόλαος (προσήλθε στο 1 ^ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης)	7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη- Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου – μέλος της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»
8. Μπέλιτσος Διονύσιος	8. Καλάκου Θεοδώρα - Επικεφαλής της παράταξης «Ανοικτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»
9. Γεράνιος Κων/νος	9.Βαγγελάτου Χρυσουγή – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Πύργου»
10.Ζουμπάκης Αυγερινός	
11. Τσίμπρης Νικόλαος	
12. Λουμιώτης Νικόλαος [εκτελών χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΝΒ7Ω17-8ΣΟ)]	
13. Σεϊντής Βασίλειος	
14. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
15. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
16. Σταθόπουλος Παναγιώτης	
17. Μπόμπορης Παναγιώτης	
18. Παναγόπουλος Βασίλειος - μέλος της παράταξης «Ανα.Σ.Α»	
19. Καραμπέλας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»	
20. Δημουλιάς Λεωνίδας	
21. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»	
22.Κόρδας Θεόδωρος	
23.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»	
24. Αθανάσουλας Χρήστος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	

Για το συγκεκριμένο θέμα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 14410/19-5-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η κ. Θ. Κριτοάρη – Πρόεδρος Δ.Κ. Πύργου, η οποία δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 προ ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου το θέμα (1^ο) με τίτλο: **«Λήψη απόφασης έγκρισης του 4^{ου} Α.Π.Ε. και του 3^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. (μειωτικός ως προς την σύμβαση) και του έργου: «ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΞΥΣΤΡΗ» με Α.Μ 21/2012** διότι σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 1283/23-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος θα πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση, διότι το έργο έχει παράταση προθεσμίας περαίωσης την 30η-07-2017.

Κατόπιν ο Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα το ενέκρινε.

Συνεχίζοντας τη διαδικασία ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα ν' αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. και του 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του προαναφερόμενου έργου, ο οποίος σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 1283Τ.Υ./23-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και την αιτιολογική του έκθεση, είναι μειωτικός ως προς τη σύμβαση του έργου και γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων στην αρχική σύμβαση για εργασίες που ήδη έχουν εκτελεσθεί. Οι υπερβάσεις που παρατηρούνται σε εργασίες από την 1^η ομάδα (προεργασίες – χωματουργικά – ασφαλικά) και την 2^η ομάδα: (Αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις) δεν τροποποιούν το φυσικό αντικείμενο του έργου και η μελέτη εφαρμόζεται χωρίς αλλαγές. Ο παρών 4^{ος} ΑΠΕ και το 3^ο ΠΚΝΤΜΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων και πέντε (5) νέες εργασίες. Σύμφωνα με τα ανωτέρω από το αρχικό ποσό της σύμβασης που είναι 2.916.201,96€ και λόγω των αλλαγών που προτείνονται ο παρών ΑΠΕ ανέρχεται σε ποσό 2.916.027,44€.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ν' αποφασίσουν επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10, [Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α'87/7-6-2010)]
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Το υπ' αριθμ. 4/22-05-2017 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας [ομόφωνη γνωμοδότηση υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών, όπως προτείνεται με τον 4^ο ΑΠΕ (μειωτικός) του έργου «Θεματικό Πάρκο Ξυστή» αναδόχου: ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής].
5. Την υπ αριθμ. 1283Τ.Υ./23-5-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία διαβιβάζονται ο 4^{ος} ΑΠΕ και το 3^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου, μετά από διαλογική συζήτηση,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

Εγκρίνει:

1. Το κατεπείγον του θέματος.

2. Τον 4^ο ΑΠΕ (μειωτικός ως προς τη σύμβαση) και το 3^ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου: **«ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΞΥΣΤΡΗ»** με Α.Μ 21/2012, υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, όπως αναφέρεται και στο υπ' αριθμ. 4/22-05-2017 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, αναφέρεται .

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 133/2017

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 20 – 6 - 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ