



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 4^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **20/2018**

ΘΕΜΑ: Έγκριση χρονοδιαγράμματος – παράταση προθεσμίας υλοποίησης της μελέτης «Τροποποίηση & επέκταση Γ.Π.Σ. Πύργου – Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πύργου Ν. Ηλείας», αναδόχου «Ε. Καραμπλιάς και ΣΙΑ Ε.Ε. – Γεωδίκτυο»

Στον Πύργο, σήμερα στις **24** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2018**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18.00 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 1552/19-1-2018 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **28** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	1.Βλαχαντώνης Νικόλαος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3.Ασημακόπουλος Αναστάσιος
4. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα	4. Σταθόπουλος Παναγιώτης
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	5.Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη- Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	

7. Λιατσής Δημήτριος (προσήλθε στο 9 ^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)	
8. Μπέλτσος Διονύσιος	
9. Γεράνιος Κων/νος	
10. Ζουμπάκης Αυγερινός	
11. Τσίμπρης Νικόλαος	
12. Λουμιώτης Νικόλαος	
13. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
14. Σεϊντής Βασίλειος	
15.Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
16.Μπόμπορης Παναγιώτης	
17.Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»	
18. Βαρελάς Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	
19. Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»	
20. Παναγόπουλος Ιωάννης	
21. Δημουλιάς Λεωνίδας	
22. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»	
23. Κόρδας Θεόδωρος	
24. Παναγούλης Αθανάσιος - Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»	
25. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος -Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»	
26. Βαγγελάτου Χρυσανγή – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Πύργου»	
27.Παναγόπουλος Βασίλειος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κατόπιν της 41ΔΣ/27-12-2017 δήλωσής του	
28.Αθανάσουλας Χρήστος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος (προσήλθε στο 1 ^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 1552/19-1-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος – Πρόεδρος Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου	1.Κριτσάρη Θεοδώρα – Πρόεδρος Δ.Κ. Πύργου

2.Πήττας Θεόδωρος – Πρόεδρος Τ.Κ. Αγ. Ηλία	2. Μανδaráκης Κων/νος _ Πρόεδρος Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη
3.Δημητρουλόπουλος Δημήτριος – Πρόεδρος Τ.Κ. Βροχίτσας	3. Κατσιγιαννης Χρήστος – Πρόεδρος Τ.Κ. Αλποχωρίου
4.Αναστασόπουλος Νικόλαος – Πρόεδρος Τ.Κ. Γουμέρου	4.Βαρώτσος Δημήτριος – Πρόεδρος Τ.Κ. Αλφειούσας
5.Μπαμπίλης Κων/νος – Πρόεδρος Τ.Κ. Ελαιώνα	5.Γαλανόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Τ.Κ. Αμπελώνα
6.Τσαγκρής Βασίλειος – Πρόεδρος Τ.Κ. Επιταλίου	6.Μπουλαλάς Χρήστος – Πρόεδρος Τ.Κ. Ανεμοχωρίου
7.Παπαδόπουλος Διονύσιος – Πρόεδρος Τ.Κ. Κατσαρού	7.Τσόπελας Αθανάσιος – Πρόεδρος Τ.Κ. Βαρβάσαινας
8.Δημητρακόπουλος Ευστάθιος – Πρόεδρος Τ.Κ. Κολιρίου	8.Παπουτσή Αθανάσιος – Πρόεδρος Τ.Κ. Βουνάργου
9.Λιαρομάτης Κων/νος – Πρόεδρος Τ.Κ. Μαγούλας	9.Καββαθάς Θεόδωρος – Πρόεδρος Τ.Κ. Βυτινείκων
10.Ρωμαίος Διονύσιος – Πρόεδρος Τ.Κ. Πρασίνου	10.Τριανταφυλλόπουλος Διονύσιος - Πρόεδρος Τ.Κ. Γρανιτσεϊκών
11.Παπαδόπουλος Λύσανδρος – Πρόεδρος Τ.Κ. Ωλένας	11.Τσατσαμπάς Γεώργιος – Πρόεδρος Τ.Κ. Καράτουλα
12.Παπαδόπουλος Αυγερινός – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Αγ. Άννας	12.Καντούνης Κων/νος –Πρόεδρος Τ.Κ. Κατακόλου
13.Τζίφας Θεόδωρος – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων	13.Γκάτσης Σπυρίδων – Πρόεδρος Τ.Κ. Κλινδιάς
14.Κανδρής Πέτρος – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Λεβεντοχωρίου	14.Μητρόπουλος Δημήτριος – Πρόεδρος Τ.Κ. Κουτσοχέρας
15.Καλόφωνος Ανδρέας – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Σκαφιδιάς	15.Μπάντος Νικόλαος – Πρόεδρος Τ.Κ. Λανθίου
16.Σταυρόπουλος Ελευθέριος – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Σοπίου	16.Μπούρας Γεώργιος – Πρόεδρος Τ.Κ. Λασταιϊκών
	17.Μπαρτζάκος Επαμεινώνδας – Πρόεδρος Τ.Κ. Λαντζοΐου
	18.Καλαντζής Γεώργιος – Πρόεδρος Τ.Κ. Μουζακίου
	19.Πήττας Άγγελος – Πρόεδρος Τ.Κ. Μυρτιάς
	20.Μπαμπαλής Νικόλαος – Πρόεδρος Τ.Κ. Ξυλοκέρας
	21.Φελερής Γεώργιος – Πρόεδρος Τ.Κ. Παλαιοβαρβάσαινας
	22.Κατσώλης Παναγιώτης – Πρόεδρος Τ.Κ. Σαλμώνης
	23.Γύφτος Κων/νος – Πρόεδρος

	Τ.Κ. Σκουροχωρίου
	24.Μπάλλας Θεόδωρος – Πρόεδρος Τ.Κ. Χειμαδιού
	25.Μπιρμπίλης Δημήτριος – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Αγριδίου
	26.Κωνσταντόπουλος Νικόλαος – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Αρβανίτη
	27.Κανελλόπουλος Γρηγόριος – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Καρυάς
	28.Πατρινού Αλεξάνδρα – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Κορακοχωρίου
	29.Μόσχοβος Γεώργιος – αν. εκπρόσωπος Τ.Κ. Κορυφής
	30.Μπλόσκας Γεώργιος – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Πεύκης
	31.Σιλαϊδόπουλος Νικόλαος – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Φοναϊτίκων
	32.Τσαπαρδώνης Παναγιώτης – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Χαριάς

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολουθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση χρονοδιαγράμματος – παράταση προθεσμίας υλοποίησης της μελέτης «Τροποποίηση & επέκταση Γ.Π.Σ. Πύργου – Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πύργου Ν. Ηλείας», αναδόχου «Ε. Καραμπλιάς και ΣΙΑ Ε.Ε. – Γεωδίκτυο»**

Συγκεκριμένα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος στο υπ' αριθμ. 40291/17/8-1-2018 έγγραφό της αναφέρει τα εξής: «Στα πλαίσια υλοποίησης της μελέτης του θέματος και κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την εν λόγω μελέτη (κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016), σας αποστέλλουμε για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης «Τροποποίηση & Επέκταση Γ.Π.Σ. Πύργου Μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Πύργου Ν. Ηλείας» αναδόχου «Ε. ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ», το οποίο είναι απαραίτητο για τη συνέχιση της διαδικασίας ολοκλήρωσης της μελέτης.

Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της μελέτης και η μη τήρηση του υπάρχοντος εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος οφείλεται σε καθυστέρηση της διαδικασίας έγκρισης – θεώρησης της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, με συνέπεια τη μη ολοκλήρωση της διαδικασίας οριστικοποίησης και έγκρισης της μελέτης ΣΜΠΕ και του συνόλου της μελέτης του θέματος, χωρίς να υπάρχει ευθύνη του αναδόχου. Σήμερα έχει θεωρηθεί η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και έχει αποσταλεί η ΣΜΠΕ καθώς και τεύχος της εγκεκριμένης Μελέτης (Στάδιο Β1), προς την αρμόδια υπηρεσία.

Η εν λόγω μελέτη έχει ενταχθεί στην ΣΑΜΠ 001 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η έγκριση – επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος – παράτασης προθεσμίας κρίνεται

απαραίτητη για τη συνέχιση της διαδικασίας υλοποίησής της. Η αιτούμενη παράταση αφορά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της μελέτης (Στάδιο Β2)...].

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα ν' αποφασίσει επί του θέματος

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10
- τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005 *όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα*
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- την υπ' αριθ. 40291/17/8-1-2018 θετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, *μετά από διαλογική συζήτηση*

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση του επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση της μελέτης: «Τροποποίηση & Επέκταση Γ.Π.Σ. Πύργου Μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.» αναδόχου «Ε. ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ», έως 30-6-2018.

- ❖ Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Μπέλτσος, Θ. Κόρδας καθώς και οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, Αγ. Ηλία, Βροχίτσας, Γουμέρου, Ελαιώνα, Επιταλίου, Κατσαρού, Κολιρίου, Μαγούλας, Πρασίνου, Ώλένας, Αγ. Άννας, Αγ. Αποστόλων, Λεβεντοχωρίου Σκαφιδιάς και Σοπίου απουσίαζαν από την συνεδρίαση όταν τέθηκε το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2018.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 1 – 2 - 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ