



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 13^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **205/2017**

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Συνδέσεις δεξαμενών με το δίκτυο ύδρευσης από τον Ερύμανθο ποταμό» με Α.Μ. 81/2011

Στον Πύργο, σήμερα στις **28** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.30 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 18943/23-6-2017 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **26** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1.Βλαχαντώνης Νικόλαος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2. Λιατσής Δημήτριος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3.Γκατζόπουλος Αθανάσιος
4. Αγγελakoπούλου Ανδριάννα	4.Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	5.Σταθόπουλος Παναγιώτης
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	6. Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – μέλος της παράταξης «Ανα.Σ.Α.»</i>

7. Μπέλτσος Διονύσιος	7. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>
8. Γεράνιος Κων/νος	
9. Ζουμπάκης Αυγερινός	
10. Τσίμπρης Νικόλαος	
11. Λουμιώτης Νικόλαος <i>[εκτελών χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη συζήτηση των προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΝΒ7Ω17-8Σ0)]</i>	
12. Σεϊντής Βασίλειος	
13. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
14. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
15. Μπόμπορης Παναγιώτης	
16. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>	
17. Παναγόπουλος Βασίλειος	
18. Καράμπελας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>	
19. Παναγόπουλος Ιωάννης	
20. Δημουλιάς Λεωνίδας	
21. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
22. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη- <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου – μέλος της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
23. Κόρδας Θεόδωρος	
24. Παναγούλης Αθανάσιος - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>	
25. Βαγγελάτου Χρυσανγή – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Πύργου»</i>	
26. Αθανάσουλας Χρήστος – <i>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</i>	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την υπ' αριθμόν 18943/23-6-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Κριτσάρη Θεοδώρα, η οποία δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολουθώς ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 4.2 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Συνδέσεις δεξαμενών με το δίκτυο ύδρευσης από τον Ερύμανθο ποταμό» με Α.Μ. 81/2011.**

Συγκεκριμένα παρουσιάσθηκε στο σώμα το υπ' αριθμ. 17878/14-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου με το οποίο η υπηρεσία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συνδέσεις δεξαμενών με το δίκτυο ύδρευσης από τον Ερύμανθο ποταμό», δεδομένου ότι, όπως αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο, η παραλαβή θεωρείται ως οριστική, καθόσον έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3669/08 15μηνος χρόνος εγγύησης.

Η κατά το έργο αρμόδια επιτροπή παραλαβής [αποτελούμενη από τους κ.κ Ασημακόπουλο Αναστάσιο - Δημοτικό Σύμβουλο, Τσίκα Αγγελό – Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ και Μίχο Νεκτάριο – Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ], που ορίστηκε με την υπ' αριθ. 35/30-01-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετέβη στις 14-3-2017 στον τόπο του έργου και έχοντας υπόψη την τελική επιμέτρηση που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα του έργου παρέλαβε τις εκτελεσθείσες εργασίες και προτείνει να θεωρηθεί η παραλαβή και οριστική, με τις εξής παρατηρήσεις:

1. Στα κομβολόγια έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν επιπλέον των υλικών που αναφέρονται στην τελική επιμέτρηση 18 φλοτεροβάνες (13 τεμ. Φ50 και 5 τεμ. Φ80) οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην τελική επιμέτρηση και συγκεκριμένα:

Α. Δεκατρία (13) τεμάχια βαλβίδες ελέγχου στάθμης Φ50

Στα Δ.Δ. Σαλμώνης, Παλαιοβαρβάσaiνας, Αγ. Ιωάννη, Βυτινείκων, Γρανιτσεικών, Κορακοχωρίου, Λαστεϊκών, Σκουροχωρίου, Λεβεντοχωρίου, Ελαιώνα, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Ηλία και Μυρτιάς.

Β. Πέντε (5) τεμάχια βαλβίδες ελέγχου στάθμης Φ80

Στα Δ.Δ. Σκαφιδιάς, Κολυρίου, Βαρβάσaiνας, Αμπελώνα και Αγ. Αποστόλων.

Για την τοποθέτηση των φλοτεροβανών (διακοπών ροής), επειδή δεν είχαν προβλεφθεί στη μελέτη και επειδή δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο σύνολό τους σε ΑΠΕ, είχε γίνει προφορική συνεννόηση μεταξύ της υπηρεσίας μας, του αναδόχου και της ΔΕΥΑ Πύργου προκειμένου η ΔΕΥΑΠ να συντάξει και να αναθέσει στον ανάδοχο την τοποθέτηση των φλοτεροβανών. (Η ΔΕΥΑ Πύργου είχε τη δυνατότητα να τοποθετήσει η ίδια τις φλοτεροβάνες με το εξειδικευμένο προσωπικό της, όπως είχε κάνει και σε υπόλοιπες δεξαμενές, αλλά συμφωνήθηκε η τοποθέτηση από τον Ανάδοχο για να μην δημιουργηθούν προβλήματα συνεννόησης και ρύθμισης αυτών).

Η ΔΕΥΑΠ ενημέρωσε την υπηρεσία μας πως δεν μπορούσε να συνεννοηθεί με τον ανάδοχο, επειδή ζητούσε υπερβολική τιμή για τις φλοτεροβάνες και συγκεκριμένα 1.628,00 € για τις φλοτεροβάνες Φ 50, 16 atm και 2.247,00 για τις φλοτεροβάνες Φ 80. 16 atm.

Η υπηρεσία μας προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08 για τον καθορισμό νέων τιμών εργασιών, οι οποίες δεν υπάρχουν αυτούσιες στα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια έργων υδραυλικών, όρισε επιτροπή εξακρίβωσης κόστους με το με αριθμό 25900/10-08-2015 έγγραφό της. Για τις διαφραγματικές βαλβίδες μονού θαλάμου, ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm, 25 atm, προέκυψε τιμή 605,96 €, ενώ για τις διαφραγματικές βαλβίδες μονού θαλάμου, DN 80 mm, 25 atm, προέκυψε τιμή 857,67 €.

Αν και είχε ενημερωθεί προφορικά ο ανάδοχος για τις ανωτέρω τιμές των διαφραγματικών βαλβίδων, προκειμένου να συμπεριλάβουμε μέρος αυτών στον 3^ο και 4^ο ΑΠΕ, αυτός δε δέχθηκε να συμπεριληφθούν λέγοντας πως θα τις διεκδικήσει από την ΔΕΥΑ Πύργου με άλλον τρόπο.

2. Ο φορέας λειτουργίας των κομβολογίων (ΔΕΥΑ Πύργου) πρέπει να φροντίσει για την προστασία αυτών μέσω κατασκευής περιφράξης ή ό, τι άλλο αυτή κρίνει αναγκαίο από την εμπειρία της...]

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα, ν' αποφασίσει επί της πρότασης της επιτροπής παραλαβής του προαναφερόμενου έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10
- Το Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94 άρθρο 2
- Το Π.Δ 609/85 και το Π.Δ. 171/87
- Το Ν. 3669/08
- Την υπ' 35/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό της επιτροπής παραλαβής
- Τα διαλαμβανόμενα στο πρωτόκολλο παραλαβής του έργου
- Την υπ' αριθμ. 17878/14-6-2017 έγγραφη – εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου: **«Συνδέσεις δεξαμενών με το δίκτυο ύδρευσης από τον Ερύμανθο ποταμό»** με Α.Μ 81/2011 και θεωρεί την παραλαβή και οριστική, σύμφωνα με τις παρατήσεις της αρμόδιας επιτροπής, που αναλυτικά αναγράφονται στο σκεπτικό μέρος της παρούσας απόφασης.

➤ Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Α.Δημουλιά,

❖ Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Θ. Κανελλόπουλος, Α. Καράμπελας, Ι. Παναγόπουλος, Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη και Χ. Βαγγελάτου, οι οποίοι απουσίαζαν από τη συνεδρίαση όταν ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 205/2017.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 6 - 7 - 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ