



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 24^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **258/2016**

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας παροχής υπηρεσιών για την εργασία: «Δημιουργία ψηφιακού ρυμοτομικού χάρτη & γεωχωρικής βάσης δεδομένων της πόλης του Πύργου», έως 31-12-2019

Στον Πύργο, σήμερα στις **19** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2016**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18.30** μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 26607/15-9-2016 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **20** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλός Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1. Σκαρτσιάρης Ανδρέας
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2. Γεωργόπουλος Σωτήριος
3. Αγγελakoπούλου Ανδριάννα	3. Αθανασόπουλος Παντελεήμων
4. Ζουμπάκης Αυγερινός	4. Βλαχαντώνης Νικόλαος
5. Τσίμπρης Νικόλαος	5. Λιατσής Δημήτριος
6. Λουμιώτης Νικόλαος <i>εκτελών χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2^ο θέμα της ημερήσιας</i>	6. Μπέλτσος Διονύσιος

διάταξης της παρούσας συνεδρίασης έως το πέρας αυτής, λόγω αποχώρησης του Γραμματέα του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΝΒ7Ω17-8Σ0)	
7. Σεϊντής Βασίλειος	7.Γεράνιος Κων/νος
8. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	8.Γκατζόπουλος Αθανάσιος
9. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	9.Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
10. Μπόμπορης Παναγιώτης	10.Σταθόπουλος Παναγιώτης
11.Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»	11.Δημουλιάς Λεωνίδας
12. Παναγόπουλος Βασίλειος	12.Καλάκου Θεοδώρα - Επικεφαλής της παράταξης «Ανοικτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»
13.Βαρελάς Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	13.Αθανάσουλας Χρήστος
14.Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»	
15.Παναγόπουλος Ιωάννης	
16. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»	
17. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη - Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου, (αποχώρησε από τη συνεδρίαση στο πρώτο θέμα της Η.Δ.)	
18.Κόρδας Θεόδωρος	
19.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»	
20.Βαγγελάτου Χρυσανγή - Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **«Λήψη απόφασης παράταξης προθεσμίας παροχής υπηρεσιών για την εργασία: «Δημιουργία ψηφιακού ρυμοτομικού χάρτη & γεωχωρικής βάσης δεδομένων της πόλης του Πύργου», έως 31-12-2019».**

Συγκεκριμένα τέθηκε υπόψη του σώματος το υπ' αριθ. 9204/30-8-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου με το οποίο κατόπιν της από 4-4-2016 αίτησης του αναδόχου του έργου:«Δημιουργία ψηφιακού ρυμοτομικού χάρτη και γεωχωρικής βάσης δεδομένων της πόλης του Πύργου» «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο.Ε.», εισηγείται την παράταση προθεσμίας της εργασίας μέχρι 31-12-2019 και την αναπροσαρμογή των ημερομηνιών των παρ. β,γ και δ του άρθρου 4 της σύμβασης, αντίστοιχα στα έτη 2017, 2018 και 2019 για τους ακόλουθους λόγους: Ο ανάδοχος προχώρησε στην υλοποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και τη συλλογή στοιχείων από το Δήμο για τη δημιουργία της προβλεπόμενης βάσης ψηφιακών δεδομένων και την ανάρτηση των χαρτών σε ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο.

Κατά την υλοποίηση των εργασιών, διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα παρεχόμενα από το δήμο στοιχεία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την επιμήκυνση του χρόνου συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων και την καθυστέρηση της διαδικασίας υλοποίησης και ολοκλήρωσης της παραδοτέας εργασίας, χωρίς να υφίσταται ευθύνη του αναδόχου. Η διαδικασία ενημέρωσης, συμπλήρωσης και βελτίωσης της ψηφιακής πλατφόρμας θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια της υποστήριξης του συστήματος από τον ανάδοχο, έως την προτεινόμενη λήξη της σύμβασης, ήτοι έως το τέλος του έτους 2019 (31-12-2019).

Η διάρκεια της σύμβασης παροχής της υπηρεσίας όπως ορίζεται στο άρθρο 3 αυτής, είναι τετραετής, αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ν' αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών].

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,
- Την αίτηση της αναδόχου του έργου
- Την αριθ. 9204/30-8-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση,

Ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, για την εργασία: «*Δημιουργία ψηφιακού ρυμοτομικού χάρτη & γεωχωρικής βάσης δεδομένων της πόλης του Πύργου*», έως 31-12-2019 σύμφωνα με την αριθ. 9204/30-8-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Θ. Κανελλόπουλος, Π. Αντωνακόπουλος, Β. Παναγόπουλος, Ι. Βαρελάς, Α. Καράμπελας, Ι. Παναγόπουλος, Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Θ. Κόρδας και Χ. Βαγγελάτου, απουσίαζαν από τη συνεδρίαση όταν ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 258/2016.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 26 – 9 – 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ