



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 21^{ης} (κατεπείγουσας) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **266/2018**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και εξασφάλισης βατότητας στο αγροτικό δίκτυο Δήμου Πύργου» με Α.Μ. 32/2018, έως 31-07-2018

Στον Πύργο, σήμερα στις **2** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2018**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20.00 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 17495/29-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **26** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	1. Αθανασόπουλος Παντελεήμων
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2. Μπέλτσος Διονύσιος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
4. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα	4. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης

5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	5. Ασημακόπουλος Αναστάσιος
6. Βλαχαντώνης Νικόλαος	6. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη- Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου – μέλος της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»
7. Λιατσής Δημήτριος	7. Παναγόπουλος Βασίλειος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν
8. Γεράνιος Κων/νος	
9. Ζουμπάκης Αυγερινός	
10. Τσίμπρης Νικόλαος	
11. Λουμιώτης Νικόλαος	
12. Σεϊντής Βασίλειος	
13. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
14. Μπόμπορης Παναγιώτης	
15. Αβραμόπουλος Δημήτριος	
16. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»	
17. Βαρελάς Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	
18. Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»	
19. Παναγόπουλος Ιωάννης	
20. Δημουλιάς Λεωνίδα	
21. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»	
22. Κόρδας Θεόδωρος	
23. Παναγούλης Αθανάσιος - Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»	
24. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»	
25. Βαγγελάτου Χρυσουγή – Επικεφαλής της	

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Πύργου»	
26. Αθανάσουλας Χρήστος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος, βάσει του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 προμερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα: **Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και εξασφάλισης βατότητας στο αγροτικό δίκτυο Δήμου Πύργου» με Α.Μ. 32/2018, έως 31-07-2018** και ζήτησε την έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου **ομόφωνα** το ενέκρινε.

Συγκεκριμένα τέθηκε υπόψη του Σώματος η υπ' αριθμ. 17714/02-07-2018 έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει τα εξής:

[Σας διαβάζουμε αντίγραφο της από 27-6-2018 αίτησης του αναδόχου σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Προϋπολογισμός δημοπράτησης: 74.400,00€

Ημερομηνία συμφωνητικού: 21-6-2018

Συμβατικό ποσό: 72.753,28€

Έναρξη προθεσμίας: 21-6-2018

Λήξη προθεσμίας: 6-7-2018

1^η παράταση προθεσμίας: 31-7-2018 (προτεινόμενη)

2. Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας της υπηρεσίας έως 31-7-2018 λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Πύργου, έως τις 28-6-2018...]

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ν' αποφασίσουν επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)*»
2. Την αίτηση του αναδόχου
3. Την αριθ. 17714/02-07-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της υπηρεσίας : «*Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και εξασφάλισης βατότητας στο αγροτικό δίκτυο Δήμου Πύργου*» με Α.Μ. 32/918 2018 λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Πύργου, έως τις 28-6-2018, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17714/02-07-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χ. Βαγγελάτου και Χ. Αθανάσουλας απουσίαζαν από τη συνεδρίαση όταν τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση το θέμα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 266/2018.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 4- 7 - 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ