

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 48^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ.Αποφ. **341/2019**

ΘΕΜΑ: Έγκριση χρονοδιαγράμματος – παράταση προθεσμίας υλοποίησης της μελέτης: «Τροποποίηση και Επέκταση Γ.Π.Σ. Πύργου, Μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Π. Δήμου Πύργου Ν. Ηλείας» (έως 30-12-2020)

Στον Πύργο, σήμερα την 25^η του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2019**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **19.00 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **29345/21-10-2019** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Επαμεινώνδα Κυριαζή** που δημοσιεύθηκε νόμιμα και επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133/19-07-2018).

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Παναγιώτη Αντωνακόπουλου**, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κυριαζής Επαμεινώνδας – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	1. Σωτηρόπουλος Βασίλειος
2. Κοτσώνης Νικόλαος	2. Σπηλιωτόπουλος Ιωάννης
3. Βγενόπουλος Ανδρέας	3. Μπέλτσος Διονύσιος
4. Παπαδημητρίου Ιωάννης	4. Δημητρόπουλος Ανδρέας – Επικεφαλής της παράταξης «Ελληνική Αυγή για το Πύργο»,

	<i>οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν</i>
5. Αλικάκη – Τζανέτου Σπυριδούλα	
6. Αχτύπης Μαρίνης	
7. Μεσσαλάς Δημήτριος	
8. Νικολούτσος Κων/νος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Μπροστά»</i>	
9. Ανδριόλας Γεώργιος	
10. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	
11. Χριστόπουλος Χρήστος	
12. Γεράνιος Κων/νος	
13. Λιασής Δημήτριος – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
14. Καννής Ευστάθιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Μπορούμε»</i>	
15. Θεοδώρου Νικόλαος	
16. Παναγόπουλος Βασίλειος	
17. Φραγκαντώνης Παναγιώτης (<i>Προσήλθε στη συνεδρίαση μετά το 2^ο Π.Η.Δ θέμα</i>)	
18. Κωνσταντόπουλος Σπυριδών	
19. Καραμπέλας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»</i>	
20. Παναγόπουλος Ιωάννης	
21. Ντοάς Θεόδωρος	
22. Κατελούζος Νικόλαος	
23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
24. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη – <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
25. Κόρδας Θεόδωρος	
26. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Δήμος Πύργου – Πρωτεύουσα Ευθύνης»</i>	
27. Χριστοπούλου – Πισιμάνη Ασπασία	
28. Γιάνναρος Χρήστος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Πύργου»</i>	
29. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στον Δήμο Πύργου»</i>	

Επίσης με την με αριθμ. πρωτ. 29345/21-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ	ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
Φάμελλος Βασίλειος – Πρόεδρος Πύργου	Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος-Πρόεδρος Αγίου Γεωργίου
Κούλη Ελένη – Πρόεδρος Αγίου Ιωάννη	
Δημόπουλος Νικόλαος – Πρόεδρος Αλφειούσας	Πήττας Θεόδωρος- Πρόεδρος Άγιου Ηλία
Γαλανόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Αμπελώνα	Κατσιγιαννης Χρήστος – Πρόεδρος Αλποχωρίου
Τσόπελας Αθανάσιος – Πρόεδρος Βαρβάσαινας	Μπουλαλάς Χρήστος του Γεωργίου – Πρόεδρος Ανεμοχωρίου
Αντωνέλος Δημήτριος του Νικολάου – Πρόεδρος Βουνάργου	Τριανταφυλλόπουλος Διονύσιος - Πρόεδρος Γρανιτσαϊικών
Κατελούζος Αντώνιος – Πρόεδρος Βροχίτσας	Μπαμπίλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος Ελαιώνα
Τσαφαράς Δημήτριος – Πρόεδρος Βυτιναϊικών	Κλειδέρης Θεόδωρος – Πρόεδρος Καρατούλα
Γαβριλόπουλος Αριστείδης - Πρόεδρος Γουμέρου	Μπάντος Νικόλαος – Πρόεδρος Λανθίου
Μπαλάσκακας Ιωάννης – Πρόεδρος Επιταλίου	Παναγούλης Παναγιώτης – Πρόεδρος Λασταιϊικών
Κολόσακας Φραγκίσκος – Πρόεδρος Κατακόλου	Μπαρτζάκος Επαμεινώνδας – Πρόεδρος Λατζοΐου
Παπαδόπουλος Διονύσιος – Πρόεδρος Κατσαρού	Νικολοπούλου Θεοδώρα – Πρόεδρος Ξυλοκέρας
Μπενάκης Θεμιστοκλής - Πρόεδρος Κλινδιάς	Πολιτικός Γεώργιος – Πρόεδρος Παλαιοβαρβάσαινας
Δημητρακόπουλος Ευστάθιος – Πρόεδρος Κολιρίου	Σιδηροκαστρίτης Ιωάννης – Πρόεδρος Σκουροχωρίου
Μητρόπουλος Δημήτριος – Πρόεδρος Κουτσοχέρας	Παπαδόπουλος Αυγερινός – Πρόεδρος Αγ. Άννης
Καλαμπόκας Νικόλαος – Πρόεδρος Μαγούλας	Μπιρμπίλης Ιωάννης – Πρόεδρος Αγριδίου
Μπούρης Αθανάσιος – Πρόεδρος Μουζακίου	Πατρινού Αλεξάνδρα – Πρόεδρος Κορακοχωρίου
Πήττας Άγγελος – Πρόεδρος Μυρτιάς	Καντρής Πέτρος – Πρόεδρος Λεβεντοχωρίου
Ρωμαίος Διονύσιος - Πρόεδρος Πρασίνου	Σταυρόπουλος Ελευθέριος – Πρόεδρος Σοπίου
Βέρρας Βασίλειος – Πρόεδρος Σαλμώνης	Τσαπαρδώνης Παναγιώτης – Πρόεδρος Χαριάς
Μπουλούμπασης Χρήστος – Πρόεδρος Χειμαδιού	
Παπαδόπουλος Λύσανδρος – Πρόεδρος Ωλένης	
Τζίφας Θεόδωρος – Πρόεδρος Αγίων	

Αποστόλων	
Δαρζάνος Παναγιώτης – Πρόεδρος Αρβανίτη	
Σοφιανός Διονύσιος – Πρόεδρος Καρυάς	
Μαρινόπουλος Μαρίνης – Πρόεδρος Κορυφής	
Ξουλεής Γρηγόριος – Πρόεδρος Πεύκης	
Αρβανίτης Αντώνιος – Πρόεδρος Σκαφιδιάς	
Δανίκας Αθανάσιος – Πρόεδρος Φοναϊτικών	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Λήψη απόφασης έγκρισης χρονοδιαγράμματος – παράταση προθεσμίας υλοποίησης της μελέτης: «Τροποποίηση και Επέκταση Γ.Π.Σ. Πύργου, Μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Π. Δήμου Πύργου Ν. Ηλείας» (έως 30-12-2020).**

Συγκεκριμένα στο υπ' αριθμ. 28767/15-10-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«...Στα πλαίσια υλοποίησης της μελέτης του θέματος και κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την εν λόγω μελέτη (κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016), σας αποστέλλουμε για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης «Τροποποίηση & Επέκταση Γ.Π.Σ. Πύργου Μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Πύργου Ν. Ηλείας» αναδόχου «Ε. ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ», το οποίο είναι απαραίτητο για τη συνέχιση της διαδικασίας ολοκλήρωσης της μελέτης.

Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της μελέτης και η μη τήρηση του υπάρχοντος εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, οφείλεται σε καθυστέρηση της διαδικασίας οριστικοποίησης και έγκρισης της μελέτης ΣΜΠΕ και του συνόλου της μελέτης του θέματος, χωρίς να υπάρχει ευθύνη του αναδόχου. Σήμερα έχει θεωρηθεί η μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και έχουν αποσταλεί διορθωμένα τεύχη της ΣΜΠΕ και της εγκεκριμένης Μελέτης (Στάδιο Β1), προς την αρμόδια υπηρεσία, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.

Η εν λόγω μελέτη έχει ενταχθεί στην ΣΑΜΠ 001 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η έγκριση του νέου επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος – έγκριση της παράτασης προθεσμίας κρίνεται απαραίτητη για τη συνέχιση της διαδικασίας υλοποίησής της. Η αιτούμενη παράταση προθεσμίας έως 30-12-2020, αφορά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών οριστικής έγκρισης και δημοσίευσης σε ΦΕΚ της μελέτης (Στάδιο Β2)...».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πύργου που παρίστατο στη συνεδρίαση τη δεδομένη στιγμή καθώς οι λοιποί Πρόεδροι που είχαν προσκληθεί και προσέλθει (αναφέρονται στις σελ. 3 και 4 της απόφασης) είχαν αποχωρήσει, ν' αποφασίσουν επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- την υπ' αριθ. 28767/15-10-2019 θετική εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει την παράταση του νέου επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος (παράταση προθεσμίας) έως 30-12-2020, για τη συνέχιση της διαδικασίας υλοποίησης της μελέτης: «Τροποποίηση & Επέκταση Γ.Π.Σ. Πύργου Μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Πύργου» αναδόχου «Ε. ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ», και την ολοκλήρωση των διαδικασιών οριστικής έγκρισης και δημοσίευσης σε ΦΕΚ της τελικής μελέτης (Στάδιο Β2).

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ. Νικολούτσος, Γ. Ανδριόλας, Α. Σκαρτσιάρης, Χ. Χριστόπουλος, Κ. Γεράνιος, Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Θ. Κόρδας, Α. Χριστοπούλου Πισιμάνη, απουσίαζαν από τη συνεδρίαση όταν τέθηκε το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.
- Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Αγίου Ιωάννη, Αλφειούσας, Αμπελώνα, Βαρβάσαινας, Βουνάργου, Βροχίτσας, Βυτιναϊίκων, Γουμέρου, Επιταλίου, Κατακόλου, Κατσαρού, Κλινδιάς, Κολιρίου, Κουτσοχέρας, Μαγούλας, Μουζακίου, Μυρτιάς, Πρασίνου, Σαλμώνης, Χειμαδιού, Ωλένης, Αγ. Αποστόλων, Αρβανίτη, Καρυάς, Κορυφής, Πεύκης, Σκαφιδιάς, Φοναϊτικων, απουσίαζαν από τη συνεδρίαση όταν το θέμα τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 341/2019.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 13 – 11 – 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ