



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 5^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **64/2015**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «Επισκευή 1^{ου}, 2^{ου} , 4^{ου} και 11^{ου} Δημοτικών Σχολείων » με αρ. μελ. 20/2014

Στον Πύργο, σήμερα στις **27** του μηνός **Φεβρουαρίου** έτους **2015**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 5286/20-2-2015 έγγραφης πρόσκλησης, σε συνδυασμό με το υπ' αριθ. 5370/24-2-2015 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ **κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, με το οποίο λόγω εκτάκτου κωλύματος του ιδίου και του Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 10 του *Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου*, αναβλήθηκε η συνεδρίαση από την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 όπου είχε προκαθοριστεί, για τις 27-2-2015 με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η πρόσκληση και το ανωτέρω έγγραφο, επιδόθηκαν σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκαν νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Μεσσαλάς Δημήτριος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)	1.Ανδριόλας Γεώργιος
2. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	2. Δημόπουλος Φώτιος
3. Αγγελakoπούλου Ανδριάννα	3. Λουμιώτης Νικόλαος
4. Γεωργόπουλος Σωτήριος	4. Δημουλιάς Λεωνίδας
5. Κόλβερη Ιωάννα	
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	

7. Βλαχαντώνης Νικόλαος	
8. Λιατοής Δημήτριος	
9. Μπέλιτσος Διονύσιος	
10. Γεράνιος Κων/νος	
11. Ζουμπάκης Αυγερινός	
12. Τσίμπρης Νικόλαος	
13. Γκατζόπουλος Αθανάσιος	
14. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
15. Σεϊντής Βασίλειος	
16. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
17. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
18. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>	
19. Παναγόπουλος Βασίλειος	
20. Βαρελάς Ιωάννης	
21. Καραμπέλας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>	
22. Παναγόπουλος Ιωάννης	
23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης <i>«Όραμα Δημιουργίας»</i>	
24. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη <i>(Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου)</i>	
25. Κόρδας Θεόδωρος	
26. Καλάκου Θεοδώρα <i>(Επικεφαλής της παράταξης «Ανοικτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>	
27. Αθανάσουλας Χρήστος	
28. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος <i>(Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»)</i>	
29. Γιάνναρος Χρήστος <i>(Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου)</i>	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα, με αριθ. πρωτ. 5286/20-2-2015 έγγραφη πρόσκληση, σε συνδυασμό με το υπ' αριθ. 5370/24-2-2015 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου κα Θεοδώρα Κριτσάρη, η οποία και προσήλθε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **«Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «Επισκευή 1^{ου}, 2^{ου} , 4^{ου} και 11^{ου} Δημοτικών Σχολείων » με αρ. μελ. 20/2014»** και εξέθεσε τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το υπ' αριθ. οικ. 3639/11-02-2015 έγγραφό της διαβάζει αντίγραφο του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «Επισκευή 1^{ου}, 2^{ου}, 4^{ου} και 11^{ου} Δημοτικών Σχολείων» με αριθμό μελέτης 20/2014.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον ΑΠΕ, η σύνταξή του κρίθηκε αναγκαία για την τακτοποίηση μικροποσοτήτων για την σωστή λειτουργία του έργου, από τη διάθεση απροβλέπτων της συμπληρωματικής σύμβασης.

Στο 4^ο Δημοτικό Σχολείο κρίθηκε απαραίτητη η χρήση σιδηρών ικριωμάτων στην ανατολική πλευρά για την επισκευή αυτής και ο χρωματισμός για την καλαίσθητη λειτουργία του σχολείου.

Έγινε απορρόφηση απροβλέπτων απ' τη συμπληρωματική σύμβαση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.194,53€.

Οι κυριότερες μεταβολές συνίστανται στην αύξηση των ποσοτήτων σιδηρών σωληνωτών ικριωμάτων [Α.Τ. 23.03] κατά 358,40€ και στους χρωματισμούς εξωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικής βάσεως [Α.Τ. 77.80.02] κατά 1.501,37€

Οικονομικά Στοιχεία:

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ	
	Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	1 ^η ΣΣΕ	1 ^{ος} ΑΠΕ + 1 ^η ΣΣΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ + 1 ^η ΣΣΕ
Δαπάνη χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ	26.052,19	26.052,19	12.601,63	38.653,82	38.653,82
Δαπάνη με αναθεώρηση και ΦΠΑ	2.400,00	32.400,00	15.500,00	47.900,00	47.900,00

Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι και η Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου, ν' αποφασίσουν επί του θέματος].

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Την υπ' αριθ. 3639/11-02-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία με την οποία διαβιβάζεται ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου προκειμένου να εγκριθεί,
μετά από διαλογική συζήτηση και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στην οποία συμμετείχε και υπερψήφισε το θέμα και η Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι :

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου: [Επισκευή 1^{ου}, 2^{ου}, 4^{ου} και 11^{ου} Δημοτικών Σχολείων] με ΑΜ 20/14 αναδόχου κ. Σιπέτα Δημητρίου, που συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, για την τακτοποίηση μικροποσοτήτων για την σωστή λειτουργία του έργου, από τη διάθεση απροβλέπτων της συμπληρωματικής σύμβασης.

- Οι κυριότερες μεταβολές συνίστανται στην αύξηση των ποσοτήτων σιδηρών σωληνωτών ικριωμάτων [Α.Τ. 23.03] κατά 358,40€ και στους χρωματισμούς εξωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικής βάσεως [Α.Τ. 77.80.02] κατά 1.501,37€

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Σ. Γεωργόπουλος, Π. Αθανασόπουλος, Ν. Βλαχαντώνης, Ν. Γκατζόπουλος, Θ. Κανελλόπουλος, Α. Καραμπελας και Ι. Παναγόπουλος είχαν αποχωρήσει απ' τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 64/2015.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 19 – 3 – 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ