
[1] 

 

                

 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ           

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Πύργου. 
 

Αριθμ. Αποφ. 228/2015 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: 

«Πράσινη Διαδρομή Πόλης» με Α.Μ. 20/2012 έως 31-7-
2015 

 
 

    Στον Πύργο, σήμερα στις 22 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού 
Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 23448/17-07-2015 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε 
Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των 
άρθρων 65 και  67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε 

νόμιμα. 
 

   Παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαβριήλ Λιατσή, o Πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, 

δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 ήτοι: 
  

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού 
Συμβουλίου 

1.Δημόπουλος Φώτης (απεβίωσε) 

2. Ανδριόλας Γεώργιος 2.Βλαχαντώνης Νικόλαος 

3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας 3.Γκατζόπουλος Αθανάσιος 

4. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα 4.Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – 

Επικεφαλής της παράταξης 
«Ανα.Σ.Α» 

5. Γεωργόπουλος Σωτήριος 5.Παναγόπουλος Ιωάννης 

6. Κόλβερη Ιωάννα 6.Καλάκου Θεοδώρα - 
(Επικεφαλής της παράταξης 
«Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική 
Κίνηση Πολιτών» 
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7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
νόμιμα κλήθηκαν 

8. Λιατσής Δημήτριος  

9.  Μπέλτσος Διονύσιος  

10. Γεράνιος Κων/νος   

11. Ζουμπάκης Αυγερινός  

12. Τσίμπρης Νικόλαος  

13. Λουμιώτης Νικόλαος  

14. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης  

15. Σεϊντής Βασίλειος  

16. Κανελλόπουλος Θεόδωρος  

17. Ασημακόπουλος Αναστάσιος   

18. Παναγόπουλος Βασίλειος  

19.  Βαρελάς Ιωάννης (Αντιπρόεδρος Δημοτικού 
Συμβουλίου) 

 

20.  Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής  
της  παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών» 

 

21. Δημουλιάς Λεωνίδας   

22. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου –  
Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας» 

 

23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη 
(Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου) 

 

24.  Κόρδας Θεόδωρος  

25. Αθανάσουλας Χρήστος (Μέλος της παράταξης 

Ανοιχτή Συμπολιτεία – Ριζοσπαστική Κίνηση 
Πολιτών) 

 

26. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος  

(Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο 
Δήμο Πύργου») 

 

27. Γιάνναρος Χρήστος  
(Επικεφαλής της παράταξης  
«Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου) 

 

  

  Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 23448/17-07-2015 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και 

η Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου κα Κριτσάρη Θεοδώρα, η οποία και προσήλθε. 
 
 

  Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του 
Δήμου Π. Λιβέρη.                                                        

---------------------------------- 

 
   Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου το 6.2 θέμα 

της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Πράσινη Διαδρομή Πόλης» με Α.Μ. 20/2012 
έως 31-7-2015» και ανέφερε: 

[Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1873/14-7-2015 εισήγηση της Δ.Τ.Υ & Π προτείνεται η 
παράταση προθεσμίας του έργου «Πράσινη Διαδρομή πόλης» έως 31-7-2015  για τους 
εξής λόγους: 

 Λόγω κακοκαιρίας – αργιών – προβλημάτων με απορρίμματα «χάθηκαν» περίπου 
σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες 
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 Ο προγραμματισμός των ασφαλτικών εργασιών εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως τις 
30 Ιουλίου. 

 
-   Επίσης η Ενδιάμεση διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το αριθ. 

3361/6-7-2015 έγγραφό της διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της, για την παράταση 
προθεσμίας του ως άνω έργου μέχρι 31-7-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Δ/νουσας Υπηρεσίας. 

 
    Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι και η Πρόεδρος της Δ.Κ. 
Πύργου,  ν’ αποφασίσουν επί της  εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Περιβάλλοντος]. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου 
λαμβάνοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 « 
- Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85 
- Την από 21243/26-6-2015 αίτηση της αναδόχου του έργου  ΔΟΜΗΛ Ο.Ε. 
- Το αριθ. 3009/5-7-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης διαχειριστικής Αρχής της  

          Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας             
- Την με την αριθ. 1873/14-7-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση  
 

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Πράσινη Διαδρομή Πόλης» με Α.Μ 
20/2012 έως 31-7-2015, σύμφωνα με την αριθ. 1873/14-7-2015 εισήγηση της 

Δ/νσης Τ.Υ και Περιβάλλοντος. 
 

- Επίσης υπερψήφισε το θέμα και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου. 

 
 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Δ. Λιατσής και Χ. Γιάνναρος, είχαν αποχωρήσει 

απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 228/2015. 
     Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως 

ακολούθως:    

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

εκ των πρακτικών του Δ.Σ. 
Πύργος  4 – 8 - 2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 
 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ 


